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1. CONOCIMIENTOS GENERALES. 
1.1. Introducción.  
Las grandes revisiones o paradas son un caso especial de mantenimiento sistemático. En 
general, se llevan a cabo en instalaciones que por razones de seguridad o de producción 
deben funcionar de forma fiable durante largos periodos de tiempo.  
Refinerías, industrias petroquímicas o centrales eléctricas son ejemplos de instalaciones que se 
someten de forma periódica a paradas para realizar revisiones en profundidad de las 
instalaciones y equipos clave. Algunas empresas aprovechan determinados periodos de baja 
actividad, como las vacaciones estivales o los periodos entre campañas, para revisar sus 
equipos y disminuir así la probabilidad de fallo en los momentos de alta demanda de la 
instalación. La industria de automoción, o la industria de procesamiento de productos agrícolas 
son claros ejemplos de este último caso. 
Estas revisiones suponen un aumento puntual de la necesidad de personal y medios técnicos, 
aspecto donde las empresas, tienen dificultad en general para hacerles frente empleando sus 
propios recursos. Se recurre en la mayoría de los casos a empresas externas especializadas, 
que pueden suministrar personal especializado en cantidad suficiente, junto con los medios y 
herramientas específicas para la realización de estos trabajos. 
Coordinar una parada requiere de un nivel organizativo muy importante, representando un 
momento crítico en la vida de la instalación, ya que muchos de los equipos importantes son 
abiertos, desmontados, revisados, vueltos a montar y puestos en marcha. Obviamente, el 
rendimiento futuro de la instalación dependerá de la calidad de los trabajos efectuados. 
El coste, la duración y la eficacia en la realización del trabajo son trascendentales. Una mala 
coordinación de las actividades puede traer consecuencias nefastas en cualquiera de los tres 
aspectos.  
 
1.2. Razones habituales para realizar una parada. 
La realización de mantenimientos preventivos sistemáticos no es la única razón por la que se 
realizan las paradas programadas de mantenimiento, estas pueden estar motivadas por alguna 
de estas cuatro causas:  
 Realización de Mantenimiento Correctivo Programado. 
 Realización de Inspecciones o Pruebas, para comprobar que los equipos más 
importantes de la instalación se encuentran en buen estado,  son las denominadas  
paradas de corta duración. 
 Realización de Grandes Revisiones Programadas, que se realizan por horas de 
funcionamiento, por periodos de tiempo prefijados, por unidad producida, etc. 
 Implementación de mejoras. 
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Mientras que para el primer caso, es la corrección de un fallo lo que motiva la realización de la 
parada programada, que aunque tratándose de fallos de diversa severidad, no necesitan de 
una intervención inmediata, sino que puede posponerse hasta encontrar un momento idóneo. 
Normalmente, estos fallos suelen afectar a equipos o instalaciones que no están duplicados, y 
que sacarlos de servicio supone cesar la actividad productiva de esa planta. En algunos casos, 
es necesario para poder seguir en marcha una vez detectado el fallo, adoptar medidas 
provisionales que se mantendrán hasta que el fallo sea totalmente subsanado.  
En el segundo caso, se trata de inspecciones programadas o pruebas de funcionamiento, no 
siendo necesario hacer grandes desmontajes, sino que más bien el objetivo es determinar el 
estado de un sistema o de una parte de la instalación realizando algunas comprobaciones para 
las que se requiere parar la planta. Estas paradas suelen ser cortas: el tiempo necesario para 
que la temperatura y la presión de la zona a la que se quiera acceder sea la adecuada, el 
tiempo de realización de la inspección, que suele ser breve, y el tiempo para el restablecimiento 
del sistema.  
En el tercer caso, periódicamente es necesario sustituir algunos de los elementos internos 
sometidos a desgaste que necesitan de la realización de grandes trabajos, y la revisión de 
otros muchos puntos. Tras la realización de estos trabajos, los equipos principales pueden 
estar en disposición de producir durante otro largo periodo de tiempo. 
Por último, los avances tecnológicos acarrean el desarrollo de mejoras en partes de la 
instalación, que suponen un aumento de la capacidad productiva, la solución a un problema 
técnico que estaba causando una disminución de la disponibilidad y de la fiabilidad, o un 
aumento del rendimiento. La implementación de estas mejoras puede suponer el desmontaje 
de buena parte de la instalación, para sustituirla por los elementos mejorados.  
En cualquiera de los cuatro casos, es muy habitual aprovechar para realizar trabajos 
correctivos, pequeñas mejoras, inspecciones menores, etc., que si se hacen coincidir con 
paradas por otros motivos ahorran días de indisponibilidad. 
Por ello, no puede decirse que existen cuatro tipos de paradas, sino que más bien, en todas 
ellas se realizan trabajos de todo tipo, pero uno de ellos es la causa principal de la parada. 
 
1.3. Ventajas e inconvenientes de realizar una parada. 
La ventaja de la realización de paradas programadas es evidente: el aumento indiscutible de la 
disponibilidad de la Planta.  
Establecer valores de disponibilidad de planta por encima del 90% sólo es posible en 
instalaciones industriales sometidas a severas revisiones programadas realizadas de forma 
sistemática.  
Los inconvenientes de la realización de estas paradas son importantes y de diversa naturaleza: 
 En poco tiempo se intenta realizar muchas intervenciones 
 Se cuenta con mucho personal no habitual en la planta, que no está preparado 
técnicamente para estas intervenciones. 
 Bajos rendimientos del personal, al ser no habitual en planta. 
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 La posibilidad de accidentes aumenta. 
 Elevado coste.  
 
1.4. Ejemplos típicos de paradas programadas. 
1.4.1. Paradas en centrales eléctricas 
Las centrales eléctricas organizan paradas periódicas para hacer revisiones en los equipos 
principales de la central, motores térmicos y calderas. Pueden diferenciarse dos casos: la 
existencia de un motor térmico de combustión interna o la combustión externa en una caldera. 
 
1.4.1.1. Plantas con motores térmicos de combustión interna. 
Son aquellas plantas que cuentan con turbinas de gas o motores alternativos. En estos casos 
es el motor térmico el que marca el momento en el que se ejecuta la parada, y la revisión del 
resto de los equipos que componen la central se supedita a la realización de la revisión en el 
motor térmico. 
Para estas plantas se organizan varios tipos de paradas, en función del alcance de los trabajos 
que es necesario realizar: 
 Paradas cortas, 2-4 días de duración. Se inspecciona el motor térmico y se le 
realizan determinadas pruebas. 
 Paradas intermedias, 4-7 días de duración. Se realizan algunos desmontajes y 
sustitución de piezas. 
 Paradas de gran duración. Donde el motor térmico se revisa completamente, 
sustituyendo todos los elementos de desgaste de su interior y realizando todas las 
pruebas necesarias para garantizar que el motor térmico tenga unas características 
similares a las que presentaba cuando era nuevo.  
Estas plantas suelen organizar con mucho rigor sus revisiones y respetan al máximo las 
periodicidades que marcan los fabricantes de los equipos principales. La disponibilidad en este 
tipo de industrias es notablemente superior que en cualquier otra (superior al 90% en todos los 
casos en los que no están presentes problemas de diseño). 
 
1.4.1.2. Paradas organizadas en plantas eléctricas con turbinas de vapor. 
La periodicidad de las grandes revisiones viene establecida por la caldera, no por la turbina de 
vapor, ya que esta es un equipo robusto, sencillo, bien conocido y normalmente 
sobredimensionado, de forma que si las condiciones externas (vapor, refrigeración, etc.) son 
las adecuadas, y se opera de una forma razonable, tiene una vida útil larga y sin incidencias. 
Las condiciones de utilización de la caldera son mucho más exigentes, y es el elemento 
sometido a un mayor desgaste en una central eléctrica de ciclo Ranking (formadas por caldera 
y turbina). Por tanto, son las revisiones de la caldera las que marcan los momentos en que hay 
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que realizar la gran revisión, aprovechando la circunstancia para revisar tanto la turbina como 
todos los elementos auxiliares.  
 
1.4.2. Paradas en refinerías e industria petroquímica 
Las refinerías, y las industrias químicas y petroquímicas suelen ser plantas de proceso continuo 
donde las paradas no programadas tienen un gran impacto económico. Por lo que es 
aconsejable, realizar paradas programadas que eviten averías y problemas de seguridad 
inesperados. 
Los equipos que marcan la necesidad de realización de una parada son los intercambiadores 
de calor de todo tipo (para limpiar su superficie y mejorar el intercambio de calor), las columnas 
de destilación (que sufren degradación en su interior), los reactores (por las condiciones 
agresivas en las que trabajan algunos de ellos), y los depósitos. Se aprovecha la parada para 
revisar todos los equipos auxiliares, las tuberías y para realizar todo tipo de inspecciones 
reglamentarias.  
 
1.4.3. Paradas en la industria automovilística. 
La industria automovilística suele reducir o paralizar su actividad al menos una vez al año, 
generalmente coincidiendo con los periodos vacacionales. Permitiendo de esta forma 
adaptarse mejor a las condiciones del mercado, así como organizar con facilidad las 
vacaciones de su personal sin que ello afecte a la producción. 
Por tanto, en esta industria no es tanto la necesidad técnica de realizar una revisión, sino la 
facilidad que otorga disponer de las instalaciones paradas para poder realizar todo tipo de 
revisiones en los equipos productivos. De esta forma, la empresa no sólo encuentra el mejor 
momento para realizar revisiones en sus equipos en un momento en que no afecta a la 
producción, sino que además busca no tener paradas imprevistas el resto del año.  
 
1.5. Optimización de paradas. 
El tiempo necesario para realizar una parada en una instalación industrial es muy variable, 
oscilando entre los 2 y los 60 días, siendo dependiente de la complejidad de la instalación, del 
tamaño, de la organización y hasta de los requisitos de seguridad. Durante ese tiempo la 
instalación o una parte de ella está paralizada, y no genera ingresos. Por ello, es habitual que 
el propietario de la planta presione a los contratistas o al responsable de la parada para que 
acorte al máximo posible la intervención; también es habitual que el contratista resista esas 
presiones y programe la intervención en el tiempo habitual. 
Es posible realizar una parada en un tiempo notablemente inferior al que habitualmente se 
establece, de manera que el periodo en que la instalación es improductiva sea mínimo, para 
ello es necesario ser muy meticuloso en la planificación y sus revisiones posteriores. 
Destacaremos dos aspectos relevantes, la preparación del trabajo y la gestión del camino 
crítico. 
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1.5.1. Preparación del trabajo. 
Es la primera de las claves para establecer la duración y la calidad de la intervención en una 
parada.  
Hay tres aspectos que hay que preparar cuidadosamente: 
 Los materiales necesarios 
 Las herramientas y medios que se emplearán 
 La definición de las tareas que se van a realizar y su programación en el tiempo, es 
decir, la planificación. 
 
1.5.2. Gestión del camino crítico. 
En una gran revisión hay una serie de tareas encadenadas que forman el camino crítico de la 
intervención. Reduciendo la duración de cada una de ellas se disminuye el tiempo de 
intervención, y aumentándolo, la intervención dura más. Si se gestiona adecuadamente ese 
camino crítico dándole la importancia que requiere, es posible mejorar notablemente la 
duración de la parada. 
 
1.6. Parámetros de gestión en una parada. 
Si bien es cierto que cuando se planifica una parada existen dos aspectos fundamentales sobre 
los que se dialoga (tiempo y coste), no debemos descuidar en ningún momento la calidad y la 
seguridad, por lo que en la gestión de paradas deberemos seguir este orden: 




Esto, no se encuentra en oposición con lo que suele plantear la gerencia de la empresa, pues 
tanto la seguridad como la calidad se convierten en aspectos, que mal gestionados suponen un 
considerable incremento de los costes y de los tiempos de una reparación. 
 
1. Seguridad-Medio Ambiente 
Es de obligado cumplimiento velar y garantizar la seguridad y la salud de los operarios que 
realicen los trabajos, así como la seguridad y el medio ambiente en las instalaciones donde se 
realicen estos.  
Una mala gestión en la seguridad-medio ambiente de una parada general implica, retrasos en 
los trabajos, preocupación y desconfianza en los trabajadores, perdida de la motivación que es 
necesaria en trabajos prolongados, creación de situaciones de riesgo, y sobre todo daños a 
personas e instalaciones, etc.  
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Reducir el nivel de calidad para reducir el tiempo de ejecución o el presupuesto del trabajo, es 
un grave error. Debemos concienciar que trabajar con calidad no significa trabajar lento y caro, 
sino optimizar el tiempo y el coste. 
Un trabajo realizado con calidad debe implicar la eliminación de averías y mejorar la respuesta 
de las maquinas e instalaciones a las exigencias de  proceso. Hay que tener presente que en 
las paradas generales se reparan y revisan equipos que en muchas ocasiones no se pretenden 
volver a revisar en tres o cuatro años. Una parada imprevista en un equipo por una baja calidad 
en el trabajo supone, sobre todo en plantas cuyo programa de trabajo es no parar en un largo 
periodo de tiempo, un alto gasto, no solo por el coste de la reparación en sí, sino sobre todos 
por las pérdidas de producción, que nunca se recuperan. 
 
3. Tiempo 
Seguridad y calidad son los aspectos a tener en mente cuando se planifica, y debe ser un 
concepto que debe tener claro el responsable de mantenimiento. Esto no implica que el tiempo 
no deba ser un factor importante en los trabajos de una parada general, pero si señalar que la 
optimización del tiempo se consigue en las actuaciones colaterales al propio trabajo y no en la 
ejecución del mismo. 
La optimización y reducción del tiempo de ejecución se consigue con medidas tal como: 
 Planificación y estudio de la secuencia de trabajos. 
 Gestión adecuada de los repuestos y materiales necesarios. 
 Planificación y gestión de los medios auxiliares (grúas, andamios, plataformas, etc.) 
 Adecuación de los medios de mano de obra al trabajo a realizar, tanto en cantidad 
como en calidad. 
 Estableciendo medios adecuados de supervisión. 
 Una correcta organización y organigrama de responsabilidades de la parada. 
 
4. Coste 
El coste de una parada no está en el gasto de la misma, sino en los resultados que se obtienen 
de las plantas e instalaciones una vez que han sido reparadas, por lo que deberá verse una 
parada como una inversión y contrastarla con los beneficios esperados, no solamente con el 
montante económico de la parada. 
Estos cuatro conceptos deben presidir siempre los planteamientos iníciales para el estudio y 
preparación de una parada y/o reparación general. 
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1.7. Importancia del mantenimiento legal 
Cuando se diseña una instalación, este se realiza siguiendo unos criterios tanto legales como 
de buenas prácticas, que son plasmados en los equipos. Es necesario contrastar cada cierto 
periodo de tiempo, que el uso de dichas instalaciones no ha mermado las características físico-
químicas para las que fueron diseñadas.  
Los equipos que en una planta de industrial están sometidos a mantenimiento legal son 
habitualmente los siguientes: 
 Calderas  
 Tuberías a presión  
 Aparatos a presión (además de caldera y tuberías a presión)  
 Puentes grúa y otros equipos de elevación.  
 Carretillas elevadoras  
 Vehículos  
 Estación de Regulación y Medida de Gas  
 Sistemas contra incendio  
 Red de aire comprimido  
 Almacenamiento de productos químicos  
 Contadores de gas  
 Contadores eléctricos  
 Torres de refrigeración  
 Sistemas eléctricos 
 
Siendo necesario conservar a disposición de las autoridades competentes los correspondientes 
registros documentales de los trabajos efectuados y sus resultados.  
Las inspecciones reglamentarias pueden efectuarse de cuatro formas, dependiendo de lo que 
marque la normativa en cada caso:  
 
 Inspecciones que puede realizar el propio usuario de la instalación con el personal 
de mantenimiento propio o habitual de la planta. 
 Inspecciones que puede realizar una empresa con los medios y conocimientos 
necesarios, pero que no es necesario que esté acreditada, autorizada o inscrita en 
algún registro. 
 Inspecciones que debe realizar una empresa autorizada específicamente para llevar 
a cabo este tipo de inspección . 
 
Hoja 12 de 118. Luís Ángel Angosto Olmos.
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.                 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 
Organización, planificación y optimización de paradas de planta para mantenimiento programado. Ejemplo Práctico.  
 
 
 Inspecciones que debe realizar un organismo de control autorizado, que es una 
entidad privada en quien la Administración delega la realización de determinados 
tipos de trabajo, y que actúa a modo de ‘notario’ (dando fe de lo que se expresa en 
su acta de inspección) 
 
Es muy importante para el propietario de la planta, que será el responsable legal de que se 
lleven a cabo estas inspecciones, y para el contratista de mantenimiento (en caso de que haya 
asumido la responsabilidad de llevar a cabo éstas de acuerdo a la normativa vigente) cuidar 
dos aspectos: 
 Definir todas las obligaciones legales de mantenimiento impuestas por las diferentes 
normativas de aplicación en la planta  
 Determinar cómo debe conservar los registros documentales del cumplimiento de 
dichas obligaciones, y ser cuidadoso con la custodia de dichos documentos. En 
unos casos se tratará de tener actualizados unos Libros de Registro, de carácter 
oficial y debidamente autorizado por la autoridad competente. Es el caso del Libro 
de Aparatos a Presión, o del libro de Torres de Refrigeración; en otros casos solo 
tendrá que mantener clasificados, actualizados y ordenados los documentos 
generados en los trabajos (actas, informes de inspección, etc.) 
Hay que tener en cuenta que el incumplimiento de obligaciones legales puede conllevar tres 
tipos de responsabilidades: 
 Responsabilidades administrativas, que pueden suponer sanciones, apercibimientos 
e incluso el cierre de la actividad. 
 Responsabilidades civiles, si como consecuencia del incumplimiento se producen 
daños a terceros, al medioambiente, a la administración, etc. 
 Responsabilidades penales, si se detecta una negligencia grave en el cumplimiento 
de las obligaciones y se producen además daños personales o medioambientales. 
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2. METODOLOGÍA DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE PARADAS DE 
PLANTA DE PROCESO. 
2.1. Introducción 
La cantidad de trabajo definida en una parada de planta, va más allá de los puntos identificados 
en la worklist. Sabiendo el alcance de los trabajos planificados, para su ejecución y manejando 
la parada de planta de manera global se logrará el éxito de la misma. 
Por ello, aunque cada proyecto de parada es único, podemos asimilar los procesos realizados 
en cada uno de ellos y estructurarlo de forma generalizada tal y como se observa en la Figura 
2.1. 
 
Figura 2.1. Procesos que intervienen en un proyecto. 
Esta interacción de procesos busca el fin último de planificar, ejecutar y mantener cada parada 
de planta siguiendo una metodología estructurada y racional, permitiendo una operación 
confiable para la mayoría de las paradas de planta. 
 
2.2. Project Management. 
Bajo el objetivo de mejorar la dirección y gestión de proyectos de paradas de planta, nace una 
nueva disciplina, el Project Management. Trata pues de realizar la planificación, organización, 
seguridad y gestión de los recursos para lograr con éxito los objetivos del proyecto, lo que 
significa una constante búsqueda de nuevas y novedosas formas de incrementar la 
confiabilidad, disponibilidad y vida útil de plantas y equipos industriales, siempre a través de un 
control efectivo de coste, plazo, riesgo y calidad. 
Partiendo del conocimiento de los modelos de ciclo de vida de los proyectos (figura 2.2), 
podremos incorporar una metodología para la gestión de proyectos de paradas de planta de 
procesos aplicando Project Management. 
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Por ello, en la planificación y programación de los grandes volúmenes de trabajo asociados a 
los proyectos de paradas, el Project Management ha visto una oportunidad de constantes 
mejoras y, la posibilidad de plasmar procedimientos cada día más complejos e 
interdependientes.  





Figura 2.2. Fases principales de un proyecto. 
Centrarse únicamente en la metodología de gestión de paradas de planta ha propiciado buenos 
resultados, viéndose estos potenciados, si se combina con los modelos de ciclo de vida del 
proyecto, mediante el control de riesgo del proyecto. 
Conocer los objetivos del proyecto, permitirán marcar los indicadores que generarán los hitos 
del proyecto, por ello es necesario comprender las fases en las que se lleva a cabo. 
  
2.3. Control del riesgo. 
El control de riesgo es una cuestión importante asociada con la parte del conocimiento, 
fundamentada en la dirección del proyecto. El modelo propuesto por Lacoste (1999) de ciclo-
vida del proyecto (Figura 2.3), consta de dos fases muy básicas. Los aspectos asociados con la 
fase de pre-proyecto indican los requisitos previos necesarios, por otro lado se encuentra, la 
habilidad y las capacidades de la organización. 
Hoja 15 de 118. Luís Ángel Angosto Olmos.
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.                 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 
















Figura 2.3. Fases para control de riesgo de un proyecto. 
 
 
Para el caso de paradas de planta podemos establecer los siguientes conceptos para la fase 
de Pre-proyecto: 
Requerimientos. Desarrollar la worklist para una parada de planta que garantice la continuidad 
operativa de los activos en una planta de proceso. 
Factibilidad. Verificar que los requisitos de los usuarios son compatibles o consistentes, con 
respecto a la habilidad de la organización. Normalmente conformado por un estudio de 
viabilidad técnica y financiera, junto a un análisis de seguridad y medio ambiente. 
La fase del proyecto se divide en tres subfases:  
 Fase B o de planificación, durante la cuál se elaboran los distintos escenarios, con 
el objetivo de planear respuestas de riesgo. 
 Fase C o de ejecución, es la fase donde se realizan propiamente los trabajos de la 
worklist. El objetivo es mantenerse dentro de unos límites prefijados anteriormente y 
que debieran haber sido previstos en la fase B.   
 Fase D o de cierre, donde la experiencia adquirida es registrada, permitiendo el 
aumento de la experiencia de la organización. 
 
2.4. Metodología. 
Establecer una metodología de trabajo permitirá que no existan grandes brechas entre la 
planificación y programación con la ejecución de los proyectos de parada de planta. Para ello la 
organización intentará planificar y gestionar la parada de planta estableciendo metas y 
objetivos alcanzables. 
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Por metodología entendemos pues, al sistema de principios ordenadamente establecidos o 
guías, a través de las cuáles el cuerpo de la información o del conocimiento es organizado, 
gestionado y estructurado. 
La ejecución de una parada de planta de proceso tiene una duración de tres a cinco años, 
iniciándose con la puesta en operación de las instalaciones. Los objetivos de la parada de 
planta deben estar previamente definidos, así como las operaciones y equipos a intervenir 
(cambio de catalizador, inspecciones reguladas, re-certificaciones, reparación o modificación de 
equipos de proceso, cambios en ingeniería, mantenimiento,…). 
Típicamente, la organización o dirección de proyectos de paradas de planta, se enfocará en los 
puntos de la worklist, ya que su desarrollo es considerado crítico, porque generalmente en ésta 
se identifican las tareas de mantenimiento o trabajos que serán realizados durante la parada de 
la instalación.  
Un proceso de dirección deberá organizar y controlar el alcance de trabajo junto con las 
políticas, prácticas y procedimientos que se necesitan para que cada parada de planta vaya 
hacia una mejor actuación. 
Para definir e identificar el alcance de una parada de planta, hay que efectuar reuniones con 
todos los miembros de la organización con varios meses de antelación  a la fecha programada 
de la parada de planta. A estas reuniones deben asistir Directores, Gerentes de la Planta, Jefes 
de Departamentos, Líderes de la Sección; tales como, Inspección, Mantenimiento, Producción, 
Ingeniería de Proceso, Diseño, Finanzas, Recursos Humanos, Materiales y el Planificador, 
quien moderada y dará las pautas a seguir de la parada. 
En estas reuniones se realizará la “Definición de Objetivos y Metas de la Parada de Planta”, 
proporcionando una referencia constante y eficaz para identificar el alcance de los trabajos de 
la Parada de planta, asegurando que nada quede fuera. Los líderes de las secciones con su 
lista de trabajo resaltan los problemas importantes, de los equipos a ser intervenidos, para la 
identificación del alcance de parada de planta, implementándose más allá por los ingenieros y 
técnicos de la organización. 
Las metas y objetivos deben ser consistentes con las metas del negocio de la compañía y 
deben ser realistas, alcanzables y medibles. El equipo de trabajo de la ejecución de la parada 
de planta también debe especificar los objetivos de la actuación; es importante lo referido al 
coste, seguridad, calidad, plazo, trabajo extraordinario e impacto ambiental. 
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Figura 2.4. Metodología de Gestión de Parada de Plantas. 
2.5. Worklist. 
El desafío más grande que enfrenta a los Líderes de la Parada de planta es el desarrollo y 
finalización de la worklist durante las fases tempranas de planificación de parada de planta, ya 
que la falta de definición de la worklist impacta negativamente en la actuación de la parada de 
planta. 
Cuando la worklist se desarrolla, debe priorizarse e identificarse cada documento con un único 
número para facilitar la planificación, como el aprovisionamiento de los materiales, y para 
asegurar que el trabajo crítico pueda completarse dentro de los presupuestos asignados y en 
un tiempo determinado. La adjudicación de un único número a cada documento en la worklist 
debe hacerse con un método consistente de equipo que numera el Trabajo. Para que el 
Planificador sepa estimar la magnitud de los paquetes de trabajo. 
 
2.6. Estructura de descomposición del proyecto (EDP). 
Una máxima dentro de los proyectos de parada es dividir el proyecto en secciones para una 
facilidad en el manejo de la planificación y ejecución individualmente. Utilizando la Estructura 
de Descomposición del Proyecto (EDP), que es una representación gráfica del proyecto, se  
desglosa este a su más bajo nivel, generándose subproyectos, que desembocan en paquetes 
de trabajo y finalmente en actividades.  
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Es útil para organizar el proyecto, definir todas las actividades que deben realizarse e 
identificarse, las tareas de planificación, programación, ejecución y dirección del proyecto de 
parada de planta. 
Podemos decir que los objetivos a conseguir por la EDP son: 
 Dividir el Alcance de Trabajo de Parada de planta en componentes más pequeños 
para el manejo con exactitud de la planificación del proyecto. 
 Realizar una asignación de responsabilidades. 
 Mantener un mecanismo de la distribución de trabajo y datos del proyecto. 
La EDP proporciona un mapa simple de lo que será ejecutado y como se manejará. El 
concepto de EDP es importante porque permite designar el nivel de detalle que los directivos 
de la parada requieren para controlar, como los informes de costes, estado y valores de 
actuación de parada de planta. 
 
2.7. Seguimiento de la ejecución. 
Durante el desarrollo de la parada de planta los trabajos de ejecución como el control del 
“plazo”, conocimiento del proceso, la situación de los equipos críticos del proceso, el alcance 
de trabajo, etc., le permitirá a los integrantes de la planificación desarrollar las pautas y 
estrategias para una ejecución específica. 
 
2.8. Control de costes y presupuesto de la parada. 
Para controlar eficazmente los costes asociados con la planificación, ejecución y dirección de la 
parada de planta, deben establecerse procedimientos y pautas dentro del proceso directivo de 
parada de planta y adherirse a la identificación de alcance de la parada de planta. 
La mayoría de los controladores de costes y gerentes de negocio insisten en que las paradas 
de plantas se completen dentro de los presupuestos establecidos, independientemente de los 
cambios de alcance que se realicen durante la ejecución. El riesgo de costes mayores durante 
una demanda de trabajos adicionales de la parada de planta se deben controlar para evitar 




Esta etapa cubre la desmovilización, documentación, informes de coste y quizás lo más 
importante, las lecciones aprendidas que pueden llevarse adelante a la próxima parada de 
planta. La capacidad de ejecutar esta etapa de una manera oportuna y de producir un resultado 
de calidad dependerá en gran parte de la eficacia de la recolección de datos durante la etapa 
de ejecución. Entre las actividades implicadas están: 
 Desmovilización de contratistas. 
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 Limpieza post-parada de las unidades. 
 Resolución y desecho de material en exceso. 
 Reportes históricos de reparación e inspección. 
 Actualización de la base de datos históricos de la parada de planta. 
 Movilización de contratistas de post-parada. 
 Cuentas de parada de planta congeladas. 
 Informe final de costes publicados. 
 Lecciones aprendidas y recomendaciones para las futuras paradas de planta. 
 Preparación del informe final de la parada de planta. 
 
2.10. Medidas del funcionamiento. 
Conocer el grado de cumplimiento de los indicadores o hitos es importante para establecer las 
acciones correctoras oportunas, ya que permitirá medir el grado de ejecución y de desempeño. 
Como con todas las medidas, un solo índice puede ser engañoso y por ello es necesario 
diseñar un grupo de medidas que proporcionen una indicación equilibrada del funcionamiento. 
Entre los indicadores sugeridos se incluyen los siguientes: 
 Duración: días/año. 
 Costes Totales: Tanto para la parada como para el mantenimiento general. 
 Costes de la Parada de Planta: Tanto actuales como anuales por el funcionamiento 
de la planta. 
 Frecuencia. 
 Previsibilidad: Real contra horas planificadas de trabajo, duración y costes. 
 Seguridad: Indicadores de accidentes. 
 Incidentes del Arranque: Días perdidos debido al retrabajo. 
 Parada no Programada: Días perdidos por año durante el funcionamiento. 
 Disponibilidad Mecánica: Tiempo disponible como porcentaje. 
 Trabajo Adicional: Real contra contingencia. 
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3. DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN.  
3.1. Herramientas de Planificación. 
3.1.1. Introducción. 
Planificar es construir una secuencia de tareas con la lógica necesaria para alcanzar el objetivo 
del proyecto en el plazo óptimo, coste y calidad.  
El optimismo inicial de una planificación que asigne un plazo de finalización más breve de lo 
posible, se convierte pronto en fracaso al no poder cumplir los plazos. En el caso opuesto, una 
planificación que asigne mayor tiempo del necesario no debe considerarse correcta, pues 
aunque hay que contar con un margen de maniobra, esta holgura no de ser excesiva para 
evitar aumentar el tiempo de ejecución en más de lo debido. 
Si bien la planificación hace mención a las tareas, podemos asignarle recursos humanos y 
materiales, pudiendo determinar la cuantía y periodo durante el cual estos son necesarios. Por 










Figura 3.1. Secuencia de Actividades. 
 
Así pues, una de los grandes retos de la planificación será estimar para cada actividad el inicio, 
final temprano y tardío, así como las holguras de dichas actividades, esto permitirá conocer la 
ruta crítica y diferenciarla de las demás, pudiendo asignar los recursos necesarios para 
optimizar la parada. 
Determinar los tiempos de cada actividad requiere de una definición muy exhaustiva de todas 
las tares que componen dicha actividad, siendo muy minuciosos tratando de evitar las 
incertidumbres asociadas a la aparición de tareas no previstas durante la fase de ejecución. 
 
3.1.2. Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP). 
Tal y como se ha mencionado en el capítulo anterior, la EDP es una división natural del 
proyecto para llegar al producto final con la finalidad de: 
 Identificar y definir el trabajo a desarrollar 
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 Identificar los centros de trabajo responsables 
 Mantener un mecanismo de la distribución de trabajo y datos del proyecto. 
Para desarrollar una EDP deberemos tener presente en primer lugar algunas características de 
esta: 
 Tener la certeza de que se han identificado todas las actividades necesarias para 
alcanzar satisfactoriamente los objetivos del proyecto. 
 Haber examinado con detenimiento las características de las actividades que 
constituyen la EDP, destacando las siguientes: 
o Se puede medir tanto su estado, como su conclusión con facilidad. 
o Tienen un elemento inicial y final bien definido. 
o El tiempo para completarla, así como sus costes, pueden estimarse fácilmente a 
partir de la experiencia previa. 
o Comprende asignaciones de trabajo que son administrables, medibles e 
independientes de otras actividades. 
o Deberá formar una corriente continuada de principio a fin. 
No existen unos pasos o reglas fijas que permitan la creación de una EDP, pero si se pueden 
dar unas pautas que permitan llevarlo a cabo con éxito, tales como: 
 Dividir el proyecto en sus objetivos principales de manera que quede claramente 
definido. 
 Fragmentar cada objetivo en las actividades que son necesarias llevar a acabo para 
alcanzarlo. 
 Dividir las actividades en las distintas sub-actividades que las componen, repitiendo 
el proceso hasta que obtengamos actividades básicas. 
 Las sub-actividades de más bajo nivel de jerarquía constituirán la base de los 
paquetes de trabajo que deberán realizarse para completar el proyecto. 
Esta desagregación de actividades, en otras más básicas, permite detallar de forma 
jerarquizada todo el trabajo a realizar hasta el nivel de tarea, quedando definidas las fechas de 
inicio y finalización, así como los recursos y responsables vinculadas a cada una de ellas.  
En bastantes ocasiones cuando se han definido los objetivos y se ha realizado la EDP se 
puede observar como el proyecto está formado por varios subproyectos, que permitirán ser 
gestionados de forma interdependientes, tal y como se observa en la Figura 3.2. 
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Figura 3. 2. Desagregación de actividades.  
 
El uso de la EDP es valiosa en el proceso de planificación y la ejecución inicial. Su mayor 
ventaja consiste en ofrecer una imagen global, aunque detallada del proyecto. Permite pues 
poder establecer una estructura de personal adecuada al proyecto de parada, ya que se 
conoce con detenimiento el alcance de cada uno de los elementos que componen el proyecto. 
Cuando hemos determinado la lista de secuencia de actividades del proyecto deberemos 
realizar una representación gráfica de todas ellas, para ello tendremos que utilizar una serie de 
reglas o relaciones sencillas. 
 
3.1.2.1. El enlace entre tareas. 
Este es uno de los puntos a tener muy presente, pues es uno de los grandes generadores de 
tiempos muertos. Denominamos enlace entre tareas al tiempo que transcurre entre la 
finalización de una tarea y el inicio de la siguiente tarea enlazada.  
Para aquellas tareas que no están en el camino crítico el problema del enlace es menos 
preocupante, pero para las tareas enlazadas en el camino crítico, hay que prestar mucha 
atención, de forma que el responsable de la parada debe verificar constantemente que la 
siguiente tarea va a realizarse inmediatamente después de la anterior, sin tiempos muertos. 
Es muy importante asegurar que los recursos están disponibles. A veces, para aprovechar 
‘mejor’ un recurso (un equipo de personas, una herramienta determinada, una grúa) se le 
encarga una actividad para que la vaya realizando hasta que tenga que intervenir en esa tarea 
crítica. Y ocurre con demasiada frecuencia que ese recurso, cuando se necesita para la tarea 
crítica, no está disponible, porque se está empleando en esa otra tarea no crítica. Esto hay que 
evitarlo a toda costa. Es preferible tener un recurso inactivo durante un periodo de tiempo, que 
arriesgar a que no esté disponible en el momento necesario. Si se intenta ocupar al máximo 
cada recurso, puede que la rentabilidad aparente de éste sea buena, pero el retraso en el 
proyecto que puede ocasionar será mucho más costoso que haber mantenido ese recurso 
inactivo, pero disponible un tiempo. 
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Comienzo - Fin 
La actividad B no puede finalizar hasta que la actividad A 
inicie. 
 
3.1.2.3. Reglas para construir una red de precedencia. 
1. Comenzar la red desde un nodo de comienzo y terminar por un nodo de final. 
2. La secuencia de los nodos deberá ir de izquierda a derecha, estando siempre las 
actividades predecesoras a la izquierda de las sucesoras. 
3. No se pueden realizar ciclos o secuencias de flujo hacia atrás. 
4. Todos los nodos a excepción del inicial y del final tendrán al menos un predecesor y un 
sucesor. 
5. Todos los nodos deberán estar conectados, no quedando ninguno huérfano. 
6. Una ruta es una secuenciación de todas las actividades a lo largo de cada dirección 
entre el nodo inicial y el final. 
 
3.1.3. Worklist. 
La falta de definición de la lista de trabajo impacta negativamente en la actuación de la Parada 
de planta. Los planificadores se esfuerzan en mantener el ritmo del trabajo extraordinario, 
Hoja 24 de 118. Luís Ángel Angosto Olmos.
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.                 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 
Organización, planificación y optimización de paradas de planta para mantenimiento programado. Ejemplo Práctico.  
 
durante la fase de ejecución de Parada de planta, para logar mantener el plazo y coste de la 
lista de trabajo. 
A pesar de la importancia del proceso de planificación, algunos grupos y departamentos no 
aprecian la urgencia necesaria en desarrollar la lista de trabajo de la Parada de planta.  
Cuando la lista de trabajo se desarrolla, debe darse prioridad e identificarse cada documento 
con un único número para facilitar la planificación como el aprovisionamiento de los materiales 
y para asegurar que el trabajo crítico pueda completarse dentro de los presupuestos y tiempo 
determinados.  
Para constituir una worklist deberán tener en cuenta:  
1. Cualquier equipo que esté funcionando mal como: bombas, compresores, fugas en las 
juntas de bridas y tuberías, .. 
2. Cualquier equipo con diagnóstico por monitoreo que esté cercano un fallo en el 
momento de la Parada de planta (corrosión, vibraciones,….). 
3.  Cualquier equipo que requiera la limpieza por normas de seguridad (basados en 
estudios de ingeniería de proceso). 
4. Cualquier equipo que necesite reparación pero no puede aislarse salvo en parada 
(distribución eléctrica, válvulas de alivio, equipos críticos, …). 
5. Ciertos proyectos de capital o partes de proyectos que requieren una Parada de planta 
de la unidad de proceso para la ejecución del proyecto. 
6. Las fugas de válvulas, trampas de vapor y fugas por empaquetadura, etc., 
La worklist deberá ser realizada por un equipo multidisciplinar, tales como: 
1. Control de Calidad, que supervisa el funcionamiento de las unidades a través de 
recorridos durante el mantenimiento por inspección de los equipos. 
2. Operarios e Ingenieros del Proceso que supervisan las áreas de producción 
recomiendan reparaciones o revisiones que se necesitan. 
3. Técnicos de mantenimiento llevan a cabo inspección de monitoreo en equipos 
estáticos, rotativos y de instrumentación, 
4.  Durante las actividades de mantenimiento rutinarias donde se observan el deterioro de 
equipos, y se informa, en la correspondiente solicitud de trabajo.  
5. Operadores que en sus rutinas diarias detectan deterioros del equipo y lo informan. 
La worklist debe contener todas las especialidades, incluyendo los equipos de instrumentación, 
electricidad, equipos dinámicos, estáticos y obras civiles. 
Antes de realizar una lista de trabajo deben fijarse varias reuniones, siendo completamente 
necesario que la dirección de la planta emplace una reunión con Control de Calidad, 
Supervisores de la Unidad, Ingeniería Producción, Mantenimiento y los planificadores de 
Parada de planta para hacer una lista de todos las paradas de plantas fijadas durante la gestión 
del proceso de la empresa a medio plazo, básicamente para definir fechas de arranque y 
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duración. Esta reunión deberá realizarse lo antes posible, para identificar los conflictos y evitar 
escasez de recursos. 
El desarrollo de una worklist es un proceso continuo que empieza el día que se completa la 
Parada de planta anterior y que se actualiza continuamente hasta la próxima Parada de planta. 
La lista de trabajo va aumentado gradualmente con la suma de solicitudes de trabajo 
identificados. 
El Equipo del Parada de planta será responsable de recopilar las órdenes de trabajo por 
departamento: inspección, mantenimiento, producción, ingeniería que diseña trabajos de 
proyecto. Los cambios tecnológicos en la planta estarán en una lista donde se encuentran los 
alcances de trabajos que serán desarrollados por Fases. 
 
3.2. Técnicas de planificación. 
La planificación debe ser elaborada y expresada mediante técnicas que además de suponer 
una ayuda en la planificación misma, aseguren su coherencia y la compresión rápida y eficaz 
por parte de quienes deban conocerla o controlarla. 
Existen numerosas técnicas que se han implantado en programas informáticos, denominadas 
diagramas de red. 
Un diagrama de red es una representación del plan del proyecto a través de un flujograma 
conformado por las actividades y las interrelaciones que hay entre ellas. Su análisis permite 
determinar la importancia de cada una de as actividades y evaluar las alternativas. 
 
3.2.1.  Planificación y camino crítico. 
Cuando una empresa ejecuta cualquier proyecto en general debe tener asumido que, va a 
durar más de lo planificado y que va a costar más de lo inicialmente previsto. Se tiene certeza 
experimental, que incluso en trabajos que se han realizado más de una vez, habitualmente 
acaban con retraso, incluso aunque se aumente el tiempo de realización para absorber esos 
posibles retrasos. 
Así pues, aplicado a una parada programada en una instalación industrial, podría afirmarse 
que: 
 Siempre se emplea más tiempo del previsto. 
 Siempre se gasta más de lo presupuestado. 
 Siempre quedan sin realizarse algunos de los trabajos programados, para no 
aumentar el retraso ya acumulado. 
Habitualmente los profesionales que programan y realizan las paradas tienen una gran 
experiencia, pero la mayoría de estos retrasos ocurren porque la metodología empleada para 
planificar y llevar a cabo las paradas no es la más adecuada. 
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3.2.2. Razones de los retrasos. 
De los problemas citados anteriormente el de mayor importancia es el de mayor duración, ya 
que ello acarrea el retraso en la puesta en marcha de la planta, junto con una pérdida de 
producción, y por tanto de beneficios. Los otros dos problemas son de menor importancia 
relativa que el primero, pues la repercusión económica es menor. Parece pues interesante, 
centrarse en el problema de la duración de la parada y del retraso sobre la programación.  
La experiencia demuestra que, los retrasos parciales se acumulan, pero los adelantos que se 
producen en las tareas no. Por tanto, si añadimos un margen de seguridad a cada tarea y no 
surge ningún imprevisto, ese margen de seguridad se perderá y no servirá para adelantar el 
programa, mientras que si programamos sin margen de seguridad en cada tarea, en caso de 
que se cumpla una tarea en su tiempo previsto la tarea siguiente estará preparada para 
comenzar.  
La experiencia también demuestra que los imprevistos surgen, por lo tanto es necesario contar 
con un margen de seguridad que absorba estos imprevistos. Al no poder determinar, en qué 
tareas surgirán los imprevistos y cuales serán sus consecuencias en el tiempo, este margen 
hay que añadirlo al final, siendo esta una de las claves de una correcta programación.  
 
3.2.3. La Clave: El camino crítico. 
Cuanto todo se vuelve complicado hay que buscar formas de simplificar. En una parada es 
imposible prestar la máxima atención a todas las actividades.  
Es indudable que un retraso en una actividad puede conducir a un retraso de todo el proyecto, 
pero también puede ser que no influya. No todas las actividades influyen de igual forma en un 
retraso o en un adelanto del final de la parada. 
En toda parada, y en todo proyecto en general, es posible determinar un conjunto de tareas 
encadenadas que determinan la duración del proyecto. Este conjunto de tareas se denomina el 
‘camino crítico’.  
Si queremos acortar la duración de un proyecto, debemos acortar la duración de algunas de las 
tareas incluidas en ese camino. Es en estas tareas críticas en las que debemos focalizar la 
atención y los esfuerzos, tratando de reducir el tiempo de ejecución y asegurando que las 
siguientes fases se van a poder realizarse sin retraso, en cuanto acabe la tarea crítica en curso.  
La gestión del camino crítico se convierte así en el trabajo principal y casi único del 
responsable de la parada, y el éxito de la realización en plazo de una parada depende de esa 
gestión, que podemos establecerlas en cuatro fases: 
 Identificación del camino crítico 
 Optimización de los tiempos de cada una de las tareas críticas 
 Comprobar que el camino crítico no ha cambiado después de la optimización 
 Subordinación del resto de las tareas al camino crítico 
Hoja 27 de 118. Luís Ángel Angosto Olmos.
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.                 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 
Organización, planificación y optimización de paradas de planta para mantenimiento programado. Ejemplo Práctico.  
 
La identificación del camino crítico consiste, en identificar el conjunto de tareas encadenadas 
que marcan la duración de la parada. El camino crítico no puede ser más que uno, aunque a 
veces haya tareas paralelas con una duración parecida que puedan inducir a dudas. 
Una vez identificado, es muy importante verificar que el camino crítico es ese y no otro, 
contando con la opinión del personal que pueda tener algún criterio al respecto. 
Es muy importante estudiar con precisión tanto la duración de cada tarea crítica como los 
enlaces entre ellas, esto permitirá reducir el tiempo de duración, preparando herramientas y 
materiales con suficiente antelación y realizando anticipadamente todo lo que pueda llevarse a 
cabo de esa tarea antes de que comience a ser crítica.  
Tras optimizar la duración de cada una de las tareas críticas, es importante comprobar que el 
camino crítico no ha cambiado, pues a veces la reducción en el tiempo es tan importante que 
las tareas críticas pasan a ser otras.  
Es importante verificar continuamente que la optimización o los imprevistos que vayan 
surgiendo no hacen cambiar el camino crítico, pues si lo hicieran habría que volver a re-
estudiar la planificación.  
Una vez comprobado cual es el camino crítico tras la optimización, hay que subordinar el resto 
de los trabajos a esas tareas críticas, de forma que aquellas que no interfieran en la duración 
de éstas podrán comenzar en paralelo en el mejor momento para el camino crítico, permitiendo 
incluso dotarlas de cierto margen de seguridad para evitar que lleguen a provocar un retraso en 
una tarea crítica.  
 
3.2.4. La preparación del trabajo. 
La fase inicial de preparación es fundamental para conseguir el objetivo de disminuir la 
duración de una parada, o al menos, garantizar el cumplimiento del plazo previsto. En esta fase 
se incluye la planificación de las tareas, la determinación del camino crítico y la disposición de 
todo lo necesario para poder acometer los diversos trabajos, como es: 
 Asegurar la disponibilidad de la mano de obra especializada necesaria para cada 
uno de los trabajos. 
 Asegurar que se cumplen todos los requisitos para poder comenzar el trabajo 
(requisitos administrativos, contratos, formación en seguridad, etc.). 
 Asegurar que todo el personal implicado conoce con exactitud lo que tiene que 
hacer. 
 Asegurar que los materiales necesarios estén en la planta antes de comenzar los 
trabajos, y con suficiente antelación, por si la revisión de los materiales recibidos 
determinase que alguno no alcanza sus especificaciones. 
 Asegurar que se dispone de todos los medios necesarios. 
 Asegurar que se han solicitado todos los permisos de trabajo necesarios y que se 
ha tomado todas las medidas de seguridad necesarias 
Hoja 28 de 118. Luís Ángel Angosto Olmos.
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.                 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 
Organización, planificación y optimización de paradas de planta para mantenimiento programado. Ejemplo Práctico.  
 
En la fase de preparación, es conveniente distinguir entre las cosas que se pueden realizar 
antes de la parada y lo que tiene que realizarse durante la parada. Todo lo que pueda 
realizarse antes supondrá una descarga de trabajo y de incertidumbres. 
Puede afirmarse sin temor a equivocarse que una parada bien preparada puede salir mal 
porque surjan muchos imprevistos, pero una parada mal preparada es imposible que pueda 
completarse de forma satisfactoria, ni en plazo, ni en calidad. 
 
3.3. Gestión de Riesgos. 
3.3.1. Introducción. 
Un riesgo es un acontecimiento posible y no planificado, cuyo impacto puede ser positivo 
(oportunidades) o negativo (amenazas). En los proyectos de paradas de planta gran parte del 
éxito dependerá de la capacidad del planificador de predecirlos y controlarlos. 
La principal característica de los riesgos es su incertidumbre, que se encuentra condicionada 
por el grado de conocimiento del riesgo. 
 
3.3.2. Etapas de la gestión de riesgos. 
Se suelen considerar cuatro etapas en la gestión de cualquier riesgo: 
Identificación. 
Consiste en identificar  las amenazas y oportunidades que pueden ocurrir durante la vida de un 
proyecto, así como la incertidumbre asociada. La vida de un proyecto significa el ciclo de vida 
completo de un proyecto, desde la aceptación por parte del cliente hasta la finalización de la 
garantía de este.  
Cuantificación. 
Es el proceso de evaluación del riesgo como amenaza u oportunidad, básicamente cuantificado 
como la probabilidad de ocurrencia del suceso y el impacto generado, conocida como 
gravedad. La relación entre ambos factores permite no prestar demasiada atención a los 
sucesos con poca probabilidad y/o poco impacto, ya que su gravedad es muy baja. 
Respuesta. 
Es el proceso de hacer algún tipo de acción sobre el riesgo.  
Control. 
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3.3.3. Identificación de riesgos. 
La primera etapa de la gestión de riesgos es la identificación, para ello es necesario identificar 
la máxima cantidad de riesgos que se pueden evitar para acabar el proyecto en los plazos y 
presupuestos previstos. 
Lo primero que debemos hacer en la identificación de riesgos es reconocer las áreas del 
proyecto donde pueden ocurrir riesgos. Significa que tendremos que investigar las siguientes 
áreas: 
Alcance.-  La Estructura de Descomposición del Proyecto EPD nos va a ser útil aquí, el alcance 
debe estar claramente definido en los términos del trabajo a realizar.  
Plazos.-  Debe haber una estimación detallada y fiable de la duración del proyecto completo, y  
de la duración de las diferentes actividades. La secuencia de trabajos debe estar bien 
identificada así como los vínculos entre tareas. 
Coste.- Debe haber una estimación detallada y fiable del coste del proyecto para cada una de 
las tareas. Todos los costes asociados deben ser considerados y representados. Los costes del 
ciclo de vida del proyecto se deben considerar pero también el de mantenimiento, la garantía, 
la inflación. 
Expectativas del cliente.- La evaluación de éxito del proyecto se debe hacer teniendo en cuenta 
los deseos y las necesidades del cliente.  
Recursos.- Incluye la cantidad, la calidad y la disponibilidad de los recursos que se van ha 
necesitar para el proyecto.  
Organización.- Es la capacidad de relacionarse con los inversores en términos de 
comunicación y conocimientos. 
Se necesitan muchas personas tanto dentro como fuera, del proyecto para identificar 
correctamente los riesgos. Esto incluye no solo gente del equipo de proyecto e inversores sino 
también a jefes de proyecto que ya han supervisado proyectos similares o consultores que 
tienen una experiencia especial para algunos tipos de riesgos. Puede ser necesario dar 
categoría a los tipos de riesgos para hacer equipos de trabajo que sean más eficaces. 
Muchos de los riesgos que afectan a los proyectos de paradas de planta son riesgos que ya 
han surgidos de una forma u otra en otros proyectos parecidos. Utilizando la información 
disponible en los documentos de «Lecciones Aprendidas» de los otros proyectos se pueden 
identificar muchos de los nuevos riesgos.  
Se suelen utilizar las técnicas de trabajo en grupo para conseguir un máximo rendimiento en 
las reuniones tales como: 
Brainstorming. Método muy conocido que consiste en nombrar un moderador que motivará a 
un grupo de personas para enumerar todos los riesgos en que piensan y anotarlos para su 
posterior estudio. La ventaja del Brainstorming es que las ideas van generando nuevas ideas 
que terminan derivando en los riesgos buscados.  
Técnica Delphi. Este método es comparable al Brainstormiog pero sin reunión. Funciona por 
correo electrónico o por teléfono evitando una lista de las ideas de todas las personas. Tras la 
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adición de nuevas ideas la información vuelve a ser enviada hasta que no se añade ninguna 
idea nueva.  
Diagrama Ishikawa.- Este diagrama de origen japonés es una manera muy útil de organizar y 
analizar un proceso con subprocesos. Los subprocesos pueden ser descompuestos en otros 
subprocesos hasta, un nivel de detalle donde los riesgos asociados con cada fase pueden ser 
evaluados fácilmente. La utilización más detallada del diagrama da también las causas de los 
riesgos. 
Una vez identificados los riesgos, se pueden utilizar las mismas técnicas para encontrar los 
disparadores de los riesgos. Un disparador es lo que indica que un riesgo está a punto de 
ocurrir. 
 
3.3.4. Cuantificación del riesgo. 
La cuantificación del riesgo implica evaluar el riesgo y las interacciones del riesgo para conocer 
el rango de posibles resultados del proyecto. Se trata pues de determinar que eventos de 
riesgo merecen respuesta. Este proceso se complica por una cantidad de factores que 
incluyen. 
Las oportunidades y las amenazas pueden interactuar de manera no anticipada (los atrasos de 
programación pueden llevar a considerar una nueva estrategia que reduce de manera general 
la duración de todo el proyecto). 
Un solo evento de riesgo puede causar múltiples efectos, como el causado cuando se presenta 
una demora en la entrega de componentes. 
En la mayoría de los proyectos, no hay suficiente dinero o tiempo para actuar sobre todos los 
riesgos identificados. Por eso, hay que identificar los más severos. La severidad del riesgo es 
una medida práctica. La probabilidad de un riesgo puede ser simplemente “baja, media, alta” y 
el impacto puede ser solo “alto, bajo” o estar cuantificado en unidades monetarias. Cuando se 
multiplican los dos factores, se obtiene el valor previsto del riesgo. 
Uno de los métodos más útiles son los árboles de decisión, que consisten en considerar las 
tres posibilidades: optimista, pesimista o esperada. Para cada riesgo se coloca la probabilidad 
de que el riesgo sea bueno, indiferente o malo y el valor correspondiente a cada una de esas 
posibilidades.  
 
3.3.5. Tolerancia al riesgo. 
La tolerancia al riesgo es la voluntad del cliente o de la plantilla del proyecto de aceptar o 
rechazar el riesgo. Es importante saber que distintas personas o grupos de personas tienen 
diferente tolerancia al riesgo. Se puede definir como la aceptación de gastar dinero para evitar 
o disminuir el riesgo.  
Los riesgos con poca probabilidad o poco impacto suelen ser aceptados más fácilmente que los 
otros. Esta línea que separa las dos actitudes se llama línea de severidad. Si se mueve esta 
línea hacia arriba, quiere decir que la persona es un jugador, está lista para aceptar un riesgo 
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más alto, Si se mueve la línea hacia bajo, la persona es conservadora y no está lista para 
aceptar riesgos. 
Así pues, la tolerancia al riesgo se puede explicar como la aceptación de una persona a perder 












d Tolerancia al Riesgo
 
Figura 3. 3. Tolerancia al Riesgo.  
 
3.4. Estrategia de Respuesta al Riesgo.  
La estrategia de respuesta al riesgo es la manera de gestionar los riesgos una vez identificados 
y cuantificados.  
Existen cuatro estrategias típicas: 
Aceptar.- Aceptar un riesgo significa que su severidad es bastante baja por lo que hasta su 
ocurrencia, no haremos nada sobre el. Indica que su severidad se encuentra por debajo del 
nivel de tolerancia, de riesgo del proyecto, pero no quiere decir que no haremos nada si el 
riesgo ocurre.  
La aceptación puede ser activa si se ha identificado el riesgo y si se decidió que costará menos 
improvisar si el riesgo ocurre que crear una estrategia predeterminada o pasiva sí el riesgo es 
demasiado pequeño y en consecuencia no se ha elaborado ninguna estrategia específica. 
Transferir.- Consiste en dar la responsabilidad del riesgo a alguien fuera del proyecto. No se ha 
eliminado el riesgo sino que su gestión se ha delegado. Otra manera es de subcontratar una 
parte del trabajo que lleva un riesgo contra un precio fijo.  
Evitar.- Consiste en hacer desaparecer la posibilidad del riesgo, tomando las medidas 
oportunas para que el riesgo tenga una probabilidad cero. Se puede hacer abandonando 
totalmente una parte del proyecto o bien cambiando el diseño que conlleva un riesgo o prever 
condiciones especiales que hacer que el riesgo desaparezca totalmente. 
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Mitigar.- La mitigación consiste en hacer pasar un riesgo desde arriba hasta abajo del límite de 
tolerancia. Se toman medidas para que su probabilidad o su impacto disminuyan por debajo de 
este nivel. Permite también disminuir la reserva prevista para los riesgos. 
Cada una de esas estrategias consiste en disponer del dinero de manera distinta. En los 
proyectos, todo el dinero previsto pata el riesgo está puesto en una reserva que será utilizada 
sólo en caso que el riesgo ocurra. En el caso de la transferencia, el dinero se da a otro para 
que él solo haga frente al riesgo. En el caso de evitarlo, el dinero será utilizado totalmente al 
principio del proyecto para hacer desaparecer el riesgo. Finalmente, en la mitigación, una parte 
del dinero será utilizada para disminuir la severidad del riesgo y la otra se pondrá en reserva 
para afrontar el riesgo mitigado si ocurre. 
 
3.5. Control de Riesgo. 
El control de riesgo es una monitorización permanente de los riesgos ocurridos o por ocurrir. 
Cosiste en un seguimiento continuo de los riesgos ocurridos, de los que están por ocurrir, de 
los nuevos que pueden ocurrir, y de los que cambian de probabilidad o de impacto. También, 
consiste en actualizar el nivel de tolerancia al riesgo, para saber lo que el promotor está 
dispuesto a aceptar, 
Durante el proyecto, ocurren riesgos que se solucionan. Aprendiendo de los riesgos que han 
ocurrido, se pueden descubrir nuevos riesgos o modificar estrategias previstas inicialmente.  
 
Hoja 33 de 118. Luís Ángel Angosto Olmos.
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.                 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 
Organización, planificación y optimización de paradas de planta para mantenimiento programado. Ejemplo Práctico.  
 
 
4. CLÁVES DE ÉXITO. 
4.1. Problemas habituales en la realización de paradas.  
Los problemas más habituales en paradas programadas, en las que la duración y la calidad de 
los trabajos son fundamentales, son los siguientes: 
 Falta de formación y experiencia del personal que interviene. 
 Mala preparación de los trabajos.  
 Supervisión y dirección en obra de los trabajos muy deficiente, debida por un lado a 
la falta de formación del supervisor en labores de organización y gestión (puede ser 
un buen operario, pero para ser supervisor se necesita de alguna cualidad más) y 
por otro, a una deficiente dirección técnica de los trabajos en campo. 
 Realización en campo de tareas que deben ser llevadas a cabo en taller. Es obvio 
que determinadas tareas se realizan mejor en la tranquilidad de un taller, donde se 
cuenta con buenos medios y herramientas, que directamente en campo. Por otro 
lado, la realización de trabajos en taller, como ensamblaje, preparación de equipos 
de rotación, etc., acortan la duración de la parada. 
 Procedimientos de trabajo no apropiados, y que no se corresponden con las 
mejores prácticas del oficio, sino más bien, con la inexperiencia de técnicos y 
supervisores. 
 La nula planificación de determinados trabajos, o incluso de todo el proyecto en 
general. Una parada se compone generalmente de múltiples tareas relacionadas 
entre sí. Para saber cuánto dura un proyecto es necesario analizar cada tarea que 
lo compone, estimar la duración y las relaciones de dependencia entre ellas. Si esto 
no se realiza, la duración que se estime siempre será incorrecta. 
 
4.2. Lista de materiales.  
4.2.1. Lista de materiales generales por equipos.  
Las organizaciones que han realizado paradas de mantenimiento programadas con 
anterioridad en sus instalaciones, tiene perfectamente codificados casi la totalidad de los  
repuestos o componentes de los equipos de sus instalaciones. 
Esto no quiere decir que tengan dichos repuestos en el almacén, pues una Gestión de Stock 
adecuada no trata de tener disponibles siempre todos los posibles repuestos, sino más bien 
prever la necesidad de estos y poder servirlos a tiempo evitando grandes cantidades de 
inmovilizado en los almacenes. 
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Disponer de la worklist junto con los repuestos que serán necesarios, permite poder contactar 
con los proveedores con el tiempo necesario para poder solicitar ofertas de compra y recibir 
estos antes del inicio de la parada. 
Existen por el contrario, una serie de materiales que tienen un periodo de compra muy largo, ya 
que se tratan de materiales no standarizados o que se realizan bajo pedido por sus 
características peculiares, desde el departamento de compras deberán prever con antelación 
suficiente estas incidencias, habiendo reportado al planificador de la parada los tiempos 
necesarios para  que estos lleguen cuando son necesarios, incluyendo un margen por si estos 
tienen algún defecto. 
 
4.2.2. Manejo efectivo de materiales y herramientas. 
Una de las claves para evitar el fracaso de una parada es determinar los materiales y las 
herramientas de forma que se permita poder adquirirlas a un coste razonable y que se 
encuentren disponibles cuando sean requeridos. 
La falta de materiales y herramientas impedirán la ejecución de los trabajos, generando 
demoras o impidiendo que determinadas tareas no puedan ser realizadas, pudiendo afectar al 
rendimiento de los equipos, por lo que la rentabilidad de la parada se verá mermada y con ello 
su TIR. 
Disponer de personal especializado y con dedicación en exclusiva para las labores de acopio y 
pedidos de material de la parada no garantiza el éxito, pero si minimizar las probabilidades de  
desabastecimiento de materiales. 
Se deberán prever reuniones de seguimiento con el planificador para informar de las labores de 
petición de ofertas y compras, así como de la posibilidad de no cumplimiento de plazos, esto 
permitirá poder emplazar en última instancia la parada de la unidad en otras fechas, antes de 
empezarla si tener la certeza del acopio de los materiales. Además, permite poder ofrecer 
nuevas soluciones técnicas a los especialistas, dando a conocer las ofertas de los proveedores. 
La inspección de los materiales recibidos, así como su correcto almacenaje hasta que se 
realizan los trabajos es determinante, pues puede evitar disminuir las propiedades de los 
materiales o tener que hacer pedidos urgentes con el extracoste correspondiente. 
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Figura 4.1. Procedimiento de Adquisición de Materiales y Herramientas.  
Una secuencia lógica en el tiempo es la que se muestra en la Figura 4.1., donde se puede 
observar el procedimiento de adquisición de materiales y herramientas. 
  
4.3. Seguridad, Higiene y Medioambiente. 
Realizar la planificación de una parada de una planta industrial tiene como objetivo maximizar 
la rentabilidad de los trabajos, por un lado realizándolos en el menor tiempo posible y por otro 
con la mayor calidad plausible. A lo largo de todo el desarrollo de la planificación, se adoptarán 
una serie de medidas evaluando el riesgo que ellas presentan, pudiendo ser más o menos 
conservador. Este riesgo NUNCA debe incluir peligro o riesgo para las personas, instalaciones 
y medioambiente, pues debe ser OBJETIVO PRINCIPAL preservar a estos. 
Deberá pues generarse un documento o guía cuyo objeto sea servir de referencia a las 
actuaciones generales para la prevención de riesgos laborales y sea de obligado cumplimiento 
durante el desarrollo del proceso de parada de la planta. En cualquier caso, deberá cumplirse 
por parte de todos los participantes en la intervención de mantenimiento lo establecido por la 
legislación vigente en esta materia. (Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y 
reglamentos que la desarrollan). 
Esta Guía deberá aportar la información necesaria para analizar los riesgos y tomar las 
medidas adecuadas para su eliminación o reducción, con el fin de garantizar la salud e 
integridad de los trabajadores durante el tiempo de la intervención de mantenimiento, así como, 
evitar situaciones o acciones inseguras por falta de conocimiento, medios o improvisaciones. 
Esta Guía será un documento de referencia que complementa la legislación vigente en materia 
de Seguridad Industrial, las Normas de Seguridad vigentes en la planta de la propiedad, los 
Proyectos de Seguridad y Análisis de riesgos elaborados por las empresas contratistas que 
participan en la intervención de mantenimiento, así como las normas de oficio propias de cada 
especialidad.  
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Disponer de esta guía no es seguridad de éxito, deberá hacerse hincapié en:  
 Concienciar a todo el personal de a Parada en Seguridad, Higiene y 
Medioambiente. 
 La organización deberá implantar un programa de Seguridad para la eliminación 
o reducción de los riesgos de las personas, que deberá ser conocido por todos 
los trabajadores. 
 No permitir desviaciones en Seguridad, Higiene y Medioambiente, propiciando  
auditorias de control. 
 Promover un sistema de reconocimientos y premios. 
 Establecer un comité de investigación de cualquier accidente o incidente que 
ocurra. 
 Ejecutar un análisis de riesgos por cada tarea o trabajo a ejecutar. 
 Confirmar que cada trabajador que va a realizar una tarea es conocedor de los 
riesgos que le rodean y cuáles son las medidas que se han tomado para su 
eliminación o disminución. 
 
4.4. Procedimientos de Trabajo. 
El número de tareas que han de realizarse durante las paradas de planta adquieren un 
volumen muy importante, tanto que tareas que por sí solas no representan grandes riesgos 
para las personas, cuando son realizadas al mismo tiempo que otras pueden variar los riesgos 
aumentándolos y agravándolos.  
Por ello se hace necesario el empleo de un sistema de control de los trabajos. No es un 
sistema que permita conocer el avance de los trabajos, sino uno que nos permitirá poder 
realizar para cada tarea un análisis de riesgos para el momento exacto en el que se ejecuta 
dicha tarea. Un ejemplo muy visual es, una tarea de pintura a ras de suelo no tiene más riesgo 
que el propio del oficio, pero sin embargo si que existen riesgos adicionales, si en cotas 
superiores se está trabajando y hay riesgo de caídas de objetos de gran volumen. 
Dicho procedimiento se conoce normalmente como permiso de trabajo y es un documento 
escrito dónde la persona conocedora de las instalaciones, realiza el análisis de riesgos para la 
tarea a realizar por la persona que ejecuta el trabajo. Para que dicho análisis de riesgos sea lo 
más fiel a la realidad, la persona que realizará el trabajo deberá ser muy explícito en la 
definición de las tareas y como se van a ejecutar, estableciéndose en función de estas las 
medidas que eliminarán o reducirán los riesgos. Este documento deberá constar de: 
 Identificación de la persona que autoriza la realización de la tarea. 
 Identificación de la persona que va a realizar la tarea. 
 Establecer las tareas a realizar y las herramientas a emplear. 
 Establecer las medidas del entorno donde se van realizar las tareas. 
 Establecer las medidas de protección colectivas o individuales. 
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 Confirmar que ambas personas han entendido el procedimiento de ejecución de 
las tareas y que se comprometen a poner los medios que en el se indican. 
 
4.5. Organigrama.  
4.5.1. Figuras principales de una parada.  
Básicamente podemos distinguir tres figuras: 
 Cliente o propietario de las instalaciones. Organización que desea realizar una 
intervención de mantenimiento en sus instalaciones y que no dispone de suficiente 
infraestructura (técnica y humana) para acometer dichos trabajos. 
 Contratista, organización que aporta los recursos humanos y técnicos, para poder 
llevar a cabo la intervención de mantenimiento. 
 Subcontratista, organización dependiente de la empresa contratista y que realiza 
trabajos para ésta en la intervención de mantenimiento de las instalaciones del 
cliente principal. 
 
4.5.2. Organigrama del Cliente. 
Las características organizativas de cada organización son un aspecto muy importante a tener 
en cuenta cuando se realizan paradas programadas de mantenimiento. Para la organización 
propietaria de las instalaciones puede parecer una relación muy habitual, y disponer de una 
asignación de responsabilidades sencilla. 
Hay que tener en cuenta que las empresas contratistas que vienen a realizar las tareas de la 
parada pueden no estar familiarizadas con este sistema organizativo, por lo que se pueden 
generar demoras simplemente por su desconocimiento. Para ello, se realizará un organigrama 
que será de obligado conocimiento para las empresas contratistas, donde no solamente se 
dispondrá de la estructura jerárquica, sino que además se establecerán los puntos más 
significativos de la responsabilidad que afecta a cada nivel. 
Dentro de las organizaciones que operan con plantas industriales suele estar bastante 
generalizada una distribución por áreas funcionales, donde se distinguen básicamente los 
siguientes departamentos. 
Departamento de Materias Primas y Compras. 
Área funcional de la organización que se encarga de la gestión de todas las relaciones con 
proveedores permitiendo la actividad continuada, esta además tiene una subárea especializada 
en gestión de materiales en paradas programadas. 
Departamento de Operación. 
Área funcional encargada de la explotación de la planta que será sometida a la parada, son los 
grandes conocedores de las instalaciones y tratan de optimizar los recursos para maximizar la 
producción, siguiendo las instrucciones del departamento de planificación de la producción. Su 
labor es fundamental en la parada de planta, pues son los encargados de establecer y asegurar 
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las condiciones, para que todas las tareas a realizar en los equipos, sean llevadas a cabo con 
la máxima seguridad.  
Departamento de Mantenimiento. 
Área funcional donde reside el conocimiento técnico de los equipos que serán intervenidos en 
la parada de planta, la limitación de recursos para el gran volumen de trabajos a realizar, 
impide que la parada pueda ser realizada únicamente por este área. Su labor principal 
consistirá en velar por la adecuada realización de las tareas, es decir, serán los supervisores 
de la ejecución de las tareas realizadas por las empresas contratistas. 
Este departamento se desglosa en distintos subdepartamentos, que vendrán establecidos por 
las distintas especialidades de mantenimiento, equipos estáticos, dinámicos, taller eléctrico, 
instrumentación, obras civiles,…. 
En condiciones normales de trabajo, fuera de paradas de mantenimiento, cada departamento 
interacciona con los demás de una forma preestablecida, para el caso de las paradas de 
planta, estas relaciones van encaminadas a lograr un objetivo común, que será la realización 
de todas las tareas en el tiempo marcado por la planificación. 
La gran cantidad de interferencias que se pueden dar entre las tareas a la hora de ejecutarlas, 
deberán ser resueltas de la forma más favorable, siempre bajo el objetivo previsto 
anteriormente, por lo que la figura de un único coordinador se hace indispensable. 
Será pues bajo esta dirección del coordinador donde se desarrolle el organigrama de la parada 




















Figura 4.2. Organigrama del Cliente. 
 
4.5.2.1. Organigrama departamento de producción. 
Las plantas industriales tienen una configuración de trabajo a 24 horas, dado que dichas 
unidades no están diseñadas para ser paradas y puestas en servicio diariamente si se trabaja 
únicamente a jornadas de 8 horas. Esto genera que se disponga de personal de producción a 
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jornadas de 24 horas (empleando turnos rotativos), durante las paradas de mantenimiento, por 
lo que las tareas que se designen podrán ser realizadas de forma continuada si existen 
recursos de mantenimiento suficientes. 
Normalmente el organigrama de un departamento de operación es muy piramidal, tal y como se 



















Figura 4.3. Organigrama Departamento de Producción.  
 
4.5.2.2. Organigrama  departamento de mantenimiento y planificación. 
Debido a que las tareas a realizar en la parada de planta son de mantenimiento industrial, el 
organigrama del departamento de mantenimiento está muy solapado con el del cliente que 
anteriormente se ha propuesto para la parada. 
Si bien es cierto, que el coordinador de la parada no es el jerárquico superior del departamento 
de mantenimiento, esta figura recaerá sobre uno de los niveles jerárquicos de mayor rango, 
normalmente sobre un Ingeniero de Mantenimiento de la especialidad cuyas tareas tenga la 
mayor importancia dentro del camino crítico de la parada. Esto permitirá aunar esfuerzos en pro 
de mejorar el camino crítico y no en finalizar las tareas asociadas a cada especialidad. 
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Figura 4.4. Organigrama Departamento de Mantenimiento y Planificación.  
Aparece en este organigrama una figura muy importante, la del coordinador de seguridad cuya 
labor principal será la de velar por que todas las tareas se realizan acorde al nivel de seguridad 
que la organización tiene dentro de su filosofía. Interaccionando con los coordinadores de 
seguridad de cada empresa contratista, cuya experiencia en la realización de tareas puede 
generar mejoras en los criterios de seguridad. 
 
La diversidad de tareas que se pueden realizar en las paradas de mantenimiento, donde cabe 
destacar aquellas realizadas insitu en la propia planta o las realizadas en talleres, genera la 
necesidad de una organización por subdepartamentos de una forma casi paralela, que aunque 
pueda parecer redundante es imprescindible para la supervisión y ejecución de las tareas.  
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5. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA PLANIFICACIÓN DE UNA PARADA.  
5.1. Descripción de la unidad de proceso 
5.1.1. Bases de diseño. 
La extracción líquido-líquido consiste en la separación de los componentes de una mezcla 
líquida, por contacto con otro líquido, inmiscible con ella o parcialmente inmiscible y que 
disuelve preferentemente a uno de los constituyentes. 
Este tipo de proceso se suele establecer cuando las fracciones a separar poseen unas 
determinadas características: 
 Separación de líquidos de punto de vaporización próximos. 
 Compuestos poco volátiles. 
 Volatilidad relativa muy parecida. 
 Compuesto en pequeñas proporciones. 
 Separación de sustancias sensibles al calor, generando degradación. 
 Separación de mezclas que forman azeótropos  
La materia prima, formada por mezcla miscible de los productos que se desean separar, es 
puesta en contacto con el producto que actuará como solvente, en una torre de extracción, 
cuya configuración física permitirá que ambos productos puedan estar en contacto el tiempo 
requerido. 
Mediante el ajuste inicial de las condiciones de temperatura y presión adecuadas, se establece 
una separación del producto refinado y del producto extractado, donde una de ellas será rica en 
el solvente empleado.  
Ambas corrientes separadas serán tratadas posteriormente por diversos métodos con el 
objetivo de recuperar el solvente y poder reutilizarlo de nuevo en el proceso. 
 
5.1.2. Diagrama de bloques. 
Las plantas de proceso que se emplean para este tipo de extracción se dividen en tres etapas 
básicamente: 
1. Contacto entre las fases. 
2. Separación de fases. 
3. Recuperación del solvente. 
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5.1.3. Diagrama de equipos 
El diagrama de equipos de la planta propuesta para la planificación de la parada se observa en 
la Figura 5.1. 
En este podemos observa como la materia prima procedente de tanque de almacenamiento, es 
trasegada hacia la torre C-1. En esta torre se consigue separar el aire disuelto en la materia 
prima, que provocaría una degradación del solvente perdiendo capacidad selectiva. El aire 
separado en la torre arrastra materia prima que debe ser recuperada, dicho proceso se lleva a 
cabo en el depósito D-6 y mediante enfriamiento con los intercambiadores E-16 y E-17, 
permitiendo la condensación de la materia prima y su posterior incorporación al proceso. 
La mezcla de los compuestos a separar es introducida en la torre de extracción C-2 por la parte 
inferior, introduciéndose por la parte superior el solvente, la diferencia de densidad entre ambos 
productos permite que la materia prima ascienda y el solvente descienda, entrando en contacto 
ambos líquidos a lo largo de la torre. La configuración física de la torre permite que ambos 
productos tengan un tiempo de residencia, que en las condiciones de presión y temperatura de 
la torre, generan que el producto extractado sea miscible con el solvente y la fase refinada sea 
parcialmente inmiscible. 
La corriente de refinado, pobre en solvente, es calentada y separada del solvente presente en 
esta corriente para su posterior reutilización. Debido al poco contenido de solvente en la 
corriente refinada, las torres y el horno son de reducido tamaño, permitiendo recuperar la 
totalidad del solvente. 
La corriente de producto extractado, muy rica en solvente, es calentada y separada de este en 
un horno empleando cuatro torres de destilación, la gran cantidad de solvente a recuperar hace 
que los equipos asociados a esta fase sean de mayor tamaño que los de la corriente de 
refinado. 
Ambos sistemas de recuperación de solvente son llevados a un sistema de acumulación común 
(C-6), donde este es acumulado hasta su posterior reutilización. 
 
5.2. Especificaciones Técnicas de los equipos. 
 
Torre C-1 
Espesor de Equipo 54 mm 
Material carcasa A-181-I  
Material Cabeza y fondo A-285-C  
Máxima corrosión permitida 3.2 mm 
Medidas 829 x 12192 mm 
Número de platos 14  
Material de Platos A-283-C  
Presión de prueba 2.5 Kg/cm² 
Tipo de inspección Por puntos  
Tratamiento Térmico No  
Volumen 6 m³ 
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Espesor de Equipo 12.7 mm 
Material carcasa A-181-I  
Material Cabeza y fondo A-285-C  
Máxima corrosión permitida 3.2 mm 
Medidas 1829 x 17475 mm 
Número de platos   
Material de Platos   
Presión de prueba 13 Kg/cm² 
Tipo de inspección Por puntos  
Tratamiento Térmico No  
Volumen 47 m³ 
 
Torre C-3A 
Espesor de Equipo 15 mm 
Material carcasa A-181-I  
Material Cabeza y fondo A-285-C  
Máxima corrosión permitida 3.2 mm 
Medidas 1700 x 9754 mm 
Número de platos 4  
Material de Platos AISI-410-S  
Presión de prueba 3 Kg/cm² 
Tipo de inspección Por puntos  
Tratamiento Térmico No  
Volumen 36 m³ 
 
Torre C-3B 
Espesor de Equipo 8 mm 
Material carcasa A-181-I  
Material Cabeza y fondo A-285-C  
Máxima corrosión permitida 3.2 mm 
Medidas 1700 x 5943 mm 
Número de platos 2  
Material de Platos AISI-316  
Presión de prueba 7 Kg/cm² 
Tipo de inspección Por puntos  
Tratamiento Térmico No  
Volumen 36 m³ 
 
Torre C-4A 
Espesor de Equipo 13 mm 
Material carcasa A-285-C  
Material Cabeza y fondo A-285-C  
Máxima corrosión permitida 3.2 mm 
Medidas 900 x 12040 mm 
Número de platos 17  
Material de Platos AISI-410-S  
Presión de prueba 3 Kg/cm² 
Tipo de inspección Por puntos  
Tratamiento Térmico No  
Volumen 7 m³ 
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Espesor de Equipo 13 mm 
Material carcasa A-285-C  
Material Cabeza y fondo A-285-C  
Máxima corrosión permitida 3.2 mm 
Medidas 900 x 6553 mm 
Número de platos 4  
Material de Platos AISI-410-S  
Presión de prueba 3 Kg/cm² 
Tipo de inspección Por puntos  
Tratamiento Térmico No  
Volumen 4 m³ 
 
Torre C-5A 
Espesor de Equipo 18 mm 
Material carcasa A-285-C  
Material Cabeza y fondo A-285-C  
Máxima corrosión permitida 3.2 mm 
Medidas 1100 x 12344 mm 
Número de platos 18  
Material de Platos AISI-410-S  
Presión de prueba 3 Kg/cm² 
Tipo de inspección Por puntos  
Tratamiento Térmico No  
Volumen 11 m³ 
 
Torre C-5B 
Espesor de Equipo 18 mm 
Material carcasa A-285-C  
Material Cabeza y fondo A-285-C  
Máxima corrosión permitida 3.2 mm 
Medidas 1100 x 12344 mm 
Número de platos 4  
Material de Platos AISI-410-S  
Presión de prueba 3 Kg/cm² 
Tipo de inspección Por puntos  
Tratamiento Térmico No  
Volumen 6 m³ 
 
Torre C-6 
Espesor de Equipo 18 mm 
Material carcasa A-285-C  
Material Cabeza y fondo A-285-C  
Máxima corrosión permitida 3.2 mm 
Medidas 1100 x 12344 mm 
Número de platos 10  
Material de Platos AISI-410-S  
Presión de prueba 3 Kg/cm² 
Tipo de inspección Por puntos  
Tratamiento Térmico No  
Volumen 44 m³ 
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Espesor de Equipo 8 mm 
Material carcasa A-285-C  
Material Cabeza y fondo A-285-C  
Máxima corrosión permitida 3 mm 
Medidas 1391 x 3657 mm 
Número de platos   
Material de Platos   
Presión de prueba 2 Kg/cm² 
Tipo de inspección Por puntos  
Tratamiento Térmico No  
Volumen 6 m³ 
 
Horno F-1 
Calor absorbido 2.900.000 BT/H 
Diámetro de tubos radiación 3 ½”  
Materia de tubos radiación A-106-GR-
A/B 
 
Número de tubos radiación 28 mm 
Schedule de tubos radiación 80 mm 
Presión de prueba 3 Kg/cm² 
Tipo de inspección Por puntos  
Tratamiento Térmico No  
Volumen 0.5 m³ 
 
Horno F-2 
Calor absorbido 16.000.000 BT/H 
Diámetro de tubos radiación 5 ½”  
Materia de tubos radiación A-106-GR-A/B  
Número de tubos radiación 40 mm 
Schedule de tubos radiación 80 mm 
Diámetro de tubos convección 4  
Materia de tubos convección A-106-GR-A/B  
Número de tubos convección 15 mm 
Schedule de tubos convección 80 mm 
Presión de prueba 3 Kg/cm² 
Tipo de inspección Por puntos  
Tratamiento Térmico No  
Volumen 6.5 m³ 
 
5.3. Estructura de Descomposición del Proyecto. 
Las paradas de plantas para mantenimiento industrial, normalmente marcan sus hitos de logros 
cuando los equipos que van a ser intervenidos están preparados para poder emplearse en su 
tareas habituales. Como se ha comentado anteriormente, salvo casos muy justificados dichos 
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Desde el punto de vista de los equipos de proceso podemos distinguir las siguientes 
categorías: 
 
1. Torres de Destilación o Extracción. 
2. Depósitos acumuladores. 
3. Intercambiadores de Calor. 
4. Aerorrefrigerantes. 
5. Hornos. 
6. Subestaciones Eléctricas. 
7. Automáticas de proceso  
8. Instrumentación. 
Dentro de cada uno de estos equipos podremos distinguir una serie de operaciones, que 
posteriormente desencadenaran en tareas simples que generarán la worklist. 
 
5.3.1. Torres de Destilación  o Extracción. 
Disponemos de una secuencia lógica que deberá de realizarse para de esta forma realizar los 
trabajos: 
1. Accesibilidad. Permitir la accesibilidad a todos aquellos lugares donde será necesario 
realizar tareas. 
2. Aislar. Aislar el equipo completamente del proceso, impidiendo que durante la 
realización de los trabajos pudiese entrar algún producto peligroso para las personas 
que realizan las tareas. 
3. Abrir. Apertura de registros y bocas de hombre para poder entrar al interior. 
4. Declarar abierto. Realizar la primera limpieza y ventilar la torre para que se pueda 
entrar sin riesgo para las personas. 
5. Accesibilidad interior. Montar los elementos que permitan realizar las tareas del interior 
en condiciones seguras. 
6. Desmontar interior. 
7. Limpieza del interior y de los elementos desmontados. 
8. Inspección. 
9. Reparación. 
10. Montar internos. 
11. Cerrar torre. 
12. Desaislado. 
Hoja 48 de 118. Luís Ángel Angosto Olmos.
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.                 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 
Organización, planificación y optimización de paradas de planta para mantenimiento programado. Ejemplo Práctico.  
 
 
5.3.2. Depósitos acumuladores. 
Disponemos de una secuencia lógica que deberá de realizarse para de esta forma realizar los 
trabajos: 
1. Accesibilidad. Permitir la accesibilidad a todos aquellos lugares donde será necesario 
realizar tareas. 
2. Aislar. Aislar el equipo completamente del proceso, impidiendo que durante la 
realización de los trabajos pudiese entrar algún producto peligroso para las personas 
que realizan las tareas. 
3. Abrir. Apertura de registros y bocas de hombre para poder entrar al interior. 
4. Declarar abierto. Realizar la primera limpieza y ventilar el depósito para que se pueda 
entrar sin riesgo para las personas. 
5. Accesibilidad interior. Montar los elementos que permitan realizar las tareas del interior 
en condiciones seguras. 
6. Desmontar interior. 
7. Limpieza del interior y de los elementos desmontados. 
8. Inspección. 
9. Reparación 
10. Montar internos. 
11. Cerrar depósito. 
12. Desaislado. 
 
5.3.3. Intercambiadores de Calor. 
Disponemos de una secuencia lógica que deberá de realizarse para de esta forma realizar los 
trabajos: 
1. Accesibilidad. Permitir la accesibilidad a todos aquellos lugares donde será necesario 
realizar tareas. 
2. Aislar. Aislar el equipo completamente del proceso, impidiendo que durante la 
realización de los trabajos pudiese entrar algún producto peligroso para las personas 
que realizan las tareas. 
3. Abrir. Apertura de registros. 
4. Extracción de internos  
5. Limpieza de interior. 
6. Limpieza de externos. 
7. Inspección de internos e interior.  
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8. Reparación.  
9. Montaje. 
10. Prueba hidráulica. 
11. Desaislado  
 
5.3.4. Aerorefrigerantes. 
Disponemos de una secuencia lógica que deberá de realizarse para de esta forma realizar los 
trabajos: 
 
1. Accesibilidad. Permitir la accesibilidad a todos aquellos lugares donde será necesario 
realizar tareas. 
2. Aislar. Aislar el equipo completamente del proceso, impidiendo que durante la 
realización de los trabajos pudiese entrar algún producto peligroso para las personas 
que realizan las tareas. 
3. Abrir. Apertura de registros. 
4. Desmontaje del equipo 
5. Limpieza.  
6. Reparación. 
7. Inspección prueba hidráulica de tubos fuera de planta. 
8. Montaje del equipo en planta. 
9. Inspección y prueba hidráulica en planta. 
10. Desaislado del equipo  
 
5.3.5. Hornos. 
Disponemos de una secuencia lógica que deberá de realizarse para de esta forma realizar los 
trabajos: 
1. Accesibilidad. Permitir la accesibilidad a todos aquellos lugares donde será necesario 
realizar tareas. 
2. Aislar. Aislar el equipo completamente del proceso, impidiendo que durante la 
realización de los trabajos pudiese entrar algún producto peligroso para las personas 
que realizan las tareas. 
3. Abrir. Apertura de registros y bocas de hombre para poder entrar al interior. 
4. Decoquizado mecánico de tubos. 
5. Declarar abierto. Realizar la primera limpieza y ventilar el equipo para que se pueda 
entrar sin riesgo para las personas. 
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6. Reparación / Reacondicionado de quemadores.  
7. Accesibilidad interior. Montar los elementos que permitan realizar las tareas del interior 
en condiciones seguras. 
8. Limpieza interior. 
9. Inspección. 
10. Cambio de Tubos. 
11. Reparación de refractario. 
12. Reparación de TSK's en tubos.  
13. Prueba hidráulica de tubos.  
14. Montaje de quemadores.  
15. Desaislado de equipo.  
 
5.3.6. Subestaciones Eléctricas, Automáticas de Control e Instrumentación 
Los trabajos a realizar en estos equipos varían de una parada a otra y salvo que nos estemos 
rigiendo por operaciones más rutinarias, deberán tenerse en cuenta en la estructura de 
descomposición del proyecto. 
Para el caso que nos ampara, las operaciones a realizar son secuenciales y rutinarias, por lo 
que no formarán parte de EDP, pues se convierten más en una secuencia de tareas mas 
propias del oficio, que en una planificación.  
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6. PREPARACIÓN DE LA WORKLIST.  
6.1. Descripción de las tareas básicas a realizar según los equipos. 
Preparar una worklist es un trabajo metódico y que tiene mucho de sistemático, siendo la parte 
central de la preparación de la parada de planta. 
Para ello en primer lugar definiremos todos aquellos trabajos que de forma sistemática han de 
realizarse en cada uno de los distintos tipos de equipos, para posteriormente ir añadiendo 
aquellas tareas específicas para cada equipo, bien por su configuración o bien para la 
realización de trabajos diferentes. 
 
6.1.1. Torres. 
Las torres de proceso son equipos cilíndrico verticales donde se llevan a acabo las operaciones 
de separación, estas pueden ser por destilación o por extracción líquido-líquido.  
Son pues equipos que han estado sometidos a condiciones de proceso severas y por ello han 
de ser revisados y reparados cada cierto tiempo, debido a que las torres no son redundantes, 
este trabajo solamente puede ser realizado en la parada de la planta. 
Desde el punto de vista de la seguridad para los trabajos a realizar durante la parada, se 
requieren de unas premisas indispensables, todas ellas para asegurar la integridad de las 
personas que van a ejecutar las tareas en el interior de estos equipos.  
Las condiciones estructurales de cada torre requiere de un estudio de riesgos para cada caso, 
pues las dimensiones y los procedimientos de rescate para cada equipo varían en función de 
sus características. Especial atención deberá de realizarse en el punto de declaración de 
equipo abierto, donde se ha constatado que no existen riesgos en la realización de los trabajos, 
salvo aquellos derivados del propio oficio o de las dimensiones de la zona de trabajo. 
Podemos entonces definir una serie de actividades secuenciales para todas las torres. 
1. Montar Andamios exteriores para discos ciegos y bocas de hombre.  
2. Poner discos ciegos para cegar equipo según relación adjuntada por Producción. 
3. Reparación y calibración de válvula de seguridad (PSV). 
a. Desmontar y trasladar a taller válvula de seguridad  
b. Traer del taller y montar una vez calibrada  
4. Apertura de bocas de hombre 
a. Abrir boca de hombre inferior  
b. Abrir boca de hombre intermedia 
c. Abrir boca de hombre superior 
5. Ventilar/Airear equipo 
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a. Ventilar/Airear equipo de forma natural 
b. Instalar extractores de aire  
6. Limpiar y extraer residuos internos 
a. Limpiar el fondo interno, baldear desde boca de hombre y aspirar los residuos  
7. Declarar Recipiente abierto. 
a. Tomar condiciones internas y Declarar Recipiente abierto  
8. Montar alumbrado interno.  
9. Montar andamio interior.  
10. Desmontar internos.  
a. Transportar material desmontado a área de limpieza y limpiar  
11. Realizar limpieza interna. 
12. Realizar limpieza de envolvente, elementos internos y desobstrucción de todas las 
tubuladuras. 
13. Realizar puntos inspección. 
14. Montar internos.  
15. Desmontar alumbrado interno.  
16. Cerrar Bocas de Hombre.  
17. Quitar discos ciegos para descegar equipo. 
18. Desmontar Andamios exteriores para discos ciegos y bocas de hombre. 
 
6.1.2. Depósitos. 
Las depósitos son equipos cilíndrico horizontales o verticales cuya misión es la de acumular 
producto en las distintas fases del proceso, para ir suministrando “materia prima” a cada una de 
las etapas en la que se divide.  
Son pues equipos que han estado sometidos a condiciones de proceso severas y por ello han 
de ser revisados y reparados cada cierto tiempo, debido a que los depósitos no son 
redundantes, este trabajo solamente puede ser realizado en la parada de la planta. 
Desde el punto de vista de la seguridad para los trabajos a realizar durante la parada, se 
requieren de unas premisas indispensables, todas ellas para asegurar la integridad de las 
personas que van a ejecutar las tareas en el interior de estos equipos.  
Las condiciones estructurales de cada equipo requiere de un estudio de riesgos para cada 
caso, pues las dimensiones y los procedimientos de rescate para cada equipo varían en 
función de sus características. Especial atención deberá de realizarse en el punto de 
declaración de equipo abierto, donde se ha constatado que no existen riesgos en la realización 
de los trabajos, salvo aquellos derivados del propio oficio o de las dimensiones de la zona de 
trabajo. 
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Podemos entonces definir una serie de actividades secuenciales para todos los depósitos. 
 
1. Acceso al foso, en caso de estar en cota negativa. 
a. Desmontar cubierta del foso. 
b. Limpieza del foso con agua a presión. 
2. Poner discos ciegos para cegar equipo según relación de Producción. 
3. Vaporizar equipo. 
a. Montaje de útiles para vaporizar equipo. 
b. Vaporizar equipo. 
4. Abrir Bocas de Hombre.  
5. Instalar extractores de aire. 
a. Montar extractor de aire en boca de hombre para ventilación. 
b. Desmontar extractor de aire en boca de hombre. 
6. Ventilar/Airear equipo. 
7. Declarar Recipiente abierto. 
8. Limpiar y extraer residuos internos. 
9. Montar alumbrado interno. 
10. Realizar limpieza mecánica manual interior. 
11. Realizar limpieza de tomas de instrumentos. 
12. Limpieza del serpentín. 
13. Desmontar serpentín. 
14. Realizar prueba hidráulica del serpentín. 
15. Montar serpentín. 
16. Realizar puntos para inspección. 
17. Realizar Inspección. 
18. Cerrar Bocas de Hombre.  
19. Quitar D.C.´s para descegar equipo según relación de producción. 
20. Cerrar foso. 
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6.1.3. Aéreos. 
Los aéreos son intercambiadores de calor, donde el fluido que recibe el calor es el aire de la 
atmósfera al ser impulsado por un ventilador contra los tubos por donde circula el fluido del 
proceso que se desea enfriar. Normalmente para aumentar la superficie de enfriamiento 
disponen de aletas que permite un mayor contacto superficial entre ambos fluidos. 
Las tareas a realizar en este tipo de equipos van encaminadas a asegurar la estanqueidad del 
fluido de proceso y aumentar la eficiencia de intercambio de energía mediante la limpieza 
interior y exterior de los tubos y aletas. 
Habitualmente son equipos muy voluminosos que han ser limpiados y reparados en zonas 
específicas y fuera de su lugar de trabajo. 
Podemos entonces definir una serie de actividades secuenciales para todos los aéreos: 
1. Aislar equipo. 
a. Poner discos ciegos en líneas de entrada y salida a tubos. 
2. Desmontaje del equipo. 
a. Quitar tapones de Venteo y drenaje. 
b. Desmontar persianas. 
c. Desmontar puentes soportes. 
d. Abrir registro. 
e. Soltar haz tubular de su bancada. 
f. Quitar haz tubular de su bancada. 
3. Transportar haz a zona de limpieza. 
4. Limpieza para reentubado. 
5. Transportar haz tubular de planta al taller.  
6. Reentubado del equipo. 
a. Cortar tubos junto a cabezales. 
b. Taladrar y botar casquillos en ambos cabezales. 
c. Limpiar orificios y grooves en ambos cabezales.  
d. Preparar y lijar puntas de tubos.  
e. Montar tubos. 
f. Mandrilar tubos por ambos cabezales.  
g. Poner todos los tapones de ambos cabezales. 
h. Preparación mecánica y prueba hidráulica de tubos.  
7. Inspección prueba hidráulica de tubos. 
8. Montaje del equipo en planta. 
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a. Transportar haz tubular del taller a planta.  
b. Poner haz tubular en su bancada. 
c. Conexionar haz tubular a su bancada. 
d. Montar puentes soportes. 
e. Montar persianas. 
f. Poner tapones de Venteo y drenaje. 
g. Cerrar registro. 
9. Inspección y prueba hidráulica. 
a. Preparación mecánica y prueba hidráulica de tubos.  
b. Inspección de prueba hidráulica de tubos.  
10. Desaislado del equipo. 
a. Quitar discos ciegos en líneas de entrada y salida a tubos. 
 
6.1.4. Intercambiadores. 
Los intercambiadores de calor son equipos empleados para conseguir que un fluido transfiera 
parte de su energía a otro, poniéndolo en contacto mediante la pared de un tubo estanco. 
Sirven para el aprovechamiento de la energía y normalmente son de tipo cilíndrico horizontal. 
Las tareas a realizar en este tipo de equipos van encaminadas a asegurar la estanqueidad 
entre los fluidos de proceso y aumentar la eficiencia de intercambio de energía mediante la 
limpieza interior y exterior de los tubos. 
Podemos entonces definir una serie de actividades secuenciales para todos los 
intercambiadores. 
1. Montar andamios. 
2. Aislar Equipo. 
a. Poner discos ciegos en carcasa. 
b. Poner discos ciegos en lado de tubos. 
3. Apertura Equipo. 
a. Desmontar tapa plana.  
b. Desmontar cabeza esférica. 
c. Desmontar collarín. 
d. Desmontar cabeza flotante. 
e. Desmontar haz tubular. 
4. Sacar haz tubular con máquina extracción. 
5. Transportar haz tubular de planta al área de limpieza con gorila. 
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6. Limpieza del haz tubular. 
c. Limpiar con máquina de limpieza robotizada interior y exterior de haz. 
7. Transportar accesorios de planta al área de limpieza. 
d. Limpiar con maquina de presión de accesorios. 
8. Inspección del Haz tubular y Accesorios. 
9. Limpieza de Carcasa. 
e. Limpiar con maquina de presión interior de carcasa. 
10. Preparar puntos de Inspección. 
11. Inspección de haz y accesorios.  
12. Reentubado. 
13. Transportar haz tubular desde área de limpieza al taller metalúrgico y carga de tubos en 
el almacén. 
14. Reparación de tubos. 
f. Cortar tubos junto a placas. 
g. Taladrar y botar casquillos en ambas placas. 
h. Limpiar orificios y grooves en placas tubulares. 
i. Extraer tubos de las chicanas. 
j. Enderezar chicanas, hacer paquetes y escariar. 
k. Montar estructura de haz con chicanas, tirantes y placas. 
l. Limpiar tubos con trapos y lijar puntas. 
15. Montaje de tubos en el haz. 
m. Mandrilar tubos por ambas placas. 
n. Sacar tirantes de montaje, meter tubos y mandrilar extremos. 
16. Inspección del reentubado. 
17. Recoger haz de taller/almacén y transportar a planta.  
18. Transportar haz tubular del área de limpieza a planta.  
19. Montar haz tubular con maquina de extracción. 
20. Prueba de mandrilado. 
o. Transportar anillo de prueba desde almacén a planta. 
p. Montar anillo de prueba.  
q. Prueba hidráulica del mandrilado. 
21. Inspección prueba hidráulica del mandrilado. 
22. Desmontar anillo de prueba.  
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23. Montar cabeza flotante. 
24. Montar tapa plana. 
25. Prueba por tubos. 
26. Poner discos ciegos en lado de tubos. 
27. Preparación mecánica y prueba hidráulica de tubos. 
28. Inspección prueba hidráulica de tubos.  
29. Montar cabeza esférica. 
30. Prueba por Carcasa. 
31. Preparación mecánica y prueba hidráulica de carcasa.  
32. Inspección prueba hidráulica de carcasa.  
33. Desaislado del equipo. 
34. Quitar discos ciegos en carcasa. 
35. Quitar discos ciegos en lado de tubos. 
36. Desmontar andamios. 
 
6.1.5. Hornos. 
Los hornos son equipos vitales para los procesos industriales donde se produce destilación, ya 
que son los encargados de aportar la energía suficiente a los fluidos de proceso para que se 
lleve a cabo la destilación propiamente dicha. 
No se encuentran nunca duplicados por lo que todos los trabajos han de ser realizados en las 
paradas programadas. Tienen asociados una gran cantidad de trabajos y normalmente son los 
que marcan el camino crítico de la parada de planta. 
Podemos entonces definir una serie de actividades secuenciales para todos los hornos. 
1. Montar andamios exteriores para cambio de tubos. 
2. Poner discos ciegos según relación de Producción. 
3. Desmontaje de quemadores. 
4. Abrir Puerta de Explosión. 
5. Abrir accesos a Radiación y Convección. 
6. Decoquizado mecánico. 
a. Montar acoples para decoquizado. 
b. Montar y conectar equipos de decoquizado. 
c. Limpieza. 
d. Desmontar equipos de decoquizado. 
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e. Desmontar acoples. 
7. Abrir puertas en cajones codos de Convectiva. 
8. Desmontar registros y puertas  
9. Declarar recipiente abierto. 
a. Tomar condiciones (explosividad,oxigeno,etc…)  
10. Revisión de dampers de chimenea y líneas de análisis de humos.  
a. Suavizar y engrasar cables y poleas.  
b. Comprobación de apertura y cierre.  
c. Desconexionado, soplado y conexionado de líneas de análisis de humos.  
11. Desmontaje de quemadores 
a. Marcado e identificación de cada uno de los quemadores.  
b. Desmontaje de quemadores. 
c. Carga, traslado a taller para su reparación y limpieza. 
d. Montaje de tableros o tapas para protección de muflas de quemadores. 
12. Reparación / Reacondicionado de quemadores.  
a. Descarga de quemadores en talleres o zona indicada para su reparación. 
b. Reparar o cambiar pilotos. 
c. Reparar o cambiar registros de aire / persianas.  
d. Reparar o cambiar bloques refractarios y tubos. 
e. Armado de conjunto y comprobación de medidas.  
f. Reparación o Sustitución de válvulas de quemadores.  
13. Montar alumbrado interior / exterior.  
14. Montar andamios interiores.  
15. Poner tablones y plásticos en parte superior de andamio para limpieza de tubos de 
zona convectiva.  
16. Modificación de andamios interiores. 
17. Limpieza con agua de zona convectiva.  
18. Limpieza exterior de tubos y codos de la zona convectiva con agua.  
19. Limpieza de Radiación.  
20. Limpieza manual de tubos. 
21. Realizar puntos para Inspección. Zona Convectiva.  
a. Efectuar puntos para inspección. 
b. Inspección de la limpieza y toma de espesores. 
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c. Realizar puntos para Inspección. Zona Radiación.  
d. Descubrir codos en parte baja de radiación. 
e. Efectuar puntos para inspección. 
f. Inspección de la limpieza y toma de espesores.  
22. Realizar inspección del horno. 
a. Marcado e indicación por inspección de tubos y codos a sustituir. 
23. Cambio de Tubos. 
a. Transporte de nuevo material a planta.  
b. Carga y traslado desde almacén a planta de materiales nuevos.  
c. Descarga de codos y tubos en planta.  
d. Desmontaje de tubos de Radiación.  
e. Apertura de ventana para pasos de tubos en techo de Radiación. 
f. Realizar cortes en tubos. 
g. Desmontar horquillas. 
h. Desmontar codo. 
i. Sacar al exterior y traslado a la chatarra. 
24. Implantación de equipo refractario y soportes. 
a. Realizar implantación de personal y maquinaria de refractario.  
b. Picar y extraer refractario en techo de Radiación.  
c. Eliminación de clips de refractario. 
d. Picar y extraer refractario en paredes de Radiación.  
e. Sustitución de soportes de tubos. Radiación y Transmisión. 
f. Picado de refractario para liberación de soportes.  
g. Montar soportes para tubos Zona de Radiación. 
h. Gunitado de zona demolida para apoyo de soporte. 
25. Montaje de tubos en Radiación.  
a. Biselado de tubos y codos.  
b. Realización de soldaduras de codos y tubos. 
c. Radiografiado del 100% de las soldaduras. 
d. Montaje de horquillas.  
e. Montaje de codos 180º 
f. Radiografiado del 100% de las soldaduras. 
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26. Inspección de horquillas y codos montados.  
27. Desmontaje de tubos de zona Convectiva. 
28. Apertura de ventana para pasos de tubos en paredes de Convección.  
29. Desmontar horquillas. 
30. Desmontar codos. 
31. Sacar al exterior y traslado a la chatarra.  
32. Montaje de tubos en Convección.  
a. Biselado de tubos y codos.  
b. Realización de soldaduras de codos y  tubos. 
c. Radiografiado del 100% de las soldaduras  
33. Inspección de horquillas y codos montados.  
34. Cambio de TSK's en tubos.  
a. Desmontaje y eliminación de TSK's viejos en tubos de zona de Radiación, 
Convección y Transmisión 
b. Montar y soldar  nuevos TSK's y aplicación de cemento refractario.  
35. Realizar prueba hidráulica de tubos.  
a. Instalación de equipos y accesorios para Prueba Hidráulica.  
b. Llenado de serpentín del horno.  
c. Presionar y mantener la presión 2 horas. 
d. Inspección de prueba por ECA o propiedad. 
e. Bajada de presión y vaciado de tubos.  
f. Soplado y secado.  
g. Desmontaje de útiles de prueba hidráulica.  
36. Aplicación de refractario.  
a. Protección de tubos y soportes para gunitado.  
b. Gunitado de de refractario  
37. Desmontar andamios interiores.  
38. Quitar tablones y plásticos en parte superior de andamio para limpieza de tubos de 
zona convectiva.  
39. Limpieza interior del horno.  
a. Limpieza de solera y extracción de residuos.  
b. Desmontar tableros o tapas de protección de muflas de quemadores.  
c. Cambiar muflas secundarias en solera del horno. 
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40. Extracción de muflas viejas y traslado a chatarra. 
41. Montaje de muflas secundarias en quemadores. 
42. Sanear y rehacer juntas de dilatación de solera.  
43. Desmontaje del alumbrado.  
44. Montaje de quemadores.  
a. Carga, traslado y descarga desde taller o zona de reparación a campo.  
b. Montaje de  quemadores 
c. Verificar alturas de quemadores 
45. Cerrar Puerta de  Explosión. 
46. Quitar discos ciegos según relación de Producción. 
47. Abrir entrada a ductos de quemadores en automática de conducto. 
48. Desmontar andamios exteriores para cambio de tubos. 
a. Desmontar andamios en zona convección. 
b. Desmontar andamios en zona radiación. 
 
6.1.6. Instrumentación. 
1. Desmontar automática. 
2. Montar tapas ciegas. 
3. Trasladar a taller. 
4. Revisar en taller. 
5. Trasladar a planta.  
6. Quitar tapas ciegas.  
7. Motar automática.  
8. Comprobar funcionamiento de automática. 
 
6.2. Trabajos a realizar según solicitudes realizadas. 
Durante el proceso de planificación de una parada se reciben de forma continuada la 
realización de una serie de tareas, que si bien no son complejas, solamente podrán ser 
realizadas cuando la unidad no se encuentre produciendo, cambio de válvulas, desobstrucción 
de tubuladuras, revisión de instrumentos,….  
Estas tareas normalmente no presentan complejidad si son tenidas en cuenta de forma asilada, 
pero el volumen que puede ser generado, el tiempo entre paradas puede oscilar entre 3 y 5 
años, puede llegar a consumir una cantidad importante de recursos.  
Es por ello, que debe establecerse una fecha límite para la recepción de estas tareas, pudiendo 
encajarlas dentro de la planificación de la parada y evitar que su mala gestión pudiera afectar al 
camino crítico. 
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Habitualmente dichas tareas suelen ser gestionadas por un encargado de la especialidad de 
metalurgia debido a que el grueso de las tareas va a ser realizadas por esta.  
El aspecto más importante de estas tareas será la de gestionar los materiales y herramientas 
necesarias para poder realizar las tareas en el tiempo previsto, ya que normalmente no son 
tareas que se encuentren tabuladas en anteriores worklist, requerirán de un estudio minucioso 
para evitar contrariedades durante la ejecución. 
Algunas de las tareas asignadas para la parada pueden ser: 
 Reparar o sustituir válvulas de raíz de del instrumento por presentar fugas. 
 Reponer empaquetadura de cierre de válvulas automáticas. 
 Cambiar válvulas de raíz de placas de orificio. 
 Limpiar nivel visual de un depósito. 
 Reponer volante de válvula. 
 Suavizar válvula. 
 Revisar válvula de retención. 
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7. PREPARACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES.  
7.1. Generalidades.  
La mayor parte de las tareas serán realizadas por las empresas contratistas, esto supone que 
deberán marcarse una serie de pautas para que todas aquellas empresas contratistas que 
deseen entrar en concurso, puedan ofertar de forma equiparable.  
Se redactarán pues pliegos de condiciones generales y específicos, según las tareas a realizar, 
donde se indicarán claramente los siguientes aspectos: 
 Duración prevista de la parada, permitiendo ajustar la duración de las jornadas de los 
trabajadores, para cumplir la programación, así como asignar los recursos humanos 
necesarios. 
 Definición de las tareas a realizar. 
 Definición de las responsabilidades de cada parte en las tareas a realizar. 
 Determinación de penalizaciones. 
 
Estos pliegos de condiciones serán la referencia para que las contratas adjudicadas, puedan 
desarrollar la estimación de tiempos de cada una de las tareas a realizar, así como de los 
recursos humanos y materiales necesarios. Dichos tiempos, deberán ser contrastados por la 
empresa propietaria, con los que tiene procedentes de su propia experiencia (paradas 
anteriores) y establecer empleando ambos la mejor programación posible. 
Así pues, a modo de ejemplo se incluyen algunos de los pliegos de condiciones generales y 
particulares que se pueden establecer en una parada de planta para trabajos de 
mantenimiento. 
 
7.2. Pliego de condiciones generales.  
Objeto. 
El presente Pliego de Condiciones Generales tiene por objeto establecer las condiciones de 




Además de lo indicado en el presente Pliego de Condiciones Generales, formarán parte 
integrante del contrato, los siguientes documentos: 
 Normativa de Seguridad vigente de la empresa Cliente. 
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 Especificaciones de construcción (Pliegos de Condiciones Facultativas) que afectan a la 
oferta:  
 Procedimientos de Inspección: documentación a presentar por el instalador / reparador 
para trabajos metalúrgicos, trabajos en equipos sometidos al RAP, y pruebas 
hidráulicas de alto riesgo según RAP. 
 Anexos al Pliego de Condiciones Particulares.  
 Datos técnicos, especificaciones y planos de los equipos mencionados en el pliego. 
 Guía de seguridad de trabajos en paradas generales, con sus anexos. 
 
Todos estos documentos obrarán en poder del contratista. De no ser así, deberá reclamarlos a 
la empresa cliente, quien hará entrega de los mismos. 
 
Descripción de los trabajos. 
Los trabajos amparados por este contrato son los de cegado, limpieza, reparaciones,  y otros 
trabajos complementarios en torres, depósitos, y reactores de la unidad de Extracción Líquido-
líquido durante la parada de mantenimiento, en las instalaciones que la empresa cliente posee 
en Cartagena. 
 
Plazo de ejecución.  
Los trabajos acogidos por este Contrato serán realizados durante la parada prevista para el 
primer trimestre de 2015.  
Inicio de trabajos: Previsto a comienzos de enero 2015. 
Tipo de jornada máxima: 2 turnos de 12 horas de lunes a domingo. 
Duración estimada en días de calendario: 25  días. 
El Contratista incluirá en su oferta el programa de trabajo y la carga de personal para cada uno 
de los equipos que se indican en el preciario de este pliego.  
En los cambiadores que tengan un posible reentubado se considerará la realización del 
reentubado para la estimación de tiempos y personal. 
El contratista deberá indicar en la oferta los equipos en los que trabajará en jornada continua y 
los equipos en los que se trabajará en jornada de 12 horas. Sin esta información no se 
considerará válida la oferta. 
Condiciones técnicas. 
General. 
Los trabajos amparados por este contrato habrán de efectuarse de acuerdo con las mejores 
prácticas del oficio, que el Contratista por su experiencia en trabajos similares admite conocer, 
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y según las especificaciones técnicas, pliegos de condiciones facultativas, generales, etc., para 
este tipo de trabajos y cualquier otra norma o especificación que pudiera emanar de la 
Representación del Cliente. 
La documentación base para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, son los 
planos que se adjuntan. En caso de contradicción o duda entre las partidas y los planos, se 
atendrán a éstos últimos. 
El contratista, previamente a la presentación de su oferta económica, deberá haber 
comprobado en campo y en la documentación facilitada en la petición de oferta, todas las 
interferencias y dificultades que pudiera tener en la ejecución del trabajo objeto de contratación, 
así como la necesidad de aquellos trabajos que, no estando específicamente definidos, sea 
necesario realizar para llevar a cabo el trabajo. 
Cuando no existan planos para ejecutar el trabajo solicitado por el cliente, el Contratista 
elaborará un croquis (aplicando las especificaciones del cliente), que mostrará el trabajo 
solicitado. Dicho croquis será entregado al representante del cliente, para sus comentarios y/o 
aprobación si procede. 
Todos los materiales aportados por la Propiedad indicados en la petición de oferta serán 
retirados de Almacén y transportados hasta pie de obra por el Contratista. 
 
Trabajos de soldadura. 
Para la ejecución de los trabajos, el Contratista dispondrá de los equipos de soldadura 
autónomos o alimentados por generador de corriente que suministrará de su cuenta. 
Todas las soldaduras serán radiografiadas por nuestros Servicios de Inspección, debiendo el 
Contratista aportar tanto la supervisión como el control de la calidad de las mismas. 
Para los trabajos de soldadura, el Contratista presentará el Procedimiento y los soldadores 
homologados por una Entidad Colaboradora de la Administración, para su aprobación por parte 
del cliente.  
No se iniciará ningún trabajo de soldadura o en equipos sometidos al R.A.P sin la previa 
autorización por parte de la Sección de Inspección del cliente mediante las hojas de control 
incluidas en los procedimientos de Inspección de este pliego.  
No se aceptará ningún acta de recepción de trabajos metalúrgicos que no lleve acompañada el 
impreso e control de calidad y el de documentación necesaria para equipos RAP, firmados por 
Inspección. 
 
Trabajos con espárragos, tornillos y juntas.  
Está expresamente prohibido cortar espárragos y tornillos sin la aprobación del cliente. En caso 
de incumplimiento, la reposición será efectuada por el Contratista a su cargo. 
Todos los espárragos desmontados se meterán en bidones con gas-oil y suavizados por el 
Contratista. 
No se sustituirán espárragos sin el consentimiento previo del responsable de la Propiedad. 
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Para asegurar la estanqueidad de todas las conexiones bridadas que se intervengan dentro del 
alcance de los trabajos de parada, el contratista deberá efectuar un control de calidad, con 
registro numerado y firmado, del paralelismo y apriete de bridas. Dicho registro indicará al 
menos, para cada conexión: 
 Tipo de conexión (brida, válvula, boca de hombre...)  
 Número y tipo de espárragos, tipo de junta montada y fecha de montaje. 
 Comprobación de apriete de bridas firmado por contratista. 
 Comprobación de paralelismo firmado por contratista.  
El contratista deberá incluir dentro del alcance de la oferta los medios y el personal necesario 
para realizar este control de calidad. Sin mención en la oferta a la inclusión de este control de 
calidad, la oferta no será aceptada.  
El paralelismo de bridas se comprobará una vez realizadas las juntas definitivas. 
Si en el desarrollo de los trabajos, el contratista detecta síntomas (fugas, deformaciones...) de 
que una brida existente presente un paralelismo anómalo que se deba corregir, deberá 
indicarlo a la propiedad. 
El afloje y apriete de espárragos se realizará preferentemente con llave de impacto. Se utilizará 
maza y llave de golpeo cuando la supervisión del cliente lo considere oportuno. El contratista 
deberá disponer de una maquina dinamométrica de apriete, para uso cuando la supervisión del 
cliente lo consideren necesario. En la valoración de las partidas de tornillería se considerara 
apriete o afloje con llave de impacto o maza y llave de golpeo.   
Nunca se reutilizarán juntas desmontadas, salvo que la supervisión del cliente lo considere 
necesario. 
Se podrá aplicar un 1% de penalización sobre el importe asignado al contrato en caso de que 
surja alguna fuga durante el proceso de puesta en marcha de la unidad. En cualquier caso, el 
coste del desmontaje de la conexión, su posterior montaje y los gastos de limpieza o de otro 
tipo originados por alguna fuga achacable a un mal montaje de alguna conexión serán asumido 
por el contratista. 
Todas las juntas de bocas de acceso, registros y bridas que no figuren en las listas de 
materiales, serán construidas por el Contratista y el material suministrado por la propiedad. 
 
Trabajos en torres, depósitos y reactores.  
Las limpiezas interiores de los recipientes incluyen envolvente, bandejas y  soportes de platos 
de columnas, fondos del recipiente, comprobando y desobstruyendo purga de fondo y 
conexiones de la envolvente. En la purga de fondo o conexiones de la envolvente la limpieza se 
efectuará hasta la parte posterior de la válvula más cercana o hasta el drenaje más próximo.  
En la sustitución del plato queda incluido bajante lateral o central. En caso de tener que cortar 
tornillería por estar agarrotada, no se podrá pasar cargo alguno por este concepto a la 
propiedad. 
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Caso de que la sustitución del plato no sea total se aplicará el porcentaje correspondiente 
sobre el precio ofertado para el plato completo. 
En la limpieza interior para inspección de un equipo, donde no se indique expresamente en 
alguna partida, queda incluido en los precios la realización de 20 puntos para inspección en 
depósitos, torres, reactores y cambiadores. 
Si no se indica lo contrario, los discos de cegado de las torres o depósitos se instalarán en las 
bridas de las tubuladuras.    
 
Pruebas hidráulicas. 
En las pruebas hidráulicas queda incluida la construcción y montaje de todos los acoples y 
accesorios necesarios para dichas pruebas, con posterior desmontaje una vez inspeccionado 
por el responsable de la Propiedad. 
La Propiedad sólo facilitará agua para realizar las pruebas hidráulicas. Todo el material 
necesario para la realización de la prueba será suministrado por cuenta y cargo del contratista.  
Cuando el agua se tome de un hidrante sólo se podrá utilizar una boca dejando el resto 
disponible, aportando el Contratista los bombillos, mangueras, etc. Nunca se utilizarán los 
carretes de mangueras para realizar dichas pruebas. 
Las pruebas hidráulicas no se darán por terminadas hasta que los servicios de Inspección de la 
Propiedad lo determinen. 
 
Trabajos con cambiadores.  
El contratista considerará en la oferta desmontaje de haces con máquina extractora y limpieza 
robotizada en las partidas de limpieza de cambiadores. En los aerorrefrigerantes se deberá 
ofertar la limpieza interior de tubos con máquina de alta presión, excepto donde se indique otro 
método en el preciario.  
El Contratista tendrá sumo cuidado a la hora de extraer y trasladar los haces de cambiadores a 
la zona de limpieza, siendo por cuenta del mismo todas las máquinas y accesorios necesarios 
para la correcta ejecución de los trabajos. 
Todos los haces extraídos serán inspeccionados por el Departamento de Inspección de la 
propiedad antes de ser trasladados a la zona de limpieza. 
Todos los medios (p. ej.: camiones, grúas, personal) para el desmontaje, montaje y transportes 
entre unidad, zona de limpieza y taller de reentubado de haces de cambiadores se 
considerarán incluidos en la oferta. 
El contratista suministrará todos los elementos de soportación de los haces cuñas, listones... en 
los camiones con los que se transporten los haces a taller para su reentubado, de manera que 
se garantice su integridad sin averías durante el transporte.  
Se considera incluida en el alcance del reentubado cualquier reparación necesaria en las 
roscas de los cabezales de aereos y en los grooves de las placas de tubos. No se admitirán 
autorizaciones de cambio al contrato por estos trabajos.  
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Trabajos con válvulas. 
Todas las válvulas que sean nuevas o reacondicionadas, serán empaquetadas y sometidas a 
prueba hidráulica de estanqueidad de cierre y cuerpo, previamente a su montaje. 
Todas las válvulas que se manipulen, sustituyan o revisen, serán identificadas adecuadamente 
por el Contratista, quien entregará una relación con la identificación y el trabajo realizado. 
En el desmontaje del cuerpo de válvulas, queda incluida la construcción y sustitución de juntas, 
la empaquetadura se extraerá en su totalidad. 
En caso de no estar en buen estado las válvulas desmontadas, el Contratista consultará con el 
responsable de la Propiedad si la válvula se debe reparar o si se monta otra válvula. En este 
último caso, la nueva válvula será recogida del Almacén por el contratista, probándola 
previamente antes de montar. 
Queda incluido dentro del alcance de las partidas de revisión de las válvulas de seguridad la 
instalación de una chapa identificativa, marcada con el tag de la válvula, que se fijará en el 
cuerpo de la válvula. El suministro de la chapa será del Contratista.  
 
Otros. 
Todas las tomas de los instrumentos de control de los equipos que se inspeccionen deberán 
quedar totalmente desobstruidos y serán comprobados por el responsable de la Propiedad. 
El Contratista será responsable de las rejillas y clips de sujeción de éstas en sus zonas de 
trabajos. Para ello antes de comenzar los trabajos deberá comunicar al responsable de la 
Propiedad si encontrara falta de clips o rejillas en mal estado, con el fin que ésta tome las 
medidas oportunas. Si el contratista hiciese caso omiso a esta circunstancia y una vez 
finalizado el trabajo, la Propiedad notase la falta de clips o desperfectos en las rejillas, el 
contratista deberá reponer o reparar sin que por ello pase cargo alguno a la Propiedad. 
 
Programación y organización de los trabajos. 
El contratista incluirá en su oferta un programa de trabajo y un organigrama de personal. 
Indicará también el número de operarios considerados. Sin esta información la oferta no se 
considerará técnicamente aceptable.  
El Contratista presentará con la oferta el curriculum del Jefe de Obra y le los encargados. Su 
dedicación a la obra se adecuará al volumen de la misma y deberá indicarse explícitamente en 
la oferta. 
El contratista indicará también la procedencia, años de experiencia y número de obras de esta 
especialidad realizadas por los encargados propuestos. 
Posteriormente a la adjudicación del contrato, se mantendrán varias reuniones de coordinación 
con todos los contratistas de parada. Estas reuniones serán  individuales y conjuntas. Las 
fechas de estas reuniones se definirán por la propiedad. 
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Dos semanas después de la adjudicación del contrato, el contratista quedará obligado 
contractualmente a entregar un plan de trabajo detallado donde se indicará la duración del 
trabajo en horas para cada uno de los equipos solicitados en el preciario. La carga de personal 
se presentará indicando el número de personas por cada oficio y los medios (maquinaria, etc.) 
que intervendrán en el conjunto de la parada y en particular en cada equipo.  
El personal que finalmente destaque en obra el Contratista adjudicatario para cubrir los puestos 
anteriormente mencionados, deberá contar con la conformidad del departamento supervisor del 
contrato. 
El contratista, en función de la carga diaria de trabajos que le hayan sido encomendados 
efectuar por la propiedad, así como de las fechas límites de ejecución, deberá planificar los 
trabajos y medios necesarios (humanos y materiales) de la forma más adecuada posible. 
La Propiedad no se hará responsable de los tiempos muertos habituales producidos por: 
 Permisos de trabajo. 
 Los ocasionados por motivos de Seguridad. 
 Los ocasionados por deficiencias en la ejecución del Contratista o falta de personal. 
 Los ocasionados por nuestros Servicios de Inspección. 
 Inclemencias climatológicas. 
A primera hora de cada día el Contratista deberá reunirse con Supervisión para hacer entrega 
del parte diario de seguridad del Pliego de Condiciones Generales. El contratista entregará 
también en esa reunión un parte diario de progreso que indique:   
 Para cada equipo o actividad principal de las reflejadas en el plan de trabajo, el % de 
progreso teórico y el % de progreso real, indicando las razones de las discrepancias.  
 Relación de trabajos imprevistos (autorizaciones de cambio), con su estado 
(aprobado/no aprobado), su coste y % de progreso real. 
 Carga de personal diaria. 
Para cumplir con lo indicado, el contratista deberá disponer del personal y los medios auxiliares 
necesarios, que deberá indicar en la oferta. En caso de que este parte diario de progreso no se 
haya presentado diariamente durante la parada, se aplicará una penalización del 2% del 
asignado al contrato. 
Lo anterior no será obstáculo para que, a lo largo de la jornada, deban tener contactos 
puntuales entre Supervisión y el Contratista, para mantener ágil la resolución de los problemas 
que vayan surgiendo como consecuencia de los trabajos, así como la posibilidad de tener que 
atender la ejecución de algún trabajo imprevisto, por lo que las personas responsables del 
Contratista deberán estar localizables de forma rápida. 
No se considerará ningún trabajo terminado, hasta que el Contratista haya obtenido la 
conformidad del mismo por la representación de la propiedad, en formato que se entregará 
oportunamente al contratista. No se dará esta conformidad si el área de trabajo no se ha dejado 
en perfecto estado de orden y limpieza, en cuyo caso el contratista podrá ser penalizado en la 
certificación del trabajo. 
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Obligaciones del contratista. 
Trabajos no previstos: En el caso de que se tenga que realizar algún trabajo no amparado 
por los precios del contrato, el Contratista presentará un presupuesto que deberá ser aprobado 
por la Representación de la propiedad, antes del inicio de los trabajos. 
Como norma general, para cualquier trabajo no previsto, el Contratista cumplimentará el 
impreso denominado “AUTORIZACIÓN DE CAMBIO”, calculando el coste estimado por precios 
unitarios o por precios auxiliares y de ser necesarios, una mezcla de ambos. Las autorizaciones 
de cambio que se generen deberán tener un nº de orden fijado por el contratista que se 
reflejará en todos los documentos que genere cada autorización. 
 
Repetición de trabajos por falta de calidad: En el caso de que Supervisión y/o Inspección de 
la propiedad decidiera que se reparara o repitiera alguna soldadura, limpieza, montaje, etc., por 
falta de calidad, el Contratista estará obligado a ejecutarlo a su cargo. 
 
Limpieza: El contratista queda obligado a incluir en su organigrama 2 personas de dedicación 
exclusiva a la limpieza general de su zona de trabajo, desde el comienzo de la ejecución de los 
trabajos hasta el final de la parada.  Esas dos personas tendrán jornada de lunes a sábado a 
12 horas. 
 
Herramientas y utillaje: Toda la maquinaria y herramental, como son grupos de soldadura de 
cualquier tipo, grupos electrógenos portátiles, focos de alumbrado, equipos de limpieza, 
radiales, llaves de impacto, trácteles, mangueras, taladros, guindolas, eslingas, etc., que fuese 
preciso emplear para la correcta ejecución de los trabajos, serán aportados por el Contratista. 
En la oferta se deberá indicar la relación de maquinaria y herramental que el contratista 
desplazara a obra para la realización de los trabajos. 
En el caso de que el Contratista conecte su maquinaria eléctrica a las tomas de corriente de la 
propiedad, deberá aportar todos los elementos necesarios para ello (enchufes, cuadro de 
distribución, cables, etc.), siendo imprescindible disponer para ello de la autorización 
correspondiente, tanto de Producción como de Mantenimiento-Electricidad. Estos equipos 
eléctricos deberán cumplir con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, en todos los 
apartados que sean de aplicación a dichos Equipos y específicamente con la Instrucción 
Técnica MIBT-026 de dicho Reglamento, que se aplicará en toda su extensión, cuando el 
Equipo se vaya a instalar en áreas Clasificadas. 
Aquellas máquinas o herramientas eléctricas que no fueran admitidas por Electricidad o que, a 
juicio de Supervisión de la propiedad, no reunieran las debidas condiciones de seguridad, 
deberán ser retiradas del Complejo inmediatamente. 
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Materiales: Todos los materiales considerados fungibles, tales como trapos, electrodos, gases, 
discos de esmeril, combustible para grupos electrógenos o autónomos, etc., serán 
suministrados por el Contratista. 
 
Transportes: Todos los transportes que fuesen precisos realizar para la correcta ejecución de 
los trabajos objeto de este contrato, como son, transporte de cualquier material desde almacén 
al lugar de trabajo (incluido a zona de chorreo para chorreo-pintado por otros y posterior 
recogida), devolución de materiales, herramientas o máquinas, transporte de residuos al área 
adecuada, desplazamiento del personal, etc., serán realizados por el Contratista a su cargo. 
Todos los vehículos (camiones foco, camiones góndola, grúas, etc.) deberán tener aprobada la 
Inspección reglamentaria (Inspección Técnica de Vehículos o Inspección de Industria según 
proceda). 
 
Grúas: Las grúas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos serán aportadas por el 
Contratista. La preparación y supervisión de las maniobras de izado serán realizadas por el 
contratista. En el caso de maniobras especiales de izado, el contratista deberá presentar un 
procedimiento de izado que deberá ser aprobado por la propiedad y que formará parte del 
permiso de trabajo de la grúa durante los trabajos de parada.  
En la oferta, el contratista deberá indicar las grúas que considere necesarias para la realización 
de los trabajos, así como el tiempo necesario de estancia en obra de cada grúa.  
 
Aptitud de los trabajadores: El contratista se obliga a asegurarse de que los trabajadores 
asignados al contrato cuentan con la aptitud y preparación adecuadas a las características de 
los trabajos a realizar y a las exigencias propias del lugar. Para ello, la propiedad podrá exigir al 
contratista que presente un certificado de aptitud, emitido por el servicio de prevención 
acreditado responsable de la vigilancia de la salud, de cada uno de los trabajadores que vaya a 
asignar al contrato. 
 
Estudios de seguridad: El contratista está obligado a presentar, previamente o en el momento 
de la adjudicación del contrato, un Estudio de Seguridad específico del trabajo a realizar, que 
refleje (como mínimo), los siguientes puntos: 
 Análisis de riesgos asociados a la ejecución del trabajo 
 Medidas de prevención a adoptar antes esos riesgos 
 Plan de inspecciones periódicas para conocer y controlar las posibles incidencias de 
seguridad que se produzcan. 
Los costes asociados a las medidas de prevención de riesgos que se deban adoptar para la 
correcta ejecución del trabajo estarán incluidos en los precios ofertados salvo indicación 
expresa en contra. 
Hoja 73 de 118. Luís Ángel Angosto Olmos.
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA.                 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 
Organización, planificación y optimización de paradas de planta para mantenimiento programado. Ejemplo Práctico.  
 
Dicho estudio podrá no ser aceptado por la unidad supervisora de los trabajos, la cual podrá 
exigir medidas preventivas adicionales. En tal caso, no se admitirá ningún sobrecoste en el 
trabajo como consecuencia de la adopción de estas medidas de seguridad adicionales. 
Cada empresa contratista designará una persona de su organización como Responsable de 
Seguridad, con dedicación exclusiva los trabajos de parada. 
El contratista deberá programar los descansos reglamentarios de su personal, fijados en su 
convenio colectivo o en el Estatuto de los Trabajadores.  
 
Formación  del personal contratista: Es obligación del contratista tener a su personal 
formado en materia de seguridad, por lo que deberá acreditar para todo el personal que deba 
acceder a las instalaciones de la propiedad, la realización de un curso básico de seguridad de 8 
horas de duración  
Los responsables de seguridad deberán haber realizado el curso de 50 horas sobre Prevención 
de Riesgos Laborales. 
Los jefes de obra, encargados y jefes de equipo deberán haber realizado el curso de 16 horas 
sobre Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Obligaciones de la Propiedad. 
Servicios: La propiedad suministrará sin cargo el agua, aire y energía eléctrica, cuando 
pudiesen estar disponibles en las Plantas y pudieran ser necesarias para la ejecución de los 
trabajos, siendo de cuenta del contratista el suministro e instalación de aquellos elementos 
necesarios para la utilización de los mismos en sus equipos, tales como acoples, bombines, 
válvulas y mangueras (para agua y aire) y enchufes, cuadros de distribución y cables (para la 
energía eléctrica). 
 
Andamios: Todos los andamios que sean necesarios para la ejecución de los trabajos objeto 
de este Contrato serán aportados y montados por otros con cargo a la propiedad, excepto los 
siguientes casos: 
 Andamios para los intercambiadores que serán aportados, montados y desmontados 
por el Contratista adjudicatario. 
 Andamios necesarios para trabajos en alturas comprendidas entre 2 y 3.5 mts., que 
serán también suministrados por el contratista. En este último caso, el contratista podrá 
emplear plataformas móviles. 
El andamio necesario para cada cambiador deberá estar montado al menos una semana antes 
del comienzo de los trabajos metalúrgicos de cada equipo, para que en esa semana, el 
contratista de aislamiento desmonte el calorifugado que sea necesario desmontar. El mismo 
andamio no deberá desmontarse hasta que pase otra semana después de la finalización de los 
trabajos metalúrgicos de cada equipo, salvo que la propiedad indique que se puede desmontar 
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antes, para que el mismo contratista de aislamiento vuelva a montar el calorifugado 
desmontado.   
 
Calorifugado: Los trabajos de calorifugado se realizaran por otros. Cualquier tipo de 
calorifugado nuevo será suministrado y colocado por otros, a cargo de la propiedad. 
 
Discos ciegos: Todos los materiales necesarios para la construcción tanto de discos ciegos 
serán aportados por la propiedad, excepto los discos ciegos iguales o menores de 2”, que 
serán suministrados por el contratista. 
 
7.3. Pliego de condiciones para colectores de agua de refrigeración. 
Objeto. 
El presente Pliego de condiciones particulares establece el alcance y las condiciones de trabajo 
que se desean contratar para la realización de los trabajos realizar en la parada de planta para 
mantenimiento. 
 
 Documentos contractuales. 
Además de lo indicado en el presente Pliego de Condiciones Generales, formarán parte 
integrante del contrato, los siguientes documentos: 
 Normativa de Seguridad vigente de la empresa Cliente. 
 Pliego de condiciones generales. 
 Especificaciones de construcción (Pliegos de Condiciones Facultativas) que afectan a la 
oferta:  
 Procedimientos de Inspección: documentación a presentar por el instalador / reparador 
para trabajos metalúrgicos, trabajos en equipos sometidos al RAP, y pruebas 
hidráulicas de alto riesgo según RAP. 
 Anexos al Pliego de Condiciones Particulares.  
 Datos técnicos, especificaciones y planos de los equipos mencionados en el pliego. 
 Guía de seguridad de trabajos en paradas generales, con sus anexos. 
 
Todos estos documentos obran en poder del contratista. De no ser así, deberá reclamarlos a la 
propiedad, quien hará entrega de los mismos. 
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Descripción de los trabajos. 
El trabajo consistirá en la Limpieza Química (acidificación) y desobstrucción de los colectores 
de agua de refrigeración de la unidad de Extracción Líquido-líquido durante la parada de 
mantenimiento, en las instalaciones que la empresa cliente posee en Cartagena. 
 
Vigencia del contrato. 
Los trabajos acogidos por este Contrato podrán comenzar el mismo día de la firma de 
aceptación del mismo, teniendo una duración de hasta terminación de obra para los puntuales, 
si bien, es susceptible de ser modificada la duración del mismo, dependiendo de las 
necesidades de la Propiedad, lo que oportunamente sería comunicado. 
Duración estimada: 11 días. 
Tipo de jornada: continua  




Los trabajos amparados por este contrato habrán de efectuarse de acuerdo con las mejores 
prácticas del oficio, que el Contratista por su experiencia en trabajos similares admite conocer, 
y según las especificaciones técnicas, pliegos de condiciones facultativas, generales, etc., para 
este tipo de trabajos y cualquier otra norma o especificación que pudiera emanar de la 
Representación de la propiedad. 
La documentación base para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, son los 
planos que se adjuntan. En caso de contradicción o duda entre las partidas y los planos, se 
atendrán a éstos últimos. 
El contratista, previamente a la presentación de su oferta económica, deberá haber 
comprobado en campo y en la documentación facilitada en la petición de oferta, todas las 
interferencias y dificultades que pudiera tener en la ejecución del trabajo objeto de contratación, 
así como la necesidad de aquellos trabajos que, no estando específicamente definidos, sea 
necesario realizar para llevar a cabo el trabajo. 
 
Otros. 
Todas las tomas de los instrumentos de control de los equipos que se inspeccionen deberán 
quedar totalmente desobstruidos y serán comprobados por el responsable de la Propiedad. 
El Contratista será responsable de las rejillas y clips de sujeción de éstas en sus zonas de 
trabajos. Para ello antes de comenzar los trabajos deberá comunicar al responsable de la 
Propiedad si encontrara falta de clips o rejillas en mal estado, con el fin que ésta tome las 
medidas oportunas. Si el contratista hiciese caso omiso a esta circunstancia y una vez 
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finalizado el trabajo, la Propiedad notase la falta de clips o desperfectos en las rejillas, el 
contratista deberá reponer o reparar sin que por ello pase cargo alguno a la Propiedad. 
 
Limpieza química. 
El contratista deberá indicar en su oferta el esquema de limpieza a utilizar, el cual tendrá que 
haber sido aprobado por el responsable de la propiedad antes de comenzar los trabajos. 
Según los ácidos que se utilicen en la limpieza, se deberá indicar el tipo de inhibidor utilizado, 
especificando su formulación así como su máxima temperatura de utilización y la máxima 
velocidad permisible del fluido de limpieza. 
El Contratista deberá disponer de los medios necesarios para eliminar los efluentes de la 
limpieza, que una vez neutralizados por él mismo, se enviarán a drenaje. 
El Contratista indicará la potencia y tensión eléctrica necesaria para sus equipos que será 
proporcionada por la propiedad. 
 
Equipos. 
El contratista indicará en la oferta la disposición y el número de tanques de  preparación de las 
soluciones y de recirculación de producto, así como las temperaturas de tratamiento ácido. 
En principio, Se debe disponer al menos de un tanque de recirculación de producto con 
suficiente capacidad para que garantice que la temperatura en el tratamiento ácido sea de 
65ºC. Caso de que no alcance esta temperatura, se exigirá al contratista un tanque de mayor 
capacidad, sin que ello represente gasto alguno para la Propiedad. 
Se dispondrá de otros tanques para la preparación de las soluciones, de forma especial para el 
tratamiento ácido, ya que de esta manera se preparan las soluciones con la cantidad de 
inhibidor necesaria, sin que en ningún momento exista circulación de ácido sin inhibidor 
Todos los productos utilizados para la limpieza química, así como su transporte y tratamiento, a 
excepción del agua, serán aportados por el Contratista. 
 
Preparación del circuito. 
La propiedad entregará los circuitos listos para la limpieza, con conexiones de 1” en espiga, ó 
de 2” bridadas. En las partidas alzadas se incluye la colocación de mangueras, acoples, flejes, 
abrazaderas, etc... para puentear colectores de entrada y salida. 
La instrumentación del circuito que sea de acero inoxidable será desmontada por otros. 
Se realizará una limpieza previa con agua para eliminar residuos sueltos y comprobar 
estanqueidad del circuito, en caso de que no se haya realizado anteriormente. 
Una vez establecido el sistema del tratamiento ácido, cualquier modificación que tenga que 
llevarse a cabo como consecuencia de las inspecciones, será a cargo del Contratista. 
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Productos químicos para el tratamiento. 





 Tiempo de recirculación. 
Antes de iniciar la limpieza, el Contratista deberá analizar los residuos de los circuitos para 
corroborar su mejor esquema de limpieza, de acuerdo con su análisis. 
Una vez establecido el sistema del tratamiento ácido, cualquier modificación que tenga que 
llevarse a cabo como consecuencia de las inspecciones o del análisis previo de residuos, será 
a cargo del Contratista. 
 
Controles e inspecciones de la limpieza.  
Antes de iniciar la limpieza, el contratista deberá analizar los residuos de los circuitos para 
corroborar el esquema de tratamiento propuesto. 
El Contratista deberá realizar los siguientes controles durante la limpieza química: 
 Tratamiento alcalino: Temperatura, Ph, Alcalinidad (% base activa), Hidrocarburos. 
 Tratamiento ácido: Temperatura, Control de inhibidor (test visual con lana de acero), 
Concentración de ácido, pH, Concentración de hierro (gr/litro) 
 Neutralización y pasivazo: Temperatura, PH. 
 
Inspección. 
El Contratista realizará una inspección visual en los puntos accesibles del circuito, 
comprobando que no existe ningún depósito adherido y que los residuos sujetos se han 
eliminado o extraído. 
Se entregarán al Contratista probetas de corrosión que deberá colocar en los lugares donde 
indique los servicios de Inspección de la Propiedad y en el tanque de mezcla, y recuperarlos 
posteriormente para entregar a Inspección para la medición y valoración del ataque.  
Con los datos de los controles efectuados por el Contratista, así como por la inspección visual y 
de las probetas de corrosión, el responsable de la propiedad dará el visto bueno en la limpieza, 
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8. PROGRAMACIÓN.  
8.1. Programación general. 
En capítulos anteriores se ha indicado que la planificación de una parada general se inicia en el 
momento en que ha concluido la anterior parada general.  
Una de las tareas más importantes para enlazar una parada con otra es la de poder aplicar las 
lecciones aprendidas, para ello es necesario reportar y dejar perfectamente registrado todo 
aquello que nos sirva de información para la próxima parada de planta. Este punto tiene 
especial relevancia en un contexto de rotación de los recursos humanos, donde es posible que 
dicha rotación impida realizar dos paradas de una misma unidad al mismo equipo humano, 
pues dependiendo de las características de las instalaciones estas pueden estar distanciadas 
entre sí de 4 a 6 años. 
En el gráfico adjunto podemos observar la programación realizada para la parada general de 
mantenimiento que estamos ejecutando. Se establecen pues la siguiente secuenciación de 
actividades: 
 
Definición de Unidades sometidas a Parada General. Este hito marca el inicio propiamente 
dicho de la parada. En primera instancia tras detectar la necesidad de la realización de la 
parada, normalmente por alguna de las siguientes causas: 
 Realización de Mantenimiento Correctivo Programado. 
 Realización de Inspecciones o Pruebas, para comprobar que los equipos más 
importantes de la instalación se encuentran en buen estado,  son las denominadas  
paradas de corta duración. 
 Realización de Grandes Revisiones Programadas, que se realizan por horas de 
funcionamiento, por periodos de tiempo prefijados, por unidad producida, etc. 
 Implementación de mejoras. 
Se establece por parte del departamento de paradas la realización de la primera reunión, 
indicando que unidad o unidades se verán afectadas por dicha parada y cual será el plan a 
seguir para la programación de la parada.  
 
Compra de materiales de mayor plazo de entrega. El Know how disponible de paradas 
anteriores, permite establecer cuales serán los plazos necesarios para la gestión y acopio de 
los materiales necesarios para la parada. En aquellos casos donde no se disponga de este 
conocimiento, por ejemplo haber realizado un revampig en la parada anterior, se deberá de 
contactar con los proveedores con suficiente antelación como para evitar contratiempos, 
indicando estos los periodos de pedido, compra y recepción.  
Este apartado es el de mayor duración cronológica, ya que abarca desde la gestión de grandes 
equipos que deberán ser realizados bajo encargo, hasta la recepción, inspección y acopio de 
materiales antes de la parada. Realizar correctamente esta tarea supone establecer un 
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equilibrio entre la pérdida de oportunidad por la gran cantidad de inmovilizado disponible en el 
almacén y la pérdida de producción que podría llevar, por retrasos en la parada, si los 
materiales no se encuentran disponibles en el instante preciso. 
 
Planificación de trabajos principales de Mantenimiento.  Este es el momento de hacer el 
grueso de la worklist. Para ello en primer lugar se establecerá la EDP y posteriormente se irán 
desmembrando los paquetes, las tareas y las acciones una a una.  
 
Definición y asignación de eventos de Parada. Esta es una tarea encaminada a la gestión 
económica y de seguimiento de la parada. Esta básicamente trata de establecer cuales serán 
los centros de coste que se asociarán a cada paquete, permitiendo identificar el coste durante 
la planificación y realizar su seguimiento durante la parada. 
 
Elaboración de la Guía de Seguridad.  De forma paralela al establecimiento de los principales 
trabajos de mantenimiento, debe aparecer la estructuración de la guía de seguridad, esta 
permitirá que los trabajos se puedan ir configurando desde el punto de vista de la seguridad 
integrada, generando tareas o actividades adicionales a las de mantenimiento. 
Si estas tareas no son encajadas en la programación desde el principio, provocarán un 
consumo de recursos durante la parada no previstos y que tendrán además de un sobrecoste, 
un posible retraso de las actividades por ser necesario replantarlas.  
 
Inspección de circuitos de unidades de parada y Emisión de NOT de equipos principales 
de P.G. La experiencia adquirida en la última parada realizada en la planta nos habrá reportado 
una worklist inicial, pero las plantas evolucionan entre paradas, ya que se realizan muchas 
tareas que no necesitan que la unidad se encuentre parada, por lo que es necesario realizar un 
chequeo in-situ de todas y cada una de las tareas de la worklist, para comprobar que estas se 
pueden realizar tal y como se han planificado.  
 
Listado de equipos a intervenir en Parada. La generación de un pre-programa de la parada 
con la lista de todos los equipos a intervenir, permitirá a otros departamentos iniciar sus tareas 
de forma paralela.  
El departamento de Producción deberá tener realizados y actualizados los registros de los 
discos ciegos que permitan aislar los equipos durante la realización de los trabajos, es 
precisamente con este hito donde se inicia esta fase, que generará nuevas tareas en la 
worklist. 
 
Estudio del alcance de parada. Una vez analizados todos los equipos a intervenir en la 
parada de planta, podemos establecer cuál será el alcance de la parada, estableciéndose una 
estimación de los tiempos y los costes que esta generarán. 
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Definición de Inversiones para Parada. Preliminar. Las inversiones operativas o 
implementación de mejoras sustanciales en las plantas, deberán ser analizadas en este 
momento. En capítulos anteriores indicábamos que no existe una única razón por la que se 
realiza una parada, sino que bajo una razón principal pueden realizarse otras tareas.  
En el caso que nos ocupa la razón principal es la realización de Grandes Revisiones 
Programadas, debemos pues bajo esta premisa poder realizar todas aquellas tareas que 
puedan encajar sin que ello repercuta en la disponibilidad de la planta más allá de lo 
planificado, tales como modificaciones o revamping de plantas. 
 
Emisión preliminar de listado de trabajos y Emisión de tareas a los demás ejecutantes.  
Muchas de las tareas principales necesitan de auxilio de otros departamentos o ejecutantes, 
tareas normalmente simples o no muy complejas, pero que supondrán un gasto de recursos 
que posiblemente el departamento implicado no contempla, por ejemplo, instalación de 
alumbrado portátil en el interior de los equipos a inspección. Será pues necesario indicar dichas 
tareas al ejecutante que las realizará, así como prever la fecha de dicha necesidad. 
 
Relación definitiva de trabajos en Parada.  Este hito marca el punto donde los paquetes 
principales de la EDP ya se encuentran perfectamente definidos y solamente quedan por 
establecer algunas tareas que no influirán significativamente en la programación. Esta relación 
de trabajos será la base de la generación de los pliegos de condiciones generales y 
particulares, que servirán para el inicio de licitación de ofertas de las empresas contratistas. 
 
Secuencia de paradas y puesta en marcha de unidades. El departamento de planificación 
de la producción deberá de prever en los próximos meses, cual deberá ser su producción para 
poder cumplir con la demanda  comprometida e indicar a los clientes la disminución o cese de 
actividad por un tiempo, mientras duran los trabajos de mantenimiento. 
 
Visitas de contratación. Recepción de ofertas- Análisis de ofertas y adjudicación de 
contratos. Proceso propiamente dicho de licitación de los trabajos a realizar por parte de las 
empresas contratistas, donde quedan claramente definidas las empresas contratistas y se les 
permite a partir de este punto la integración en las tareas de preparación de parada. 
 
Seguimiento de estado de Inversiones. Planificación de pliegos de Inversiones. 
Contratación de trabajos de inversión. De forma análoga a como se han realizado las tareas 
de la parada general de planta, se gestionarán las correspondientes a inversiones.  
 
Elaboración de informe previo de Parada General.  Primer documento oficial donde se 
definen de forma concisa los trabajos a realizar, así como el alcance económico y de tiempo 
más realista a la ejecución de los trabajos. 
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Acopio de materiales. Es la recepción de todos los materiales y herramientas necesarias para 
la ejecución de la parada, incluyéndose además la inspección de todo lo recepcionado. 
 
En el Anexo I se puede observar la programación temporal de las actividades para la 
preparación de la parada.  
 
8.2. Programación de la parada de mantenimiento. 
8.2.1. Programación por especialidades. 
Siguiendo la estructura de la EDP se ha realizado la segmentación de la programación por 
especialidades, esto permite poder establecer el peso relativo que cada departamento tendrá 
dentro de la parada de planta y con ello establecer la figura del coordinador de la parada, que 
tal y como se aprecia en el Anexo II será el Ingeniero de Mantenimiento de Equipos Estáticos. 
 
8.2.2. Programación Completa. 
Esta es básicamente la trascripción de la worklist a un diagrama de Gantt, donde podemos 
observar las relaciones entre cada actividad, así como los recursos necesarios para cada tarea.  
La desagregación de tareas permite poder contar con una actualización y seguimiento de la 
parada casi on-line, pues disponer del estado y grado de cumplimiento de cada tarea (informe 
que por pliego de condiciones deberá enviar las contratas de forma diaria) permite conocer la 
estimación del tiempo total de la parada, así como establecer si el camino crítico ha cambiado o 
se mantiene y si es necesario realizar actuaciones para corregirlo.  
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Id Nombre de tarea Resp. Comienzo
1 Definición de Unidades sometidas a P.G. MANT jue 10/01/13
2 Definición y asignación de eventos de Parada MANT mié 11/09/13
3 Listado de equipos a intervenir en Parada. MAN mié 22/01/14
4 Emisión preliminar de listado de trabajos MANT vie 07/03/14
5 Inspeccion de circuitos de unidades de parada INSP mié 15/01/14
6 Emisión de NOT de equipos principales de P.G. é 15/01/14
7 Definición de Inversiones para Parada. Preliminar PROY/OPER mié 30/04/14
8 Listado preliminar de Ots MANT/OPER lun 14/04/14
9 Emision de tareas a los demas ejecutantes MANT lun 14/04/14
10 Estudio del alcance de parada. MANT/OPER/INSP mar 18/02/14
11 Planificacion de trabajos principales de Mantenimiento MANT lun 02/09/13
12 Compra de materiales de mayor plazo de entrega MANT lun 04/02/13
13 Relación definitiva de trabajos en Parada MANT jue 01/05/14
14 Secuencia de paradas y puesta en marcha de unidades OPER lun 14/04/14
15 Planificación de trabajos auxiliares de Mantenimiento MANT mar 29/07/14
16 Revisar especificaciones de parada y P. M. de uds. OPER lun 14/04/14
17 Visitas de contratación. Recepcion de ofertas CONTR/MANT lun 26/05/14
18 Analisis de ofertas y adjudicacion de contratos CONTR/MANT lun 30/06/14
19 Seguimiento de estado de Inversiones PROY/ R é 21/05/14
20 Planificación de pliegos de Inversiones PROY/MANT mié 21/05/14
21 Contratacion de trabajos de inversion CONTR/MANT mar 22/07/14
22 Elaboración de informe previo de Parada General MANT lun 04/08/14
23 Elaboración Guia de Seguridad MANT/SEG dom 22/09/13
24 Reunión de lanzamiento de Parada MANT/OPER lun 06/10/14
25 Acopio de materiales MANT mar 07/10/14
26 Trabajos previos a Parada MANT mar 07/10/14
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PARADA GENERAL DE MANTENIMIENTO
Página 1
Proyecto: Previo parada general COM
Fecha: mié 27/07/11
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Id Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predece Nombres de
los recursos
1 1 PARADA GENERAL DE MANTENIMIENTO 2  días lun 05/01/15
2 2 Equipos Estáticos 1  días sáb 17/01/15 vie 06/02/15
3 3 Columnas 1  días sáb 17/01/15 mié 04/02/15
4 4 Torre C-2 12,  días sáb 17/01/15 mié 04/02/15
5 5 Torre C-3A 1  días dom 18/01/15 mié 04/02/15
6 6 Torre C-3B 1  días sáb 17/01/15 lun 02/02/15
7 7 Torre C-4A 1 días sáb 17/01/15 mié 04/02/15
8 8 Torre C-4B 1  días dom 18/01/15 mié 04/02/15
9 9 Torre C-5A 1  días sáb 17/01/15 mié 04/02/15
10 10 Torre C-5B 11,  días mar 20/01/15 mié 04/02/15
11 11 Torre C-6 11,38 días lun 19/01/15 mar 03/02/15
12 12 Torre C-1 11,25 días lun 19/01/15 mar 03/02/15
13 13 Depósitos 10,5 días mié 21/01/15 mié 04/02/15
14 14 Depósito D-6 10,5 días mié 21/01/15 mié 04/02/15
15 15  Intercambiadores 10,  días sáb 17/01/15 lun 02/02/15
16 16  Intercambiador E-5 10,  días sáb 17/01/15 lun 02/02/15
17 17 Intercambiador E-9A 10,  días sáb 17/01/15 lun 02/02/15
18 18 Intercambiador E-9B 10,  días sáb 17/01/15 lun 02/02/15
19 19 Intercambiador E-15 10,  días sáb 17/01/15 lun 02/02/15
20 20 Intercambiador E-16 7,  días sáb 17/01/15 mié 28/01/15
21 21 Intercambiador E-17   6,58 días sáb 17/01/15 lun 26/01/15
22 22 Aerorrefrigerantes 7,5 días sáb 17/01/15 mié 28/01/15
23 23 Aerorrefrigerantre E-7 6,  días sáb 17/01/15 mar 27/01/15
61 61 Aerorrefrigerante E-12 30,75 días sáb 17/01/15 mar 27/01/15
62 62 Aerorrefrigerante E-3 27,63 días lun 19/01/15 mié 28/01/15
63 63 Aerorrefrigerante E-4 27,63 días lun 19/01/15 mié 28/01/15
64 64 Hornos 1  días sáb 17/01/15 vie 06/02/15
65 65 Horno F-2 ,3  días sáb 17/01/15 vie 06/02/15
66 66 Horno F-1 15,25 días sáb 17/01/15 jue 22/01/15
67 67 Instrumentación 8,69 días jue 15/01/15 mar 27/01/15
68 68 FCV-2 1,56 días jue 15/01/15 vie 16/01/15
77 77 FCV-12 2 días jue 15/01/15 lun 19/01/15 69
86 86 FCV-17 1,56 días lun 19/01/15 mar 20/01/15 85
95 95 FCV-3 1,56 días mié 21/01/15 jue 22/01/15 94
104 104 PCV-4 1,56 días jue 22/01/15 lun 26/01/15 102
113 113 FCV-5 1,56 días lun 26/01/15 mar 27/01/15 111
122 122 FCV-8 1,56 días lun 26/01/15 mar 27/01/15 114
131 131 Taller Eléctrico 17,38 días lun 05/01/15 mié 28/01/15
132 132 Subestación eléctrica 17,  días lun 05/01/15 mié 28/01/15
144 144 Agua de refrigeración 10,  días jue 15/01/15 jue 29/01/15
145 145 Limpieza química agua de refrigeración. 10,  días jue 15/01/15 jue 29/01/15 Metalurgia ( tubería )
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Id Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predece Nombres de
los recursos
1 1 PARADA GENERAL DE MANTENIMIENTO 24,88 días lun 05/01/15 vie 06/02/15
2 2 Equipos Estáticos 14,88 días sáb 17/01/15 vie 06/02/15
3 3 Columnas 12,75 días sáb 17/01/15 mié 04/02/15
4 4 Torre C-2 12,38 días sáb 17/01/15 mié 04/02/15
1 1  -C-2: TORRE DE TRATAMIENTO 12,38 días sáb 17/01/15 mié 04/02/15
2 2 Montar Andamios exteriores para D.C.´s  y  B.H.´s 0,38 días sáb 17/01/15 lun 19/01/15
3 3 - Montar  andamios para realización de D/C 4 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 Andamiero[300%];Mo
4 4 Poner D.C.´s  para cegar equipo s/relación de Operación. 0,38 días sáb 17/01/15 lun 19/01/15 2
5 5 - Poner 1 D/C de 3" 150#. Salida de mixto cabeza de C-2 en brida columna: D.C. Nº 208 3 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
6 6 - Poner 1 D/C de 6" 150#. Entrada solvente lado norte  en brida columna: D.C. Nº 209 4 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 5 Metalurgia ( tubería )[
7 7 - Poner 1 D/C de 6" 150#. Entrada solvente lado sur  en brida columna: D.C. Nº 210 4 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 6 Metalurgia ( tubería )[
8 8 - Poner 1 D/C de 4" 150#. Salida a PSV-1 en brida columna: D.C. Nº 211 3 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 7 Metalurgia ( tubería )[
9 9 - Poner 1 D/C de 4" 150#. Entrada de carga a lado norte: D.C. Nº 212 3 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
10 10 - Poner 1 D/C de 4" 150#. Entrada de carga a lado sur: D.C. Nº 213 3 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 9 Metalurgia ( tubería )[
11 11 - Poner 1 D/C de 4" 150#. Entrada inferior de carga lado norte en brida columna: D.C. Nº 214 3 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 10 Metalurgia ( tubería )[
12 12 - Poner 1 D/C de 4" 150#. Entrada inferior de carga lado sur en brida columna: D.C. Nº 215 3 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
13 13 Reparacion y calibracion de valvula de seguridad  -PSV-1. 2,25 días sáb 17/01/15 mié 21/01/15
14 14 Desmontar y trasladar a taller válvula de seguridad  -PSV-1: 4" 150# 3 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 Metalurgia ( tubería )[
15 15 Traer del taller y montar una vez calibrada 3 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
16 16 Abrir Bocas de Hombre. 1,38 días lun 19/01/15 mar 20/01/15 4
17 17 - Abrir 1 B/H inferior de 24" 150#.  El.+ 913 11 horas lun 19/01/15 mar 20/01/15 Metalurgia ( tubería )[
18 18 - Abrir 1 B/H intermedia de 24" 150#.  El.+ 7.010 11 horas lun 19/01/15 mar 20/01/15 Metalurgia ( tubería )[
19 19 - Abrir 1 B/H Superior de 24" 150#.  El.+ 16.916 11 horas lun 19/01/15 mar 20/01/15 Metalurgia ( tubería )[
20 20 Ventilar/Airear equipo. 0,25 días lun 19/01/15 lun 19/01/15 16
21 21 Ventilar/Airear equipo 3 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15
22 22 Instalar extractores de aire 0,25 días mié 21/01/15 mié 21/01/15 20
23 23 montar 2 extractores de aire en B/H superior e inferior 3 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 Metalurgia ( tubería )[
24 24 Limpiar y extraer residuos internos. 0,38 días mié 21/01/15 mié 21/01/15 22
25 25 - Limpiar el fondo interno,baldear desde la B/H y aspirar los residuos 4 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 Metalurgia ( tubería )[
26 26 Declarar Recipiente abierto. 0,13 días mié 21/01/15 mié 21/01/15 24
27 27 - Tomar condiciones internas y Declarar Recipiente abierto 2 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15
28 28 Montar alumbrado interno. 0,25 días mié 21/01/15 mié 21/01/15 26
29 29 - Montar 2 portátiles. 3 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 Electricista[200%]
30 30 Montar andamio  interior. 0,38 días mié 21/01/15 mié 21/01/15 28
31 31 - Montar andamio en el interior de fondo de torre de 1,5 x 1,5 x 6 m 4 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 Andamiero[300%];Mo
32 32 Desmontar  internos. 2,75 días jue 22/01/15 lun 26/01/15 30
33 33 Desmontar y limpiar demister de 1.825  diam x 610  espesor 5 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 Metalurgia ( tubería )[
34 34 Desmontar distribuidor toroidal 5 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 33 Metalurgia ( tubería )[
35 35 Desmontar 4 campanas  8 horas sáb 24/01/15 lun 26/01/15 34 Metalurgia ( tubería )[
36 36 Transportar material desmontado a area de limpieza y limpiar 8 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 35FF Metalurgia ( tubería )[
37 37 Realizar limpieza interna 0,63 días dom 25/01/15 lun 26/01/15 32
38 38 - Realizar limpieza  de envolvente, elementos internos y desobstrucción de todas las tubuladuras 7 horas dom 25/01/15 lun 26/01/15 Metalurgia ( tubería )[
39 39 Realizar puntos inspección. 0,25 días lun 26/01/15 lun 26/01/15 37
40 40 - Realizar 40 puntos para medida de espesores 3 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 Metalurgia ( tubería )
41 41 Realizar Inspección  IIEC. 0,25 días jue 29/01/15 jue 29/01/15 39
42 42 - Realizar inspección interior  y control de espesores 3 horas jue 29/01/15 jue 29/01/15 Inspector eq est[200%
43 43 Montar  internos. 0,75 días sáb 31/01/15 lun 02/02/15 41
44 44 Transportar material desmontado de area de limpieza a planta 5 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
45 45 Montar  demister de 1.825  diam x 610  espesor 5 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
46 46 Montar 4 campanas  8 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 45 Metalurgia ( tubería )[
47 47 Montar distribuidor toroidal 5 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 46 Metalurgia ( tubería )[
48 48 Desmontar alumbrado interno. 0,25 días dom 01/02/15 lun 02/02/15 43
49 49 - Desmontar 2 portátiles. 3 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 Electricista[200%]
50 50 Cerrar Bocas de Hombre. 1,38 días lun 02/02/15 mar 03/02/15 48
51 51 Cerrar 1 B/H inferior de 24" 150#.  El.+ 913 4 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
52 52 Cerrar 1 B/H intermedia de 24" 150#.  El.+ 7.010 4 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
Andamiero[300%];Modulo de andamio[5.000%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%];Camion foco[50%]
Metalurgia ( tubería )[200%];Camion foco[50%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[200%];Camion de limpieza
Electricista[200%]
Andamiero[300%];Modulo de andamio[1.350%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[300%];Camion foco[50%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )
Inspector eq est[200%]
Metalurgia ( tubería )[300%];Camion foco[50%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Electricista[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
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53 53 Cerrar 1 B/H Superior de 24" 150#.  El.+ 16.916 4 horas mar 03/02/15 mar 03/02/15 Metalurgia ( tubería )[
54 54 Quitar D.C.´s  para descegar equipo s/relación de Operación. 1,38 días mar 03/02/15 mié 04/02/15 50
55 55 - Quitar 1 D/C de 3" 150#. Salida de mixto cabeza de C-2 en brida columna: D.C. Nº 208 3 horas mié 04/02/15 mié 04/02/15 Metalurgia ( tubería )[
56 56 - Quitar 1 D/C de 6" 150#. Entrada solvente lado norte  en brida columna: D.C. Nº 209 4 horas mié 04/02/15 mié 04/02/15 55 Metalurgia ( tubería )[
57 57 - Quitar 1 D/C de 6" 150#. Entrada solvente lado sur  en brida columna: D.C. Nº 210 4 horas mié 04/02/15 mié 04/02/15 Metalurgia ( tubería )[
58 58 - Quitar 1 D/C de 4" 150#. Salida a PSV-1 en brida columna: D.C. Nº 211 3 horas mar 03/02/15 mar 03/02/15 Metalurgia ( tubería )[
59 59 - Quitar 1 D/C de 4" 150#. Entrada de carga a lado norte: D.C. Nº 212 3 horas mar 03/02/15 mar 03/02/15 58 Metalurgia ( tubería )[
60 60 - Quitar 1 D/C de 4" 150#. Entrada de carga a lado sur: D.C. Nº 213 3 horas mar 03/02/15 mar 03/02/15 59 Metalurgia ( tubería )[
61 61 - Quitar 1 D/C de 4" 150#. Entrada inferior de carga lado norte en brida columna: D.C. Nº 214 3 horas mar 03/02/15 mar 03/02/15 Metalurgia ( tubería )[
62 62 - Quitar 1 D/C de 4" 150#. Entrada inferior de carga lado sur en brida columna: D.C. Nº 215 3 horas mar 03/02/15 mar 03/02/15 61 Metalurgia ( tubería )[
63 63 Desmontar Andamios exteriores para D.C.´s  y  B.H.´s 0,38 días mié 04/02/15 mié 04/02/15 54
64 64 - Desmontar andamios para D/C 4 horas mié 04/02/15 mié 04/02/15 Andamiero[300%]
5 5 Torre C-3A 12,75 días dom 18/01/15 mié 04/02/15
1 1 COLUMNA  -C-3A 12,75 días dom 18/01/15 mié 04/02/15
2 2 Montar Andamios exteriores para D.C.´s  y  B.H.´s 2 días mar 20/01/15 mié 21/01/15
3 3 - Montar andamios para realizacion de discos ciegos 16 horas mar 20/01/15 mié 21/01/15 Andamiero[300%];Mo
4 4 Poner D.C.´s  para cegar equipo s/relación de Operación. 3 días dom 18/01/15 mié 21/01/15 2
5 5 - Poner  D/C 14"  150#. en salida vapores en brida de torre :  D.C. Nº 219 16 horas mar 20/01/15 mié 21/01/15 Metalurgia ( tubería )[
6 6 - Poner  D/C 1"  150#. en  entrada de reflujo en brida de torre :  D.C. Nº220 16 horas mar 20/01/15 mié 21/01/15 5 Metalurgia ( tubería )[
7 7 - Poner  D/C 12"  150#. en entrada extracto mixto de fondo C-2  en brida de torre :  D.C. Nº 221 16 horas mar 20/01/15 mié 21/01/15 Metalurgia ( tubería )[
8 8 - Poner  D/C 1/2" Vapor lavado del nivel visual en  T/U : D.C. Nº 222 16 horas mar 20/01/15 mié 21/01/15 7 Metalurgia ( tubería )[
9 9 - Poner  D/C 6" 150#. Salida  extracto mixto hacia G-5 en brida de torre:  D.C. N 223 16 horas mar 20/01/15 mié 21/01/15 Metalurgia ( tubería )[
10 10 - Poner  D/C 2" 150#. Recirculación corta C-3B/ C-3A en brida de torre:  D.C. N 224 4 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 7 Metalurgia ( tubería )[
11 11 - Poner  D/C /2" 150#. en válvula de venteo 3 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
12 12 Abrir Bocas de Hombre. 0,38 días lun 19/01/15 lun 19/01/15 4
13 13 - Abrir 1 B/H inferior de 24" 150#.  El. 2.600 4 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
14 14 - Abrir 1 B/H superior de 24" 150#.  El. 10.500 4 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
15 15 Instalar extractores de aire 0,13 días lun 19/01/15 lun 19/01/15 12
16 16 - Montar 1  extractor de aire en B/H superior para ventilación. 2 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
17 17 -Desmontar 1  extractor de aire en B/H superior  2 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
18 18 Ventilar/Airear equipo. 0,25 días lun 19/01/15 lun 19/01/15 15
19 19 Ventilar/Airear equipo 3 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15
20 20 Declarar Recipiente abierto. 0,13 días mar 20/01/15 mar 20/01/15 18
21 21 - Tomar condiciones internas y Declarar Recipiente abierto 2 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15
22 22 Limpiar y extraer residuos internos. 0,5 días mar 20/01/15 mar 20/01/15 20
23 23 - Limpiar  interior, baldeando desde las B/H 5 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 Camion de limpieza
24 24 - Limpiar el fondo interno,baldear desde la B/H y aspirar los residuos 3 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 23 Camion de limpieza
25 25 Montar alumbrado interno. 0,13 días mar 20/01/15 mar 20/01/15 22
26 26 - Montar 2 portátiles 2 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 Electricista
27 27 Desmontar internos. 0,38 días jue 22/01/15 jue 22/01/15 25
28 28 - Desmontar demister  de Ø  1.690 mm. Diam X 150 mm 4 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 Metalurgia ( tubería )[
29 29 - Desmontar 2 registros de platos. 3 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 Metalurgia ( tubería )[
30 30 - Transportar material desmontado al área de limpieza (chatarra) 3 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 Metalurgia ( tubería )[
31 31 Realizar limpieza mecanica manual interior. 6,25 días dom 25/01/15 mar 03/02/15 27
32 32 - Realizar limpieza manual 50 horas dom 25/01/15 mar 03/02/15 Metalurgia ( tubería )[
33 33 Realizar puntos para inspección. 0,25 días vie 30/01/15 vie 30/01/15 31
34 34 Realizar 40 puntos para inspeccion 3 horas vie 30/01/15 vie 30/01/15 Metalurgia ( tubería )
35 35 Realizar Inspección  IIEC. 0,25 días sáb 31/01/15 lun 02/02/15 33
36 36 - Realizar inspección visual interior de chapas, soldaduras y platos.Control de espesores 3 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 Inspector eq est
37 37 Reparaciones internas metalúrgicos. 0,75 días sáb 31/01/15 lun 02/02/15 35
38 38  - Sustituir Demister 4 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
39 39  - Sustituir flexitrays 8 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
40 40 Montar internos. 0,38 días lun 02/02/15 lun 02/02/15 37
41 41 - Transportar material desde zona de limpieza a planta 3 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
42 42 Montar 2 registros de platos. 3 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 41 Metalurgia ( tubería )[
43 43 -Montar demister  de Ø  1.690 mm. Diam X 150 mm 4 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
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44 44 Desmontar alumbrado interno. 0,13 días lun 02/02/15 lun 02/02/15 40
45 45 -Desmontar 2 portátiles 2 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 Electricista
46 46 Cerrar Bocas de Hombre. 0,38 días mar 03/02/15 mar 03/02/15 44
47 47 - Cerrar 1 B/H inferior de 24" 150#.  El. 2.600 4 horas mar 03/02/15 mar 03/02/15 Metalurgia ( tubería )[
48 48 - Cerrar 1 B/H superior de 24" 150#.  El. 10.500 4 horas mar 03/02/15 mar 03/02/15 Metalurgia ( tubería )[
49 49 Quitar D.C.´s  para descegar equipo s/relación de Operación. 1,5 días mar 03/02/15 mié 04/02/15 46
50 50 - Quitar  D/C 14"  150#. en salida vapores  en brida de torre :  D.C. Nº 219 5 horas mié 04/02/15 mié 04/02/15 Metalurgia ( tubería )[
51 51 - Quitar  D/C 1"  150#. en  entrada de reflujo  en brida de torre :  D.C. Nº220 2 horas mié 04/02/15 mié 04/02/15 50 Metalurgia ( tubería )[
52 52 - Quitar  D/C 12"  150#. en entrada extracto mixto de fondo C-2  en brida de torre :  D.C. Nº 221 5 horas mié 04/02/15 mié 04/02/15 Metalurgia ( tubería )[
53 53 - Quitar  D/C 1/2" Vapor lavado del nivel visual en  T/U : D.C. Nº 222 2 horas mié 04/02/15 mié 04/02/15 52 Metalurgia ( tubería )[
54 54 - Quitar  D/C 6" 150#. Salida  extracto mixto hacia G-5 en brida de torre:  D.C. N 223 4 horas mar 03/02/15 mar 03/02/15 Metalurgia ( tubería )[
55 55 - Quitar  D/C 2" 150#. Recirculación corta C-3B/ C-3A en brida de torre:  D.C. N 224 4 horas mié 04/02/15 mié 04/02/15 52 Metalurgia ( tubería )[
56 56 - Quitar  D/C /2" 150#. en válvula de venteo 3 horas mar 03/02/15 mar 03/02/15 Metalurgia ( tubería )[
57 57 Desmontar Andamios exteriores para D.C.´s  y  B.H.´s 0,75 días mié 04/02/15 mié 04/02/15 49
58 58 -Desmontar andamios para realizacion de discos ciegos 8 horas mié 04/02/15 mié 04/02/15 Andamiero[300%]
6 6 Torre C-3B 10,75 días sáb 17/01/15 lun 02/02/15
1 1 COLUMNA  -C-3B 10,75 días sáb 17/01/15 lun 02/02/15
2 2 Montar Andamios exteriores para D.C.´s  y  B.H.´s 0,63 días sáb 17/01/15 lun 19/01/15
3 3 - Montar andamios para realizacion de discos ciegos 7 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 Andamiero[300%];Mo
4 4 Poner D.C.´s  para cegar equipo s/relación de Operación. 1,13 días lun 19/01/15 mar 20/01/15 2
5 5 - Poner  D/C 10"  150#. en salida vapores   en brida de torre :  D.C. Nº 224 4 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
6 6 - Poner  D/C 1 1/2"  150#. en  entrada de reflujo en brida de torre :  D.C. Nº225 1 hora mar 20/01/15 mar 20/01/15 5 Metalurgia ( tubería )[
7 7 - Poner  D/C 1"  150#. en entrada vapores de D-10 en brida de torre :  D.C. Nº 226 1 hora lun 19/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
8 8 - Poner  D/C 10" 150#. Entrada  extracto mixto de F-2  en brida de torre:  D.C. N 227 4 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 7 Metalurgia ( tubería )[
9 9 - Poner  D/C 1 1/2" Vapor lavado del nivel visual en  T/U : D.C. Nº 228 1 hora lun 19/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
10 10 - Poner  D/C 6" 150#. Salida  extracto mixto hacia C-4B en brida de torre:  D.C. N 229 3 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
11 11 - Poner  D/C 2" 150#.  Exceso de reflujo a D-10 en brida de torre:  D.C. N 321 3 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 7 Metalurgia ( tubería )[
12 12 - Poner  D/C /2" 150#. en válvula de venteo 2 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
13 13 Reparacion y calibracion de valvula de seguridad  -PSV-3 0,5 días mar 20/01/15 mar 20/01/15 4
14 14 Desmontaje de  valvula de seguridad 6" x 8"  300#   -PSV-3 4 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 Metalurgia ( tubería )[
15 15 Carga y traslado a taller para su reparacion y calibracion 1 hora mar 20/01/15 mar 20/01/15 14 Camion foco;Metalurg
16 16 Traslado de taller una vez reparada o calibrada a campo y montaje 3 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 15 Camion foco;Metalurg
17 17 Abrir Bocas de Hombre. 0,38 días mar 20/01/15 mar 20/01/15 4
18 18 - Abrir 1 B/H inferior de 24" 150#. 3 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 Metalurgia ( tubería )[
19 19 - Abrir 1 B/H superior de 24" 150#. 3 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 Metalurgia ( tubería )[
20 20 Instalar extractores de aire 0,13 días mar 20/01/15 mar 20/01/15 17
21 21 - Montar 1  extractor de aire en B/H superior para ventilación. 1 hora mar 20/01/15 mar 20/01/15 Metalurgia ( tubería )[
22 22 -Desmontar 1  extractor de aire en B/H superior  1 hora mar 20/01/15 mar 20/01/15 Metalurgia ( tubería )[
23 23 Ventilar/Airear equipo. 0,25 días mar 20/01/15 mar 20/01/15 20
24 24 Ventilar/Airear equipo 2 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15
25 25 Declarar Recipiente abierto. 0,13 días mié 21/01/15 mié 21/01/15 23
26 26 - Tomar condiciones internas y Declarar Recipiente abierto 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15
27 27 Limpiar y extraer residuos internos. 0,5 días mié 21/01/15 mié 21/01/15 25
28 28 - Limpiar  interior, baldeando desde las B/H 4 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 Camion de limpieza
29 29 - Limpiar el fondo interno,baldear desde la B/H y aspirar los residuos 2 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 28 Camion de limpieza
30 30 Montar alumbrado interno. 0,13 días mié 21/01/15 mié 21/01/15 27
31 31 - Montar 2 portátiles 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 Electricista
32 32 Desmontar internos. 0,38 días jue 22/01/15 jue 22/01/15 30
33 33 - Desmontar 4 registros de platos. 3 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 Metalurgia ( tubería )[
34 34 - Transportar material desmontado al área limpieza y limpiar 2 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 33 Metalurgia ( tubería )[
35 35 Realizar limpieza mecanica manual interior. 0,75 días dom 25/01/15 lun 26/01/15 32
36 36 - Realizar limpieza manua y desobstrucción de todas las tubuladuras. 8 horas dom 25/01/15 lun 26/01/15 Metalurgia ( tubería )[
37 37 Realizar puntos para inspección. 0,38 días vie 30/01/15 vie 30/01/15 35
38 38 Realizar 40 puntos para inspeccion 3 horas vie 30/01/15 vie 30/01/15 Metalurgia ( tubería )
39 39 Realizar Inspección  IIEC. 0,38 días sáb 31/01/15 lun 02/02/15 37
40 40 - Realizar inspección visual interior de chapas, soldaduras y platos.Control de espesores 4 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 Inspector eq est
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41 41 Montar internos. 0,5 días sáb 31/01/15 lun 02/02/15 39
42 42 - Transportar material desde zona de limpieza a planta 3 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
43 43 Montar 4 registros de platos. 4 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
44 44 Reponer flexitrays 5 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
45 45 Desmontar alumbrado interno. 0,13 días dom 01/02/15 lun 02/02/15 41
46 46 -Desmontar 2 portátiles 2 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 Electricista
47 47 Cerrar Bocas de Hombre. 0,38 días dom 01/02/15 lun 02/02/15 45
48 48 - Cerrar 1 B/H inferior de 24" 150#. 4 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
49 49 - Cerrar 1 B/H superior de 24" 150#. 4 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
50 50 Quitar D.C.´s  para descegar equipo s/relación de Operación. 0,5 días dom 01/02/15 lun 02/02/15 47
51 51 - Quitar  D/C 10"  150#. en salida vapores  en brida de torre :  D.C. Nº 224 5 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
52 52 - Quitar  D/C 1 1/2"  150#. en  entrada de reflujo en brida de torre :  D.C. Nº225 1 hora lun 02/02/15 lun 02/02/15 51 Metalurgia ( tubería )[
53 53 - Quitar  D/C 1"  150#. en entrada vapores de D-10 en brida de torre :  D.C. Nº 226 2 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
54 54 - Quitar  D/C 10" 150#. Entrada  extracto mixto de F-2  en brida de torre:  D.C. N 227 5 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 53 Metalurgia ( tubería )[
55 55 - Quitar  D/C 1 1/2" Vapor lavado del nivel visual en  T/U : D.C. Nº 228 2 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
56 56 - Quitar  D/C 6" 150#. Salida  extracto mixto hacia C-4B en brida de torre:  D.C. N 229 4 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
57 57 - Quitar  D/C 2" 150#.  Exceso de reflujo a D-10 en brida de torre:  D.C. N 321 4 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 53 Metalurgia ( tubería )[
58 58 - Quitar  D/C /2" 150#. en válvula de venteo 3 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
59 59 Desmontar Andamios exteriores para D.C.´s  y  B.H.´s 0,75 días lun 02/02/15 lun 02/02/15 50
60 60 -Desmontar andamios para realizacion de discos ciegos 7 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 Andamiero[300%]
7 7 Torre C-4A 12,75 días sáb 17/01/15 mié 04/02/15
1 1 COLUMNA  -C-4A 12,75 días sáb 17/01/15 mié 04/02/15
2 2 Montar Andamios exteriores para D.C.´s  y  B.H.´s 0,5 días sáb 17/01/15 lun 19/01/15
3 3 - Montar andamios para realizacion de discos ciegos 5 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 Andamiero[300%];Mo
4 4 Poner D.C.´s  para cegar equipo s/relación de Operación. 0,38 días sáb 17/01/15 lun 19/01/15 2
5 5 - Poner  D/C 8"  150#. en salida vapores  en brida de torre :  D.C. Nº 231 4 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
6 6 - Poner  D/C  1"  150#. en  entrada vapores  en brida de torre :  D.C. Nº232 2 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 5 Metalurgia ( tubería )[
7 7 - Poner  D/C 3"  150#. en entrada extracto mixto de C-4B  en brida de torre :  D.C. Nº 233 2 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
8 8 - Poner  D/C 1" 150#. Entrada  exceso reflujo de D-10  en brida de torre:  D.C. N 234 2 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 7 Metalurgia ( tubería )[
9 9 - Poner  D/C 3" 150#. Entrada vapor stripping de FC-23  en brida de torre:  D.C. N 235 3 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 8 Metalurgia ( tubería )[
10 10 - Poner  D/C 1" 150#.  Salida de vapores en brida de torre:  D.C. N 236 2 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 9 Metalurgia ( tubería )[
11 11 - Poner  D/C 1/2" Vapor lavado del nivel visual en  T/U : D.C. Nº 237 2 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
12 12 - Poner  D/C 3" 150#.  Salida de extracto en brida de torre:  D.C. N 238 2 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 11 Metalurgia ( tubería )[
13 13 - Poner  D/C /2" 150#. en válvula de venteo 2 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 12 Metalurgia ( tubería )[
14 14 Abrir Bocas de Hombre. 0,38 días mar 20/01/15 mar 20/01/15 4
15 15 - Abrir 1 B/H inferior de 20" 150#. Elev 5.200 3 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 Metalurgia ( tubería )[
16 16 - Abrir 1 B/H superior de 20" 150#. Elev 15.200 3 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 Metalurgia ( tubería )[
17 17 Instalar extractores de aire 0,13 días mar 20/01/15 mar 20/01/15 14
18 18 - Montar 1  extractor de aire en B/H superior para ventilación. 1 hora mar 20/01/15 mar 20/01/15 Metalurgia ( tubería )[
19 19 -Desmontar 1  extractor de aire en B/H superior  1 hora mar 20/01/15 mar 20/01/15 Metalurgia ( tubería )[
20 20 Ventilar/Airear equipo. 0,25 días mar 20/01/15 mar 20/01/15 17
21 21 Ventilar/Airear equipo 2 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15
22 22 Declarar Recipiente abierto. 0,13 días mié 21/01/15 mié 21/01/15 20
23 23 - Tomar condiciones internas y Declarar Recipiente abierto 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15
24 24 Limpiar y extraer residuos internos. 0,5 días mié 21/01/15 mié 21/01/15 22
25 25 - Limpiar  interior, baldeando desde las B/H 4 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 Camion de limpieza
26 26 - Limpiar el fondo interno,baldear desde la B/H y aspirar los residuos 2 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 25 Camion de limpieza
27 27 Montar alumbrado interno. 0,13 días mié 21/01/15 mié 21/01/15 24
28 28 - Montar 2 portátiles 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 Electricista
29 29 Desmontar internos. 1 día jue 22/01/15 jue 22/01/15 27
30 30 - Desmontar 18 registros de platos. 8 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 Metalurgia ( tubería )[
31 31 - Transportar  material desmontado al área limpieza de Repsol y limpiar 2 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 30FF Metalurgia ( tubería )[
32 32 Realizar limpieza mecanica manual interior. 1,25 días dom 25/01/15 mar 27/01/15 29
33 33 - Realizar limpieza manual y desobstrucción de todas las tubuladuras. 11 horas dom 25/01/15 mar 27/01/15 Metalurgia ( tubería )[
34 34 Realizar puntos para inspección. 0,38 días vie 30/01/15 vie 30/01/15 32
35 35 Realizar 40 puntos para inspeccion 3 horas vie 30/01/15 vie 30/01/15 Metalurgia ( tubería )
Metalurgia ( tubería )[200%];Camion foco
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Electricista
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Andamiero[300%]
Andamiero[300%];Modulo de andamio[4.000%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]




Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%];Camion foco
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )
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Id Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predece Nombres de
los recursos
36 36 Realizar Inspección  IIEC. 0,25 días vie 30/01/15 vie 30/01/15 34
37 37 - Realizar inspección visual interior de chapas, soldaduras y platos.Control de espesores 2 horas vie 30/01/15 vie 30/01/15 Inspector eq est
38 38 Montar internos. 1,38 días sáb 31/01/15 mar 03/02/15 37
39 39 - Transportar material desde zona de limpieza a planta 4 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
40 40 Montar 18 registros de platos. 12 horas sáb 31/01/15 mar 03/02/15 Metalurgia ( tubería )[
41 41 Reponer flexitrays 5 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 40FF Metalurgia ( tubería )[
42 42 Desmontar alumbrado interno. 0,13 días dom 01/02/15 lun 02/02/15 38
43 43 -Desmontar 2 portátiles 2 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 Electricista
44 44 Cerrar Bocas de Hombre. 0,38 días mar 03/02/15 mar 03/02/15 42
45 45 - Cerrar 1 B/H inferior de 20" 150#. Elev 5.200 3 horas mar 03/02/15 mar 03/02/15 Metalurgia ( tubería )[
46 46 - Cerrar 1 B/H superior de 20" 150#. Elev 15.200 3 horas mar 03/02/15 mar 03/02/15 Metalurgia ( tubería )[
47 47 Quitar D.C.´s  para descegar equipo s/relación de Operación. 1,13 días mar 03/02/15 mié 04/02/15 44
48 48 - Quitar  D/C 8"  150#. en salida vapores  en brida de torre :  D.C. Nº 231 3 horas mar 03/02/15 mar 03/02/15 Metalurgia ( tubería )[
49 49 - Quitar  D/C  1"  150#. en  entrada vapores en brida de torre :  D.C. Nº232 1 hora mar 03/02/15 mar 03/02/15 48 Metalurgia ( tubería )[
50 50 - Quitar  D/C 3"  150#. en entrada extracto mixto de C-4B  en brida de torre :  D.C. Nº 233 1 hora mar 03/02/15 mar 03/02/15 Metalurgia ( tubería )[
51 51 - Quitar  D/C 1" 150#. Entrada  exceso reflujo de D-10  en brida de torre:  D.C. N 234 1 hora mar 03/02/15 mar 03/02/15 50 Metalurgia ( tubería )[
52 52 - Quitar  D/C 3" 150#. Entrada vapor stripping de FC-23  en brida de torre:  D.C. N 235 2 horas mar 03/02/15 mar 03/02/15 51 Metalurgia ( tubería )[
53 53 - Quitar  D/C 1" 150#.  Salida de vapores en brida de torre:  D.C. N 236 1 hora mié 04/02/15 mié 04/02/15 52 Metalurgia ( tubería )[
54 54 - Quitar  D/C 1/2" Vapor lavado del nivel visual en  T/U : D.C. Nº 237 1 hora mar 03/02/15 mar 03/02/15 Metalurgia ( tubería )[
55 55 - Quitar  D/C 3" 150#.  Salida de extracto en brida de torre:  D.C. N 238 1 hora mar 03/02/15 mar 03/02/15 54 Metalurgia ( tubería )[
56 56 - Poner  D/C /2" 150#. en válvula de venteo 1 hora mar 03/02/15 mar 03/02/15 55 Metalurgia ( tubería )[
57 57 Desmontar Andamios exteriores para D.C.´s  y  B.H.´s 0,75 días mié 04/02/15 mié 04/02/15 47
58 58 -Desmontar andamios para realizacion de discos ciegos 7 horas mié 04/02/15 mié 04/02/15 Andamiero[300%]
8 8 Torre C-4B 12,75 días dom 18/01/15 mié 04/02/15
1 1 COLUMNA  -C-4B 12,75 días dom 18/01/15 mié 04/02/15
2 2 Montar Andamios exteriores para D.C.´s  y  B.H.´s 0,5 días dom 18/01/15 lun 19/01/15
3 3 - Montar andamios para realizacion de discos ciegos 5 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 Andamiero[300%];Mo
4 4 Poner D.C.´s  para cegar equipo s/relación de Operación. 0,38 días dom 18/01/15 lun 19/01/15 2
5 5 - Poner  D/C 8"  150#. en salida vapores  en brida de torre :  D.C. Nº 239 4 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
6 6 - Poner  D/C  1"  150#. en  entrada reflujo en brida de torre :  D.C. Nº240 2 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 5 Metalurgia ( tubería )[
7 7 - Poner  D/C 8"  150#. en entrada extracto mixto de C-3B  en brida de torre :  D.C. Nº 241 4 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
8 8 - Poner  D/C 1/2" Vapor lavado del nivel visual en  T/U : D.C. Nº 242 2 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 7 Metalurgia ( tubería )[
9 9 - Poner  D/C 3" 150#.  Salida de extracto mixto  a  C-4A  en brida de torre:  D.C. N 243 3 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
10 10 - Poner  D/C /2" 150#. en válvula de venteo 2 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 9 Metalurgia ( tubería )[
11 11 Abrir Bocas de Hombre. 0,38 días mar 20/01/15 mar 20/01/15 4
12 12 - Abrir 1 B/H inferior de 20" 150#. Elev 17.200 3 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 Metalurgia ( tubería )[
13 13 - Abrir 1 B/H superior de 20" 150#. Elev 22.300 3 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 Metalurgia ( tubería )[
14 14 Instalar extractores de aire 0,25 días mar 20/01/15 mar 20/01/15 11
15 15 - Montar 1  extractor de aire en B/H superior para ventilación. 2 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 Metalurgia ( tubería )[
16 16 -Desmontar 1  extractor de aire en B/H superior  2 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 Metalurgia ( tubería )[
17 17 Ventilar/Airear equipo. 0,25 días mar 20/01/15 mar 20/01/15 14
18 18 Ventilar/Airear equipo 2 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15
19 19 Declarar Recipiente abierto. 0,13 días mié 21/01/15 mié 21/01/15 17
20 20 - Tomar condiciones internas y Declarar Recipiente abierto 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15
21 21 Limpiar y extraer residuos internos. 0,25 días mié 21/01/15 mié 21/01/15 19
22 22 - Limpiar  interior, baldeando desde las B/H 2 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 Camion de limpieza
23 23 - Limpiar el fondo interno,baldear desde la B/H y aspirar los residuos 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 22 Camion de limpieza
24 24 Montar alumbrado interno. 0,13 días mié 21/01/15 mié 21/01/15 21
25 25 - Montar 2 portátiles 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 Electricista
26 26 Desmontar internos. 0,38 días jue 22/01/15 jue 22/01/15 24
27 27 - Desmontar 4 registros de platos. 3 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 Metalurgia ( tubería )[
28 28 - Transportar  material desmontado al área limpieza de Repsol y limpiar 2 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 Metalurgia ( tubería )[
29 29 Realizar limpieza mecanica manual interior. 1,25 días dom 25/01/15 mar 27/01/15 26
30 30 - Realizar limpieza manual y desobstrucción de todas las tubuladuras. 11 horas dom 25/01/15 mar 27/01/15 Metalurgia ( tubería )[
31 31 Realizar puntos para inspección. 0,38 días vie 30/01/15 vie 30/01/15 29
32 32 Realizar 40 puntos para inspeccion 3 horas vie 30/01/15 vie 30/01/15 Metalurgia ( tubería )
Inspector eq est
Metalurgia ( tubería )[200%];Camion foco
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Electricista
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Andamiero[300%]
Andamiero[300%];Modulo de andamio[3.000%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]




Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%];Camion foco
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )
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33 33 Realizar Inspección  IIEC. 0,25 días sáb 31/01/15 lun 02/02/15 31
34 34 - Realizar inspección visual interior de chapas, soldaduras y platos.Control de espesores 3 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 Inspector eq est
35 35 Montar internos. 0,38 días sáb 31/01/15 lun 02/02/15 33
36 36 - Transportar material desde zona de limpieza a planta 3 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
37 37 Montar 4 registros de platos. 3,25 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
38 38 Reponer flexitrays 4 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 37FF Metalurgia ( tubería )[
39 39 Desmontar alumbrado interno. 0,13 días dom 01/02/15 lun 02/02/15 35
40 40 -Desmontar 2 portátiles 2 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 Electricista
41 41 Cerrar Bocas de Hombre. 0,38 días lun 02/02/15 lun 02/02/15 39
42 42 - Cerrar  B/H inferior de 20" 150#. Elev 17.200 3 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
43 43 - Cerrar  B/H superior de 20" 150#. Elev 22.300 3 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
44 44 Quitar D.C.´s  para descegar equipo s/relación de Operación. 2,38 días lun 02/02/15 mié 04/02/15 41
45 45 - Quitar  D/C 8"  150#. en salida vapores en brida de torre :  D.C. Nº 239 3 horas mié 04/02/15 mié 04/02/15 Metalurgia ( tubería )[
46 46 - Quitar  D/C  1"  150#. en  entrada reflujo en brida de torre :  D.C. Nº240 1 hora mié 04/02/15 mié 04/02/15 45 Metalurgia ( tubería )[
47 47 - Quitar  D/C 8"  150#. en entrada extracto mixto de C-3B  en brida de torre :  D.C. Nº 241 4 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
48 48 - Quitar  D/C 1/2" Vapor lavado del nivel visual en  T/U : D.C. Nº 242 1 hora lun 02/02/15 lun 02/02/15 47 Metalurgia ( tubería )[
49 49 - Quitar  D/C 3" 150#.  Salida de extracto mixto  a  C-4A  en brida de torre:  D.C. N 243 3 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
50 50 - Poner  D/C /2" 150#. en válvula de venteo 1 hora lun 02/02/15 lun 02/02/15 49 Metalurgia ( tubería )[
51 51 Desmontar Andamios exteriores para D.C.´s  y  B.H.´s 0,75 días mié 04/02/15 mié 04/02/15 44
52 52 -Desmontar andamios para realizacion de discos ciegos 7 horas mié 04/02/15 mié 04/02/15 Andamiero[300%]
9 9 Torre C-5A 12,75 días sáb 17/01/15 mié 04/02/15
1 1 COLUMNA  C-5A 12,75 días sáb 17/01/15 mié 04/02/15
2 2 Montar Andamios exteriores para D.C.´s  y  B.H.´s 0,75 días sáb 17/01/15 lun 19/01/15
3 3 - Montar andamios para realización de D/C 8 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 Andamiero[300%];Mo
4 4 Poner D.C.´s  para cegar equipo s/relación de Operación. 0,25 días sáb 17/01/15 lun 19/01/15 2
5 5 - Poner  D/C 6"  150#. en Salida de vapores en brida de torre :  D.C. Nº 244 3 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
6 6 - Poner  D/C 1"  150#. en entrada de reflujo en brida de torre :  D.C. Nº 245 2 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 5 Metalurgia ( tubería )[
7 7 - Poner  D/C 4"  150#. en Salida de refinado en brida de torre :  D.C. Nº 246 3 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
8 8 - Poner  D/C 4" 150#. Entrada refinado de C- 5B en Brida de torre:  D.C. Nº 247 3 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 7 Metalurgia ( tubería )[
9 9 - Poner  D/C 3" 150#. Entrada de vapor de stripper en brida de torre:  D.C. N 248 3 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 7 Metalurgia ( tubería )[
10 10 - Poner  D/C  T/U 3/4"  en entrada de vapor lavado niv visuales en T/U de torre :  D.C. Nº 249 2 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 8;9 Metalurgia ( tubería )[
11 11 - Poner  D/C 1" 150#. en  entrada vapores en brida de torre :  D.C. Nº 250 2 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
12 12 - Poner  D/C /2" 150#. en válvula de venteo 3 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 11 Metalurgia ( tubería )[
13 13 Abrir Bocas de Hombre. 0,38 días mar 20/01/15 mar 20/01/15 4
14 14 - Abrir 1 B/H inferior de 24" 150#.  El. 913 4 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 Metalurgia ( tubería )[
15 15 - Abrir 1 B/H superior de 24" 150#.  El. 11.565 4 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 Metalurgia ( tubería )[
16 16 Instalar extractores de aire 0,13 días mar 20/01/15 mar 20/01/15 13
17 17 - Montar 1  extractor de aire en B/H superior para ventilación. 2 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 Metalurgia ( tubería )[
18 18 -Desmontar 1  extractor de aire en B/H superior  2 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 Metalurgia ( tubería )[
19 19 Ventilar/Airear equipo. 0,25 días mar 20/01/15 mar 20/01/15 16
20 20 Ventilar/Airear equipo 3 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15
21 21 Declarar Recipiente abierto. 0,13 días mié 21/01/15 mié 21/01/15 19
22 22 - Tomar condiciones internas y Declarar Recipiente abierto 2 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15
23 23 Limpiar y extraer residuos internos. 0,75 días mié 21/01/15 mié 21/01/15 21
24 24 - Limpiar  interior, baldeando desde las B/H 8 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 Camion de limpieza
25 25 - Limpiar el fondo interno,baldear desde la B/H y aspirar los residuos 5 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 24 Camion de limpieza
26 26 Montar alumbrado interno. 0,13 días jue 22/01/15 jue 22/01/15 23
27 27 - Montar 2 portátiles 2 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 Electricista
28 28 Desmontar internos. 2,5 días jue 22/01/15 lun 26/01/15 26
29 29 - Desmontar 18 registros de platos de Ø ext 1.100 mm. 11 horas jue 22/01/15 vie 23/01/15 Metalurgia ( tubería )[
30 30 - Transportar material desmontado al área limpieza de Repsol  y limpiar 5 horas sáb 24/01/15 lun 26/01/15 29 Metalurgia ( tubería )[
31 31 Realizar limpieza mecanica manual interior. 6,25 días dom 25/01/15 mar 03/02/15 28
32 32 - Realizar limpieza manual  y desobstrucción de todas las tubuladuras. 50 horas dom 25/01/15 mar 03/02/15 Metalurgia ( tubería )[
33 33 Realizar puntos para inspección. 0,5 días sáb 31/01/15 lun 02/02/15 31
34 34 Realizar 50 puntos para inspeccion 5 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
35 35 Realizar Inspección  IIEC. 0,25 días sáb 31/01/15 lun 02/02/15 33
Inspector eq est
Metalurgia ( tubería )[200%];Camion foco
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Electricista
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Andamiero[300%]
Andamiero[300%];Modulo de andamio[4.000%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[200%]




Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[200%];Camion foco
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
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36 36 - Realizar inspección visual interior de chapas, soldaduras y platos.Control de espesores 3 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 Inspector eq est[200%
37 37 Montar internos. 1,5 días sáb 31/01/15 mar 03/02/15 35
38 38 - Montar 18 registros de platos de Ø ext 1.100 mm. 13 horas sáb 31/01/15 mar 03/02/15 Metalurgia ( tubería )[
39 39 - Realizar prueba de estanqueidad a cangilones 5 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 38 Metalurgia ( tubería )[
40 40 Reponer Flexitrays. 6 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
41 41 - Desobstruir línea de reflujo 8 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 35 Metalurgia ( tubería )[
42 42 Desmontar alumbrado interno. 0,13 días dom 01/02/15 lun 02/02/15 37
43 43 -Desmontar 2 portátiles 2 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 Electricista
44 44 - Desmontar 2 focos:  uno en el fondo y uno en cabeza. 2 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 Electricista
45 45 Cerrar Bocas de Hombre. 0,38 días lun 02/02/15 lun 02/02/15 42
46 46 - Cerrar 1 B/H superior de 24" 150#.  El. 11.585 4 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
47 47 - Cerrar 1 B/H inferior de 24" 150#.  El. 913 4 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
48 48 Quitar D.C.´s  para descegar equipo s/relación de Operación. 2,25 días lun 02/02/15 mié 04/02/15 45
49 49 - Quitar  D/C 6"  150#. en Salida de vapores en brida de torre :  D.C. Nº 244 3 horas mié 04/02/15 mié 04/02/15 Metalurgia ( tubería )[
50 50 - Quitar  D/C 1"  150#. en entrada de reflujo en brida de torre :  D.C. Nº 245 2 horas mié 04/02/15 mié 04/02/15 49 Metalurgia ( tubería )[
51 51 - Quitar  D/C 4"  150#. en Salida de refinado en brida de torre :  D.C. Nº 246 3 horas mié 04/02/15 mié 04/02/15 Metalurgia ( tubería )[
52 52 - Quitar  D/C 4" 150#. Entrada refinado de C- 5B en Brida de torre:  D.C. Nº 247 3 horas mié 04/02/15 mié 04/02/15 51 Metalurgia ( tubería )[
53 53 - Quitar  D/C 3" 150#. Entrada de vapor de stripper en brida de torre:  D.C. N 248 3 horas mié 04/02/15 mié 04/02/15 51 Metalurgia ( tubería )[
54 54 - Quitar  D/C  T/U 3/4"  en entrada de vapor lavado niv visuales en T/U de torre :  D.C. Nº 249 2 horas mié 04/02/15 mié 04/02/15 52 Metalurgia ( tubería )[
55 55 - Quitar  D/C 1" 150#. en  entrada vapores en brida de torre :  D.C. Nº 250 2 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
56 56 - Quitar  D/C /2" 150#. en válvula de venteo 3 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 55 Metalurgia ( tubería )[
57 57 Desmontar Andamios exteriores para D.C.´s  y  B.H.´s 0,75 días mié 04/02/15 mié 04/02/15 48
58 58 - Montar andamios para realización de D/C 8 horas mié 04/02/15 mié 04/02/15 Andamiero[300%]
10 10 Torre C-5B 11,75 días mar 20/01/15 mié 04/02/15
1 1 COLUMNA  C-5B 11,75 días mar 20/01/15 mié 04/02/15
2 2 Montar Andamios exteriores para D.C.´s  y  B.H.´s 0,63 días mar 20/01/15 mar 20/01/15
3 3 - Montar andamios para realizacion de discos ciegos 6 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 Andamiero[300%];Mo
4 4 Poner D.C.´s  para cegar equipo s/relación de Operación. 1,13 días mar 20/01/15 mié 21/01/15 2
5 5 - Poner  D/C 10"  150#. en salida vapores en brida de torre :  D.C. Nº 251 4 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 Metalurgia ( tubería )[
6 6 - Poner  D/C  10"  150#. en  entrada refinado  de  F-1 :  D.C. Nº252 4 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 Metalurgia ( tubería )[
7 7 - Poner  D/C 4"  150#. en salida refinado a C-5A:  D.C. Nº 253 2 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 Metalurgia ( tubería )[
8 8 - Poner  D/C 3/4".  Entrada de reflujo :  D.C. N 254 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 5 Metalurgia ( tubería )[
9 9 - Poner  D/C 1/2" Vapor lavado del nivel visual en  T/U : D.C. Nº 254 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 6 Metalurgia ( tubería )[
10 10 - Poner  D/C /2" 150#. en válvula de venteo 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 7 Metalurgia ( tubería )[
11 11 Abrir Bocas de Hombre. 0,38 días mar 20/01/15 mar 20/01/15 4
12 12 - Abrir 1 B/H inferior de 20" 150#. Elev 17.200 3 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 Metalurgia ( tubería )[
13 13 - Abrir 1 B/H superior de 20" 150#. Elev 22.300 3 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 Metalurgia ( tubería )[
14 14 Instalar extractores de aire 0,25 días mar 20/01/15 mar 20/01/15 11
15 15 - Montar 1  extractor de aire en B/H superior para ventilación. 2 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 Metalurgia ( tubería )[
16 16 -Desmontar 1  extractor de aire en B/H superior  2 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 Metalurgia ( tubería )[
17 17 Ventilar/Airear equipo. 0,25 días mar 20/01/15 mar 20/01/15 14
18 18 Ventilar/Airear equipo 2 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15
19 19 Declarar Recipiente abierto. 0,13 días mié 21/01/15 mié 21/01/15 17
20 20 - Tomar condiciones internas y Declarar Recipiente abierto 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15
21 21 Limpiar y extraer residuos internos. 0,25 días mié 21/01/15 mié 21/01/15 19
22 22 - Limpiar  interior, baldeando desde las B/H 2 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 Camion de limpieza
23 23 - Limpiar el fondo interno,baldear desde la B/H y aspirar los residuos 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 22 Camion de limpieza
24 24 Montar alumbrado interno. 0,13 días mié 21/01/15 mié 21/01/15 21
25 25 - Montar 2 portátiles 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 Electricista
26 26 Desmontar internos. 0,38 días jue 22/01/15 jue 22/01/15 24
27 27 - Desmontar 4 registros de platos. 3 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 Metalurgia ( tubería )[
28 28 - Transportar  material desmontado al área limpieza y limpiar 2 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 27 Metalurgia ( tubería )[
29 29 Realizar limpieza mecanica manual interior. 5,88 días jue 22/01/15 jue 29/01/15 26
30 30 - Realizar limpieza manual y desobstrucción de todas las tubuladuras. 47 horas jue 22/01/15 jue 29/01/15 Metalurgia ( tubería )[
31 31 Realizar puntos para inspección. 0,25 días sáb 31/01/15 lun 02/02/15 29
32 32 Realizar 40 puntos para inspeccion 3 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )
Inspector eq est[200%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Electricista
Electricista
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Andamiero[300%]
Andamiero[300%];Modulo de andamio[2.000%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]




Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%];Camion foco
Metalurgia ( tubería )[8%]
Metalurgia ( tubería )
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33 33 Realizar Inspección  IIEC. 0,38 días sáb 31/01/15 lun 02/02/15 31
34 34 - Realizar inspección visual interior de chapas, soldaduras y platos.Control de espesores 4 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 Inspector eq est
35 35 Montar internos. 0,38 días sáb 31/01/15 lun 02/02/15 33
36 36 - Transportar material desde zona de limpieza a planta 3 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
37 37 Montar 4 registros de platos. 4 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
38 38 Comprobar estanqueidad de cangilones. 3 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 37 Metalurgia ( tubería )[
39 39 Reponer flexitrays 3 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 38FF Metalurgia ( tubería )[
40 40 Desmontar alumbrado interno. 0,13 días dom 01/02/15 lun 02/02/15 35
41 41 -Desmontar 2 portátiles 2 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 Electricista
42 42 Cerrar Bocas de Hombre. 0,38 días lun 02/02/15 lun 02/02/15 40
43 43 - Cerrar  B/H inferior de 20" 150#. Elev 17.200 3 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
44 44 - Cerrar  B/H superior de 20" 150#. Elev 22.300 3 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
45 45 Quitar D.C.´s  para descegar equipo s/relación de Operación. 2,5 días lun 02/02/15 mié 04/02/15 42
46 46 - Quitar  D/C 10"  150#. en salida vapores en brida de torre :  D.C. Nº 251 4 horas mié 04/02/15 mié 04/02/15 Metalurgia ( tubería )[
47 47 - Quitar  D/C  10"  150#. en  entrada refinado  de  F-1 :  D.C. Nº252 4 horas mié 04/02/15 mié 04/02/15 Metalurgia ( tubería )[
48 48 - Quitar  D/C 4"  150#. en salida refinado a C-5A:  D.C. Nº 253 3 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
49 49 - Quitar  D/C 3/4".  Entrada de reflujo :  D.C. N 254 1 hora mié 04/02/15 mié 04/02/15 46 Metalurgia ( tubería )[
50 50 - Quitar  D/C 1/2" Vapor lavado del nivel visual en  T/U : D.C. Nº 254 1 hora mié 04/02/15 mié 04/02/15 47 Metalurgia ( tubería )[
51 51 - Poner  D/C /2" 150#. en válvula de venteo 1 hora lun 02/02/15 lun 02/02/15 48 Metalurgia ( tubería )[
52 52 Desmontar Andamios exteriores para D.C.´s  y  B.H.´s 0,75 días mié 04/02/15 mié 04/02/15 45
53 53 -Desmontar andamios para realizacion de discos ciegos 7 horas mié 04/02/15 mié 04/02/15 Andamiero[300%]
11 11 Torre C-6 11,38 días lun 19/01/15 mar 03/02/15
1 1 COLUMNA  C-6 11,38 días lun 19/01/15 mar 03/02/15
2 2 Montar Andamios exteriores para D.C.´s  y  B.H.´s 0,38 días mar 20/01/15 mar 20/01/15
3 3 - Montar andamios para realización de D/C´s 3 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 Andamiero[300%];Mo
4 4 Poner D.C.´s  para cegar equipo s/relación de Operación. 0,63 días lun 19/01/15 lun 19/01/15 2
5 5 - Poner  D/C 2"  150#. en Entrada disolvente  en brida de torre :  D.C. Nº 353 1 hora lun 19/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
6 6 - Poner  D/C 8"  150#. en salida de vapores en brida de torre :  D.C. Nº 354 3 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 5 Metalurgia ( tubería )[
7 7 - Poner 2  D/C 8"  150#. en  descarga de disolvente de E-16 en E-16 y bypass :  D.C. Nº 355 6 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
8 8 - Poner  D/C 4" 150#.  Descarga de fondo D-9 en Brida de torre:  D.C. Nº 356 2 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 7 Metalurgia ( tubería )[
9 9 - Poner  D/C 3" 150#.  En descarga HIC-1:  D.C. N 357 2 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
10 10 - Poner  D/C 6" 150#.  En entrada disolvente PCV28 y G-12 en brida columna:  D.C. N 358 3 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
11 11 - Poner  D/C 1 1/2" 150#.  En entrada disolvente de G-14:  D.C. N 359 2 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 7 Metalurgia ( tubería )[
12 12 - Poner  D/C 8" 150#. en salida fondo :  D.C. Nº 360 3 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
13 13 - Poner  D/C /2" 150#. en válvula de venteo 2 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 12 Metalurgia ( tubería )[
14 14 Abrir Bocas de Hombre. 0,38 días lun 19/01/15 lun 19/01/15 4
15 15 - Abrir 1 B/H inferior de 24" 150#.  El. 5.000 3 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
16 16 - Abrir 1 B/H intermedia de 24" 150#.  El. 11.700 3 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
17 17 - Abrir 1 B/H superior de 24" 150#.  El. 18.800 3 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
18 18 Instalar extractores de aire 0,13 días mié 21/01/15 mié 21/01/15 14
19 19 - Montar 1  extractor de aire en B/H superior para ventilación. 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 Metalurgia ( tubería )[
20 20 -Desmontar 1  extractor de aire en B/H superior  1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 Metalurgia ( tubería )[
21 21 Ventilar/Airear equipo. 0,25 días mié 21/01/15 mié 21/01/15 18
22 22 Ventilar/Airear equipo 2 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15
23 23 Declarar Recipiente abierto. 0,13 días mié 21/01/15 mié 21/01/15 21
24 24 - Tomar condiciones internas y Declarar Recipiente abierto 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15
25 25 Limpiar y extraer residuos internos. 0,75 días jue 22/01/15 jue 22/01/15 23
26 26 - Limpiar  interior, baldeando desde las B/H 7 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 Camion de limpieza
27 27 - Limpiar el fondo interno,baldear desde la B/H y aspirar los residuos 4 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 26 Camion de limpieza
28 28 Montar alumbrado interno. 0,13 días sáb 24/01/15 lun 26/01/15 25
29 29 - Montar 2 portátiles 2 horas sáb 24/01/15 lun 26/01/15 Electricista
30 30 Desmontar internos. 1 día jue 22/01/15 jue 22/01/15 28
31 31 - Desmontar 10 registros de platos de Ø ext 1.245 mm. 8 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 Metalurgia ( tubería )[
32 32 - Transportar material desmontado al área limpieza  y limpiar 4 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 31FF Metalurgia ( tubería )[
33 33 Realizar limpieza mecanica manual interior. 6,25 días dom 25/01/15 mar 03/02/15 30
34 34 - Realizar limpieza manual  y desobstrucción de todas las tubuladuras. 50 horas dom 25/01/15 mar 03/02/15 Metalurgia ( tubería )[
Inspector eq est
Metalurgia ( tubería )[200%];Camion foco
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Electricista
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Andamiero[300%]
Andamiero[300%];Modulo de andamio[6.000%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%];Modulo de andamio[3.000%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[200%]




Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[200%];Camion foco
Metalurgia ( tubería )[600%]
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35 35 Realizar puntos para inspección. 0,5 días sáb 31/01/15 lun 02/02/15 33
36 36 Realizar 40 puntos para inspeccion 5 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
37 37 Realizar Inspección  IIEC. 0,25 días sáb 31/01/15 lun 02/02/15 35
38 38 - Realizar inspección visual interior de chapas, soldaduras y platos.Control de espesores 3 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 Inspector eq est[200%
39 39 Montar internos. 1 día sáb 31/01/15 lun 02/02/15 37
40 40 - Transportar material desde area de limpieza  hasta el equipo. 5 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
41 41 - Montar 10 registros de platos 8 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
42 42 Reponer Flexitrays. 4 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 41
43 43 Desmontar alumbrado interno. 0,13 días dom 01/02/15 lun 02/02/15 39
44 44 -Desmontar 2 portátiles 2 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 Electricista
45 45 - Desmontar 2 focos:  uno en el fondo y uno en cabeza. 2 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 Electricista
46 46 Cerrar Bocas de Hombre. 0,5 días lun 02/02/15 lun 02/02/15 43
47 47 - Cerrar 1 B/H inferior de 24" 150#.  El. 5.000 4 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
48 48 - Cerrar 1 B/H intermedia de 24" 150#.  El. 11.700 4 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
49 49 - Cerrar 1 B/H superior de 24" 150#.  El. 18.800 4 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
50 50 Quitar D.C.´s  para descegar equipo s/relación de Operación. 1,25 días lun 02/02/15 mar 03/02/15 46
51 51 - Quitar  D/C 2"  150#. en Entrada disolvente en brida de torre :  D.C. Nº 353 1 hora lun 02/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
52 52 - Quitar  D/C 8"  150#. en salida de vapores  en brida de torre :  D.C. Nº 354 3 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 51 Metalurgia ( tubería )[
53 53 - Quitar 2  D/C 8"  150#. en  descarga de disolvente de E-16 en E-16 y bypass :  D.C. Nº 355 6 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
54 54 - Quitar  D/C 4" 150#.  Descarga de fondo D-9 en Brida de torre:  D.C. Nº 356 2 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 53 Metalurgia ( tubería )[
55 55 - Quitar  D/C 3" 150#.  En descarga HIC-1:  D.C. N 357 2 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
56 56 - Quitar  D/C 6" 150#.  En entrada disolvente PCV28 y G-12 en brida columna:  D.C. N 358 3 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
57 57 - Quitar  D/C 1 1/2" 150#.  En entrada disolvente de G-14:  D.C. N 359 2 horas mar 03/02/15 mar 03/02/15 53 Metalurgia ( tubería )[
58 58 - Quitar  D/C 8" 150#. en salida fondo :  D.C. Nº 360 3 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
59 59 - Poner  D/C /2" 150#. en válvula de venteo 2 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 58 Metalurgia ( tubería )[
60 60 Desmontar Andamios exteriores para D.C.´s  y  B.H.´s 0,38 días mar 03/02/15 mar 03/02/15 50
61 61 -Desmontar andamios para realización de D/C´s 3 horas mar 03/02/15 mar 03/02/15 Andamiero[300%]
12 12 Torre C-1 11,25 días lun 19/01/15 mar 03/02/15
1 1 COLUMNA  C-1 11,25 días lun 19/01/15 mar 03/02/15
2 2 Montar Andamios exteriores para D.C.´s  y  B.H.´s 0,38 días mar 20/01/15 mar 20/01/15
3 3 - Montar andamios para realización de D/C´s 3 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 Andamiero[300%];Mo
4 4 Poner D.C.´s  para cegar equipo s/relación de Operación. 0,38 días lun 19/01/15 lun 19/01/15 2
5 5 - Poner  D/C 6"  150#. en salida de vapores en brida de torre :  D.C. Nº 256 3 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
6 6 - Poner  D/C 1 1/2"  150#. en entrada de agua en  brida de torre :  D.C. Nº 257 1 hora lun 19/01/15 lun 19/01/15 5 Metalurgia ( tubería )[
7 7 - Poner  D/C 4" 150#. Entrada vapor stripping FC-14 en Brida de torre:  D.C. Nº 258 2 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
8 8 - Poner  D/C 1 1/2" 150#.  Salida de gases purga fondo:  D.C. N 259 1 hora lun 19/01/15 lun 19/01/15 7 Metalurgia ( tubería )[
9 9 - Poner  D/C 1 1/2" 150#.  En salida al purgador de fondo:  D.C. N 260 2 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
10 10 - Poner  D/C /2" 150#. en válvula de venteo 2 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 9 Metalurgia ( tubería )[
11 11 Abrir Bocas de Hombre. 0,38 días mar 20/01/15 mar 20/01/15 4
12 12 - Abrir 1 B/H inferior de 20" 150#.  El. 5.100 3 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 Metalurgia ( tubería )[
13 13 - Abrir 1 B/H superior de 20" 150#.  El. 14.000 3 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 Metalurgia ( tubería )[
14 14 Instalar extractores de aire 0,25 días mar 20/01/15 mar 20/01/15 11
15 15 - Montar 1  extractor de aire en B/H superior para ventilación. 2 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 Metalurgia ( tubería )[
16 16 -Desmontar 1  extractor de aire en B/H superior  2 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 Metalurgia ( tubería )[
17 17 Ventilar/Airear equipo. 0,25 días mar 20/01/15 mar 20/01/15 14
18 18 Ventilar/Airear equipo 2 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15
19 19 Declarar Recipiente abierto. 0,13 días mié 21/01/15 mié 21/01/15 17
20 20 - Tomar condiciones internas y Declarar Recipiente abierto 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15
21 21 Limpiar y extraer residuos internos. 0,75 días mié 21/01/15 mié 21/01/15 19
22 22 - Limpiar  interior, baldeando desde las B/H 7 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 Camion de limpieza
23 23 - Limpiar el fondo interno,baldear desde la B/H y aspirar los residuos 3 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 22 Camion de limpieza
24 24 Montar alumbrado interno. 0,13 días jue 22/01/15 jue 22/01/15 21
25 25 - Montar 2 portátiles 1 hora jue 22/01/15 jue 22/01/15 Electricista
26 26 Desmontar internos. 1,25 días jue 22/01/15 vie 23/01/15 24
27 27 - Desmontar 18 registros de platos de Ø 800 mm. 10 horas jue 22/01/15 vie 23/01/15 Metalurgia ( tubería )[
28 28 - Transportar material desmontado al área limpieza  y limpiar 3 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 27FF Metalurgia ( tubería )[
Metalurgia ( tubería )[200%]
Inspector eq est[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%];Camion foco
Metalurgia ( tubería )[400%]
Electricista
Electricista
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%];Modulo de andamio[3.000%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Andamiero[300%]
Andamiero[300%];Modulo de andamio[5.000%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[200%]




Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[200%];Camion foco
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29 29 Realizar limpieza mecanica manual interior. 6,25 días dom 25/01/15 mar 03/02/15 26
30 30 - Realizar limpieza manualy desobstrucción de todas las tubuladuras. 50 horas dom 25/01/15 mar 03/02/15 Metalurgia ( tubería )[
31 31 Realizar puntos para inspección. 0 días vie 30/01/15 vie 30/01/15 29
32 32 Realizar 50 puntos para inspeccion 0 horas vie 30/01/15 vie 30/01/15 Metalurgia ( tubería )[
33 33 Realizar Inspección  IIEC. 0,38 días sáb 31/01/15 lun 02/02/15 31
34 34 - Realizar inspección visual interior de chapas, soldaduras y platos.Control de espesores 3 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 Inspector eq est[200%
35 35 Montar internos. 1 día sáb 31/01/15 lun 02/02/15 33
36 36 - Transportar material desde area de limpieza  hasta el equipo. 5 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
37 37 - Montar 18 registros de platos 8 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
38 38 - Reponer Flexitrays.  7 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 37 Metalurgia ( tubería )[
39 39 Desmontar alumbrado interno. 0,25 días dom 01/02/15 lun 02/02/15 35
40 40 -Desmontar 2 portátiles 2 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 Electricista
41 41 - Desmontar 2 focos:  uno en el fondo y uno en cabeza. 2 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 Electricista
42 42 Cerrar Bocas de Hombre. 0,38 días lun 02/02/15 lun 02/02/15 39
43 43 - Cerrar 1 B/H inferior de 20" 150#.  El. 5.100 3 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
44 44 - Cerrar 1 B/H superior de 20" 150#.  El. 14.000 3 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
45 45 Quitar D.C.´s  para descegar equipo s/relación de Operación. 0,38 días lun 02/02/15 lun 02/02/15 42
46 46 - Quitar  D/C 6"  150#. en salida de vapores en brida de torre :  D.C. Nº 256 3 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
47 47 - Quitar  D/C 1 1/2"  150#. en entrada de agua de G-9/9A en  brida de torre :  D.C. Nº 257 1 hora lun 02/02/15 lun 02/02/15 46 Metalurgia ( tubería )[
48 48 - Quitar  D/C 4" 150#. Entrada vapor stripping FC-14 en Brida de torre:  D.C. Nº 258 2 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
49 49 - Quitar  D/C 1 1/2" 150#.  Salida de gases purga fondo:  D.C. N 259 1 hora lun 02/02/15 lun 02/02/15 48 Metalurgia ( tubería )[
50 50 - Quitar  D/C 1 1/2" 150#.  En salida al purgador de fondo:  D.C. N 260 2 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
51 51 - Poner  D/C /2" 150#. en válvula de venteo 2 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 50 Metalurgia ( tubería )[
52 52 Desmontar Andamios exteriores para D.C.´s  y  B.H.´s 0,25 días lun 02/02/15 lun 02/02/15 45
53 53 -Desmontar andamios para realización de D/C´s 2 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 Andamiero[300%]
13 13 Depósitos 10,5 días mié 21/01/15 mié 04/02/15
14 14 Depósito D-6 10,5 días mié 21/01/15 mié 04/02/15
1 1 DEPÓSITO  D-6 10,5 días mié 21/01/15 mié 04/02/15
2 2  Acceso al foso 0,5 días mié 21/01/15 mié 21/01/15
3 3 - Desmontar  6 chapas en cubierta del foso  de  600 x 400 x 3 mm 3 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 Camion foco;Metalurg
4 4 - Limpieza del foso con agua a presión 4 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 3 Camion de limpieza;M
5 5 Poner D.C.´s  para cegar equipo s/relación de Operación. 1,38 días mié 21/01/15 jue 22/01/15 2
6 6 - Poner 1 d.c de 1 1/2" 150#. Descarga de K-1 A/B ( E-13 ) en brida depósito: D.C. Nº 269 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 Metalurgia ( tubería )[
7 7 - Poner 1 d.c de  4"  150#. Descarga de seguridad de C-2 ( PSV-1 ) en brida depósito: D.C. Nº 270 2 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 6 Metalurgia ( tubería )[
8 8 - Poner 1 d.c de 1 1/2" 150#. Entrada de gas inerte en brida depósito: D.C. Nº 271 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 7 Metalurgia ( tubería )[
9 9 - Poner 1 d.c de 6" 150#.  Colector de recogida de copas, en brida depósito: D.C. Nº 272 3 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 8 Metalurgia ( tubería )[
10 10 - Poner 1 d.c de 1 1/2" 150#. Entrada de vapor a serpentín en brida depósito: D.C. Nº 273 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 Metalurgia ( tubería )[
11 11 - Poner 1 d.c de 1 1/2" 150#. Salida de vapor de serpentín en brida depósito: D.C. Nº 274 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 10 Metalurgia ( tubería )[
12 12 - Poner 1 d.c de 3" 150#.  Línea de aspiración G-13 en brida depósito: D.C. Nº 275 2 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 11 Metalurgia ( tubería )[
13 13 - Poner 1 d.c de 3" 150#.  Comunicación manifold D-6 en brida depósito: D.C. Nº 276 2 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 12 Metalurgia ( tubería )[
14 14 - Poner 1 d.c de 2" 150#.  venteo en brida depósito 1 hora jue 22/01/15 jue 22/01/15 13 Metalurgia ( tubería )[
15 15 - Poner 1 d.c de 2" 150#.  Drenaje en brida depósito 1 hora jue 22/01/15 jue 22/01/15 14 Metalurgia ( tubería )[
16 16 Vaporizar equipo. 1 día jue 22/01/15 jue 22/01/15 5
17 17 - Vaporizar equipo 8 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15
18 18 Abrir Bocas de Hombre. 0,38 días mié 21/01/15 mié 21/01/15 16
19 19 - Abrir 1 B/H  de 18" 150#. 3 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 Metalurgia ( tubería )[
20 20 Instalar extractores de aire 0,25 días mié 21/01/15 mié 21/01/15 18
21 21 - Montar 1 extractor de aire en B/H  para ventilación. 2 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 Metalurgia ( tubería )[
22 22 - Desmontar 1  extractor de aire en B/H 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 21 Metalurgia ( tubería )[
23 23 Ventilar/Airear equipo. 0,13 días mié 21/01/15 mié 21/01/15 20
24 24 Ventilar/Airear equipo 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15
25 25 Declarar Recipiente abierto. 0,13 días dom 01/02/15 lun 02/02/15 23
26 26 - Tomar condiciones internas y Declarar Recipiente abierto 2 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15
27 27 Limpiar y extraer residuos internos. 0,25 días dom 01/02/15 lun 02/02/15 25
28 28 - Limpiar el fondo interno,baldear desde la B/H y aspirar los residuos 3 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
29 29 Montar alumbrado interno. 0,13 días dom 01/02/15 lun 02/02/15 27
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30 30 - Montar 1 portátiles 2 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 Electricista
31 31 Realizar limpieza mecanica manual interior. 0,75 días dom 01/02/15 lun 02/02/15 29
32 32 - Realizar limpieza manual y tomas de instrumentos 8 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
33 33  Limpieza del serpentín. 0,75 días dom 01/02/15 lun 02/02/15 29
34 34 Desmontar serpentín: 2 bridas de 1 1/2" 150# 7 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
35 35 Limpiar interior y exteriormente el serpentín 4 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 34 Metalurgia ( tubería )[
36 36 Realizar prueba hidráulica  del serpentín 3 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 35 Metalurgia ( tubería )[
37 37 Montar serpentín 7 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 36 Metalurgia ( tubería )[
38 38 Realizar puntos para inspección. 0,25 días lun 02/02/15 lun 02/02/15 33
39 39 - Realizar 30 puntos para inspección 2 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
40 40 Realizar Inspección  IIEC. 0,13 días mar 03/02/15 mar 03/02/15 38
41 41 - Realizar inspección visual interior de chapas, soldaduras y platos. Control de espesores. 1 hora mar 03/02/15 mar 03/02/15 Inspector eq est
42 42 Cerrar Bocas de Hombre. 0,5 días mar 03/02/15 mar 03/02/15 40
43 43 - Cerrar  B/H  de 18" 150#. 4 horas mar 03/02/15 mar 03/02/15 Metalurgia ( tubería )[
44 44 Quitar D.C.´s  para descegar equipo s/relación de Operación. 1,38 días mar 03/02/15 mié 04/02/15 42
45 45 - Quitar 1 d.c de 1 1/2" 150#. Descarga de K-1 A/B ( E-13 ) en brida depósito: D.C. Nº 269 1 hora mar 03/02/15 mar 03/02/15 Metalurgia ( tubería )[
46 46 - Quitar 1 d.c de  4"  150#. Descarga de seguridad de C-2 ( PSV-1 ) en brida depósito: D.C. Nº 270 2 horas mar 03/02/15 mar 03/02/15 45 Metalurgia ( tubería )[
47 47 - Quitar 1 d.c de 1 1/2" 150#. Entrada de gas inerte en brida depósito: D.C. Nº 271 1 hora mié 04/02/15 mié 04/02/15 46 Metalurgia ( tubería )[
48 48 - Quitar 1 d.c de 6" 150#.  Colector de recogida de copas, en brida depósito: D.C. Nº 272 3 horas mié 04/02/15 mié 04/02/15 47 Metalurgia ( tubería )[
49 49 - Quitar 1 d.c de 1 1/2" 150#. Entrada de vapor a serpentín en brida depósito: D.C. Nº 273 1 hora mar 03/02/15 mar 03/02/15 Metalurgia ( tubería )[
50 50 - Quitar 1 d.c de 1 1/2" 150#. Salida de vapor de serpentín en brida depósito: D.C. Nº 274 1 hora mar 03/02/15 mar 03/02/15 49 Metalurgia ( tubería )[
51 51 - Quitar 1 d.c de 3" 150#.  Línea de aspiración G-13 en brida depósito: D.C. Nº 275 2 horas mar 03/02/15 mar 03/02/15 50 Metalurgia ( tubería )[
52 52 - Quitar 1 d.c de 3" 150#.  Comunicación manifold D-6 en brida depósito: D.C. Nº 276 3 horas mié 04/02/15 mié 04/02/15 51 Metalurgia ( tubería )[
53 53 - Quitar 1 d.c de 2" 150#.  venteo en brida depósito 1 hora mié 04/02/15 mié 04/02/15 52 Metalurgia ( tubería )[
54 54 - Quitar 1 d.c de 2" 150#.  Drenaje en brida depósito 1 hora mié 04/02/15 mié 04/02/15 53 Metalurgia ( tubería )[
55 55 Cerrar  foso 0,5 días mié 04/02/15 mié 04/02/15 44
56 56 Montar  6 chapas en cubierta del foso  4 horas mié 04/02/15 mié 04/02/15 Metalurgia ( tubería )[
15 15  Intercambiadores 10,63 días sáb 17/01/15 lun 02/02/15
16 16  Intercambiador E-5 10,63 días sáb 17/01/15 lun 02/02/15
1 1 E-5 10,63 días sáb 17/01/15 lun 02/02/15
2 2  Montar andamio de 2 x 2 x 1 en collarín 10,63 días sáb 17/01/15 lun 02/02/15
3 3  Montar andamio de 2 x 2 x 1 en cabeza 0,25 días sáb 17/01/15 lun 19/01/15
4 4 Aislar Equipo (B.C.,T.C.,D.C.) 0 horas sáb 17/01/15 sáb 17/01/15 Andamiero[300%];Mo
5 5 Poner discos ciegos en  carcasa: 1 de 2", 1 de 3" y 1 de 8" 150#. 2 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 Andamiero[300%];Mo
6 6 Poner D/C en lado de tubos,2 de 6" 150#. 0,63 días dom 18/01/15 lun 19/01/15 3
7 7 Apertura Equipo 5 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
8 8 Desmontar tapa plana. (36 Esparragos de 7/8" x 8"   Material B7) 4 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
9 9 Desmontar cabeza esférica. ( 36 Esparragos de 1" x  9"   Material B7) 0,5 días dom 18/01/15 lun 19/01/15 6
10 10 Desmontar collarín: 36  espárragos de 7/8"  x  9 1/2" 4 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
11 11 Desmontar cabeza flotante: 24 espárragos de 3/4"  x  9" 3 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 10 Metalurgia ( tubería )[
12 12 Desmontar haz tubular 3 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
13 13 Sacar haz tubular con máquina extracción 3 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 12 Metalurgia ( tubería )[
14 14 Transportar haz tubular de planta al área de limpieza con gorila 0,13 días mar 20/01/15 mar 20/01/15 9
15 15 Limpieza del haz tubular 1 hora mar 20/01/15 mar 20/01/15 Extr haces tubulares
16 16 Limpiar con máquina de limpieza robotizada interior y exterior de haz:  tubosde ¾ “  x  4.877 mm 1 hora mar 20/01/15 mar 20/01/15 15 Transporte de haces (
17 17 Transportar accesorios de planta al área de limpieza. 0,38 días mié 21/01/15 mié 21/01/15 14
18 18 Limpiar con maquina de presion de accesorios 3 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 Eq esp limpieza
19 19 Inspección del Haz tubular y Accesorios 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 Camion foco
20 20 Limpieza de Carcasa 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 19 Camion de limpieza
21 21 Limpiar con maquina de presion interior de carcasa. 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 18;20 Inspector eq est
22 22 Preparar puntos de Inspección 0,25 días mié 21/01/15 mié 21/01/15 14
23 23 Inspección de haz y accesorios. 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 Camion de limpieza
24 24 Reentubado 2 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 23 Metalurgia ( tubería )
25 25 Transportar haz tubular desde area de limpieza al taller metalurgico y carga de tubos en el almac 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 24 Inspector eq est
26 26 Cortar tubos junto a placas:   Tubos de 3/4" Galga 16 Longitud 4.876 mm. Mat  Admiralty 4,75 días mié 21/01/15 mar 27/01/15 17
27 27 Taladrar  y botar casquillos en ambas placas 4 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 Camion;Grua 40[50%
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28 28 Limpiar orificios y grooves en placas tubulares 10 horas mié 21/01/15 jue 22/01/15 27 Metalurgia ( tubería )[
29 29 Extraer tubos de las chicanas 8 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 28 Metalurgia ( tubería )[
30 30 Enderezar chicanas, hacer paquetes y escariar 6 horas vie 23/01/15 vie 23/01/15 29 Metalurgia ( tubería )[
31 31 Montar estructura de haz con chicanas, tirantes y placas 8 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 28 Metalurgia ( tubería )[
32 32 Limpiar tubos con trapos y lijar puntas 4 horas vie 23/01/15 vie 23/01/15 31 Metalurgia ( tubería )[
33 33 Meter tubos en haz (  tubos) 4 horas vie 23/01/15 vie 23/01/15 32 Metalurgia ( tubería )[
34 34 Mandrilar tubos por ambas placas 6 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 27 Metalurgia ( tubería )[
35 35 Sacar tirantes de montaje, meter tubos y mandrilar extremos 12 horas sáb 24/01/15 mar 27/01/15 30;33;34 Metalurgia ( tubería )[
36 36 Inspección  del reentubado 14 horas dom 25/01/15 mar 27/01/15 35 Metalurgia ( tubería )[
37 37 Recoger  haz  de taller/almacén y transportar a planta. 5 horas dom 25/01/15 lun 26/01/15 36 Metalurgia ( tubería )[
38 38 Meter haz tubular 1 hora dom 25/01/15 lun 26/01/15 37 Inspector eq est
39 39 Transportar haz tubular del área de limpieza a planta. 2 horas dom 25/01/15 lun 26/01/15 38 Camion foco;Metalurg
40 40 Montar haz tubular con maquina de extracción 0,13 días lun 26/01/15 lun 26/01/15 22;26
41 41 Montar collarín: 36  espárragos de 7/8"  x  9 1/2" 1 hora lun 26/01/15 lun 26/01/15 Camion foco;Metalurg
42 42 Prueba de mandrilado 1 hora lun 26/01/15 lun 26/01/15 41 Extr haces tubulares
43 43 Transportar anillo de prueba desde almacén a planta 3 horas mar 27/01/15 mar 27/01/15 40 Metalurgia ( tubería )[
44 44 Montar anillo de prueba.   ( 36 Esparragos de 1" x  9"   Material B7) 0,5 días mié 28/01/15 mié 28/01/15 43
45 45 Prueba hidráulica del mandrilado. 1 hora mié 28/01/15 mié 28/01/15 Camion foco;Metalurg
46 46 Inspección prueba hidráulica del mandrilado. 4 horas mié 28/01/15 mié 28/01/15 45 Metalurgia ( tubería )[
47 47 Desmontar anillo de prueba.   ( 36 Esparragos de 1" x  9"   Material B7) 4 horas mié 28/01/15 mié 28/01/15 45 Metalurgia ( tubería )[
48 48 Montar cabeza flotante: 24 espárragos de 3/4"  x  9" 1 hora mié 28/01/15 mié 28/01/15 47 Inspector eq est
49 49 Montar tapa plana. (36 Esparragos de 7/8" x 8"   Material B7) 2 horas mié 28/01/15 mié 28/01/15 47 Metalurgia ( tubería )[
50 50 Prueba por tubos 3 horas jue 29/01/15 jue 29/01/15 44 Metalurgia ( tubería )[
51 51 Poner D/C en lado de tubos,2 de 6" 150#. 2 horas jue 29/01/15 jue 29/01/15 50 Metalurgia ( tubería )[
52 52 Preparación mecánica y prueba hidráulica de tubos. 1,63 días jue 29/01/15 vie 30/01/15 51
53 53 Inspección prueba hidráulica de tubos. 4 horas jue 29/01/15 jue 29/01/15 Metalurgia ( tubería )[
54 54 Montar cabeza esférica. ( 36 Esparragos de 1" x  9"   Material B7) 5 horas vie 30/01/15 vie 30/01/15 53 Metalurgia ( tubería )[
55 55 Prueba por Carcasa 1 hora vie 30/01/15 vie 30/01/15 54 Inspector eq est
56 56 Preparación mecánica y prueba hidráulica de carcasa. 3 horas vie 30/01/15 vie 30/01/15 52;55 Metalurgia ( tubería )[
57 57 Inspección prueba hidráulica de carcasa. 0,63 días sáb 31/01/15 lun 02/02/15 56
58 58 Desaislado del equipo 5 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
59 59 Quitar discos ciegos en  carcasa: 1 de 2", 1 de 3" y 1 de 8" 150#. 2 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 58 Inspector eq est
60 60 Quitar D/C en lado de tubos,2 de 6" 150#. 0,63 días dom 01/02/15 lun 02/02/15 57
61 61 Desmontar andamios 5 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
62 62 Desmontar andamio de 2 x 2 x 1 en collarín 4 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
63 63 Desmontar andamio de 2 x 2 x 1 en cabeza 0,38 días dom 01/02/15 lun 02/02/15 60
64 64 Desmontar andamio de 2 x 2 x 1 en collarín 2 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 Andamiero[300%]
65 65 Desmontar andamio de 2 x 2 x 1 en cabeza 3 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 Andamiero[300%]
17 17 Intercambiador E-9A 10,63 días sáb 17/01/15 lun 02/02/15
1 1  E-9A 10,63 días sáb 17/01/15 lun 02/02/15
2 2  Montar andamio de 2 x 2 x 1 en collarín 10,63 días sáb 17/01/15 lun 02/02/15
3 3  Montar andamio de 2 x 2 x 1 en cabeza 0,25 días sáb 17/01/15 lun 19/01/15
4 4 Aislar Equipo (B.C.,T.C.,D.C.) 0 horas sáb 17/01/15 sáb 17/01/15 Andamiero[300%];Mo
5 5 Poner discos ciegos en  carcasa: 1 de 2", 1 de 3" y 1 de 8" 150#. 2 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 Andamiero[300%];Mo
6 6 Poner D/C en lado de tubos,2 de 6" 150#. 0,63 días dom 18/01/15 lun 19/01/15 3
7 7 Apertura Equipo 5 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
8 8 Desmontar tapa plana. (36 Esparragos de 7/8" x 8"   Material B7) 4 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
9 9 Desmontar cabeza esférica. ( 36 Esparragos de 1" x  9"   Material B7) 0,5 días dom 18/01/15 lun 19/01/15 6
10 10 Desmontar collarín: 36  espárragos de 7/8"  x  9 1/2" 4 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
11 11 Desmontar cabeza flotante: 24 espárragos de 3/4"  x  9" 3 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 10 Metalurgia ( tubería )[
12 12 Desmontar haz tubular 3 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
13 13 Sacar haz tubular con máquina extracción 3 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 12 Metalurgia ( tubería )[
14 14 Transportar haz tubular de planta al área de limpieza con gorila 0,13 días mar 20/01/15 mar 20/01/15 9
15 15 Limpieza del haz tubular 1 hora mar 20/01/15 mar 20/01/15 Extr haces tubulares
16 16 Limpiar con máquina de limpieza robotizada interior y exterior de haz:  tubosde ¾ “  x  4.877 mm 1 hora mar 20/01/15 mar 20/01/15 15 Transporte de haces (
17 17 Transportar accesorios de planta al área de limpieza. 0,38 días mié 21/01/15 mié 21/01/15 14
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Extr haces tubulares
Transporte de haces ( gorila )
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18 18 Limpiar con maquina de presion de accesorios 3 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 Eq esp limpieza
19 19 Inspección del Haz tubular y Accesorios 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 Camion foco
20 20 Limpieza de Carcasa 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 19 Camion de limpieza
21 21 Limpiar con maquina de presion interior de carcasa. 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 18;20 Inspector eq est
22 22 Preparar puntos de Inspección 0,25 días mié 21/01/15 mié 21/01/15 14
23 23 Inspección de haz y accesorios. 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 Camion de limpieza
24 24 Reentubado 2 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 23 Metalurgia ( tubería )
25 25 Transportar haz tubular desde area de limpieza al taller metalurgico y carga de tubos en el almac 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 24 Inspector eq est
26 26 Cortar tubos junto a placas:   Tubos de 3/4" Galga 16 Longitud 4.876 mm. Mat  Admiralty 4,75 días mié 21/01/15 mar 27/01/15 17
27 27 Taladrar  y botar casquillos en ambas placas 4 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 Camion;Grua 40[50%
28 28 Limpiar orificios y grooves en placas tubulares 10 horas mié 21/01/15 jue 22/01/15 27 Metalurgia ( tubería )[
29 29 Extraer tubos de las chicanas 8 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 28 Metalurgia ( tubería )[
30 30 Enderezar chicanas, hacer paquetes y escariar 6 horas vie 23/01/15 vie 23/01/15 29 Metalurgia ( tubería )[
31 31 Montar estructura de haz con chicanas, tirantes y placas 8 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 28 Metalurgia ( tubería )[
32 32 Limpiar tubos con trapos y lijar puntas 4 horas vie 23/01/15 vie 23/01/15 31 Metalurgia ( tubería )[
33 33 Meter tubos en haz (  tubos) 4 horas vie 23/01/15 vie 23/01/15 32 Metalurgia ( tubería )[
34 34 Mandrilar tubos por ambas placas 6 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 27 Metalurgia ( tubería )[
35 35 Sacar tirantes de montaje, meter tubos y mandrilar extremos 12 horas sáb 24/01/15 mar 27/01/15 30;33;34 Metalurgia ( tubería )[
36 36 Inspección  del reentubado 14 horas dom 25/01/15 mar 27/01/15 35 Metalurgia ( tubería )[
37 37 Recoger  haz  de taller/almacén y transportar a planta. 5 horas dom 25/01/15 lun 26/01/15 36 Metalurgia ( tubería )[
38 38 Meter haz tubular 1 hora dom 25/01/15 lun 26/01/15 37 Inspector eq est
39 39 Transportar haz tubular del área de limpieza a planta. 2 horas dom 25/01/15 lun 26/01/15 38 Camion foco;Metalurg
40 40 Montar haz tubular con maquina de extracción 0,13 días lun 26/01/15 lun 26/01/15 22;26
41 41 Montar collarín: 36  espárragos de 7/8"  x  9 1/2" 1 hora lun 26/01/15 lun 26/01/15 Camion foco;Metalurg
42 42 Prueba de mandrilado 1 hora lun 26/01/15 lun 26/01/15 41 Extr haces tubulares
43 43 Transportar anillo de prueba desde almacén a planta 3 horas mar 27/01/15 mar 27/01/15 40 Metalurgia ( tubería )[
44 44 Montar anillo de prueba.   ( 36 Esparragos de 1" x  9"   Material B7) 0,5 días mié 28/01/15 mié 28/01/15 43
45 45 Prueba hidráulica del mandrilado. 1 hora mié 28/01/15 mié 28/01/15 Camion foco;Metalurg
46 46 Inspección prueba hidráulica del mandrilado. 4 horas mié 28/01/15 mié 28/01/15 45 Metalurgia ( tubería )[
47 47 Desmontar anillo de prueba.   ( 36 Esparragos de 1" x  9"   Material B7) 4 horas mié 28/01/15 mié 28/01/15 45 Metalurgia ( tubería )[
48 48 Montar cabeza flotante: 24 espárragos de 3/4"  x  9" 1 hora mié 28/01/15 mié 28/01/15 47 Inspector eq est
49 49 Montar tapa plana. (36 Esparragos de 7/8" x 8"   Material B7) 2 horas mié 28/01/15 mié 28/01/15 47 Metalurgia ( tubería )[
50 50 Prueba por tubos 3 horas jue 29/01/15 jue 29/01/15 44 Metalurgia ( tubería )[
51 51 Poner D/C en lado de tubos,2 de 6" 150#. 2 horas jue 29/01/15 jue 29/01/15 50 Metalurgia ( tubería )[
52 52 Preparación mecánica y prueba hidráulica de tubos. 1,63 días jue 29/01/15 vie 30/01/15 51
53 53 Inspección prueba hidráulica de tubos. 4 horas jue 29/01/15 jue 29/01/15 Metalurgia ( tubería )[
54 54 Montar cabeza esférica. ( 36 Esparragos de 1" x  9"   Material B7) 5 horas vie 30/01/15 vie 30/01/15 53 Metalurgia ( tubería )[
55 55 Prueba por Carcasa 1 hora vie 30/01/15 vie 30/01/15 54 Inspector eq est
56 56 Preparación mecánica y prueba hidráulica de carcasa. 3 horas vie 30/01/15 vie 30/01/15 52;55 Metalurgia ( tubería )[
57 57 Inspección prueba hidráulica de carcasa. 0,63 días sáb 31/01/15 lun 02/02/15 56
58 58 Desaislado del equipo 5 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
59 59 Quitar discos ciegos en  carcasa: 1 de 2", 1 de 3" y 1 de 8" 150#. 2 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 58 Inspector eq est
60 60 Quitar D/C en lado de tubos,2 de 6" 150#. 0,63 días dom 01/02/15 lun 02/02/15 57
61 61 Desmontar andamios 5 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
62 62 Desmontar andamio de 2 x 2 x 1 en collarín 4 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
63 63 Desmontar andamio de 2 x 2 x 1 en cabeza 0,38 días dom 01/02/15 lun 02/02/15 60
64 64 Desmontar andamio de 2 x 2 x 1 en collarín 2 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 Andamiero[300%]
65 65 Desmontar andamio de 2 x 2 x 1 en cabeza 3 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 Andamiero[300%]
18 18 Intercambiador E-9B 10,63 días sáb 17/01/15 lun 02/02/15
1 1 E-9B 10,63 días sáb 17/01/15 lun 02/02/15
2 2  Montar andamio de 2 x 2 x 1 en collarín 10,63 días sáb 17/01/15 lun 02/02/15
3 3  Montar andamio de 2 x 2 x 1 en cabeza 0,25 días sáb 17/01/15 lun 19/01/15
4 4 Aislar Equipo (B.C.,T.C.,D.C.) 0 horas sáb 17/01/15 sáb 17/01/15 Andamiero[300%];Mo
5 5 Poner discos ciegos en  carcasa: 1 de 2", 1 de 3" y 1 de 8" 150#. 2 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 Andamiero[300%];Mo
6 6 Poner D/C en lado de tubos,2 de 6" 150#. 0,63 días dom 18/01/15 lun 19/01/15 3






Metalurgia ( tubería )
Inspector eq est
Camion;Grua 40[50%];Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Inspector eq est
Camion foco;Metalurgia ( tubería )[200%]
Camion foco;Metalurgia ( tubería )[200%]
Extr haces tubulares
Metalurgia ( tubería )[300%]
Camion foco;Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Inspector eq est
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Inspector eq est
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Inspector eq est
Metalurgia ( tubería )[200%]





Metalurgia ( tubería )[200%]
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8 8 Desmontar tapa plana. (36 Esparragos de 7/8" x 8"   Material B7) 4 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
9 9 Desmontar cabeza esférica. ( 36 Esparragos de 1" x  9"   Material B7) 0,5 días dom 18/01/15 lun 19/01/15 6
10 10 Desmontar collarín: 36  espárragos de 7/8"  x  9 1/2" 4 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
11 11 Desmontar cabeza flotante: 24 espárragos de 3/4"  x  9" 3 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 10 Metalurgia ( tubería )[
12 12 Desmontar haz tubular 3 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
13 13 Sacar haz tubular con máquina extracción 3 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 12 Metalurgia ( tubería )[
14 14 Transportar haz tubular de planta al área de limpieza con gorila 0,13 días mar 20/01/15 mar 20/01/15 9
15 15 Limpieza del haz tubular 1 hora mar 20/01/15 mar 20/01/15 Extr haces tubulares
16 16 Limpiar con máquina de limpieza robotizada interior y exterior de haz:  tubosde ¾ “  x  4.877 mm 1 hora mar 20/01/15 mar 20/01/15 15 Transporte de haces (
17 17 Transportar accesorios de planta al área de limpieza. 0,38 días mié 21/01/15 mié 21/01/15 14
18 18 Limpiar con maquina de presion de accesorios 3 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 Eq esp limpieza
19 19 Inspección del Haz tubular y Accesorios 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 Camion foco
20 20 Limpieza de Carcasa 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 19 Camion de limpieza
21 21 Limpiar con maquina de presion interior de carcasa. 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 18;20 Inspector eq est
22 22 Preparar puntos de Inspección 0,25 días mié 21/01/15 mié 21/01/15 14
23 23 Inspección de haz y accesorios. 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 Camion de limpieza
24 24 Reentubado 2 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 23 Metalurgia ( tubería )
25 25 Transportar haz tubular desde area de limpieza al taller metalurgico y carga de tubos en el almac 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 24 Inspector eq est
26 26 Cortar tubos junto a placas:   Tubos de 3/4" Galga 16 Longitud 4.876 mm. Mat  Admiralty 4,75 días mié 21/01/15 mar 27/01/15 17
27 27 Taladrar  y botar casquillos en ambas placas 4 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 Camion;Grua 40[50%
28 28 Limpiar orificios y grooves en placas tubulares 10 horas mié 21/01/15 jue 22/01/15 27 Metalurgia ( tubería )[
29 29 Extraer tubos de las chicanas 8 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 28 Metalurgia ( tubería )[
30 30 Enderezar chicanas, hacer paquetes y escariar 6 horas vie 23/01/15 vie 23/01/15 29 Metalurgia ( tubería )[
31 31 Montar estructura de haz con chicanas, tirantes y placas 8 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 28 Metalurgia ( tubería )[
32 32 Limpiar tubos con trapos y lijar puntas 4 horas vie 23/01/15 vie 23/01/15 31 Metalurgia ( tubería )[
33 33 Meter tubos en haz (  tubos) 4 horas vie 23/01/15 vie 23/01/15 32 Metalurgia ( tubería )[
34 34 Mandrilar tubos por ambas placas 6 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 27 Metalurgia ( tubería )[
35 35 Sacar tirantes de montaje, meter tubos y mandrilar extremos 12 horas sáb 24/01/15 mar 27/01/15 30;33;34 Metalurgia ( tubería )[
36 36 Inspección  del reentubado 14 horas dom 25/01/15 mar 27/01/15 35 Metalurgia ( tubería )[
37 37 Recoger  haz  de taller/almacén y transportar a planta. 5 horas dom 25/01/15 lun 26/01/15 36 Metalurgia ( tubería )[
38 38 Meter haz tubular 1 hora dom 25/01/15 lun 26/01/15 37 Inspector eq est
39 39 Transportar haz tubular del área de limpieza a planta. 2 horas dom 25/01/15 lun 26/01/15 38 Camion foco;Metalurg
40 40 Montar haz tubular con maquina de extracción 0,13 días lun 26/01/15 lun 26/01/15 22;26
41 41 Montar collarín: 36  espárragos de 7/8"  x  9 1/2" 1 hora lun 26/01/15 lun 26/01/15 Camion foco;Metalurg
42 42 Prueba de mandrilado 1 hora lun 26/01/15 lun 26/01/15 41 Extr haces tubulares
43 43 Transportar anillo de prueba desde almacén a planta 3 horas mar 27/01/15 mar 27/01/15 40 Metalurgia ( tubería )[
44 44 Montar anillo de prueba.   ( 36 Esparragos de 1" x  9"   Material B7) 0,5 días mié 28/01/15 mié 28/01/15 43
45 45 Prueba hidráulica del mandrilado. 1 hora mié 28/01/15 mié 28/01/15 Camion foco;Metalurg
46 46 Inspección prueba hidráulica del mandrilado. 4 horas mié 28/01/15 mié 28/01/15 45 Metalurgia ( tubería )[
47 47 Desmontar anillo de prueba.   ( 36 Esparragos de 1" x  9"   Material B7) 4 horas mié 28/01/15 mié 28/01/15 45 Metalurgia ( tubería )[
48 48 Montar cabeza flotante: 24 espárragos de 3/4"  x  9" 1 hora mié 28/01/15 mié 28/01/15 47 Inspector eq est
49 49 Montar tapa plana. (36 Esparragos de 7/8" x 8"   Material B7) 2 horas mié 28/01/15 mié 28/01/15 47 Metalurgia ( tubería )[
50 50 Prueba por tubos 3 horas jue 29/01/15 jue 29/01/15 44 Metalurgia ( tubería )[
51 51 Poner D/C en lado de tubos,2 de 6" 150#. 2 horas jue 29/01/15 jue 29/01/15 50 Metalurgia ( tubería )[
52 52 Preparación mecánica y prueba hidráulica de tubos. 1,63 días jue 29/01/15 vie 30/01/15 51
53 53 Inspección prueba hidráulica de tubos. 4 horas jue 29/01/15 jue 29/01/15 Metalurgia ( tubería )[
54 54 Montar cabeza esférica. ( 36 Esparragos de 1" x  9"   Material B7) 5 horas vie 30/01/15 vie 30/01/15 53 Metalurgia ( tubería )[
55 55 Prueba por Carcasa 1 hora vie 30/01/15 vie 30/01/15 54 Inspector eq est
56 56 Preparación mecánica y prueba hidráulica de carcasa. 3 horas vie 30/01/15 vie 30/01/15 52;55 Metalurgia ( tubería )[
57 57 Inspección prueba hidráulica de carcasa. 0,63 días sáb 31/01/15 lun 02/02/15 56
58 58 Desaislado del equipo 5 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
59 59 Quitar discos ciegos en  carcasa: 1 de 2", 1 de 3" y 1 de 8" 150#. 2 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 58 Inspector eq est
60 60 Quitar D/C en lado de tubos,2 de 6" 150#. 0,63 días dom 01/02/15 lun 02/02/15 57
61 61 Desmontar andamios 5 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
62 62 Desmontar andamio de 2 x 2 x 1 en collarín 4 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
63 63 Desmontar andamio de 2 x 2 x 1 en cabeza 0,38 días dom 01/02/15 lun 02/02/15 60
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Extr haces tubulares






Metalurgia ( tubería )
Inspector eq est
Camion;Grua 40[50%];Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Inspector eq est
Camion foco;Metalurgia ( tubería )[200%]
Camion foco;Metalurgia ( tubería )[200%]
Extr haces tubulares
Metalurgia ( tubería )[300%]
Camion foco;Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Inspector eq est
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Inspector eq est
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Inspector eq est
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
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64 64 Desmontar andamio de 2 x 2 x 1 en collarín 2 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 Andamiero[300%]
65 65 Desmontar andamio de 2 x 2 x 1 en cabeza 3 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 Andamiero[300%]
19 19 Intercambiador E-15 10,63 días sáb 17/01/15 lun 02/02/15
1 1 INTERCAMBIADOR   E-15 (AJS) 10,63 días sáb 17/01/15 lun 02/02/15
2 2 Montar andamios 0,13 días sáb 17/01/15 lun 19/01/15
3 3  Montar andamio de 2 x 2 x 1 en collarín 2 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 Andamiero[300%];Mo
4 4  Montar andamio de 2 x 2 x 1 en cabeza 2 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 Andamiero[300%];Mo
5 5 Aislar Equipo (B.C.,T.C.,D.C.) 0,63 días sáb 17/01/15 lun 19/01/15 2
6 6 Poner discos ciegos en  carcasa: 3 de 2",  y 1 de 12" 150#. 7 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
7 7 Poner D/C en lado de tubos,2 de 6" 150#. 5 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
8 8 Apertura Equipo 0,38 días sáb 17/01/15 lun 19/01/15 5
9 9 Desmontar tapa plana. (28 Esparragos de 3/4" x 6"   Material B7) 3 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
10 10 Desmontar cabeza esférica. ( 28 Esparragos de 7/8" x  6"   Material B7) 4 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 9 Metalurgia ( tubería )[
11 11 Desmontar collarín: 28  espárragos de 3/4"  x  7 1/2" 4 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
12 12 Desmontar cabeza flotante: 24 espárragos de 3/4"  x  8" 4 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 11 Metalurgia ( tubería )[
13 13 Desmontar haz tubular 0,13 días lun 19/01/15 lun 19/01/15 8
14 14 Sacar haz tubular con máquina extracción 1 hora lun 19/01/15 lun 19/01/15 Extr haces tubulares
15 15 Transportar haz tubular de planta al área de limpieza con gorila 1 hora lun 19/01/15 lun 19/01/15 14 Transporte de haces (
16 16 Limpieza del haz tubular 0,25 días mié 21/01/15 mié 21/01/15 13
17 17 Limpiar con máquina de limpieza robotizada interior y exterior de haz:  330  tubosde ¾ “  x  2.438  mm l 2 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 Eq esp limpieza
18 18 Transportar accesorios de planta al área de limpieza. 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 Camion foco
19 19 Limpiar con maquina de presion de accesorios 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 18 Camion de limpieza
20 20 Inspección del Haz tubular y Accesorios 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 17;19 Inspector eq est
21 21 Limpieza de Carcasa 0,25 días mié 21/01/15 mié 21/01/15 16
22 22 Limpiar con maquina de presion interior de carcasa. 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 Camion de limpieza
23 23 Preparar puntos de Inspección 2 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 22 Metalurgia ( tubería )
24 24 Inspección de haz y accesorios. 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 23 Inspector eq est
25 25 Reentubado 4,25 días mié 21/01/15 mar 27/01/15 16
26 26 Transportar haz tubular desde area de limpieza al taller metalurgico y carga de tubos en el almacen 7 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 Camion;Grua 40[50%
27 27 Cortar tubos junto a placas: 330 Tubos de 3/4" Galga 16 Longitud 2.438 mm. Mat  Admiralty 7 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 26 Metalurgia ( tubería )[
28 28 Taladrar  y botar casquillos en ambas placas 6 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 27 Metalurgia ( tubería )[
29 29 Limpiar orificios y grooves en placas tubulares 6 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 28 Metalurgia ( tubería )[
30 30 Extraer tubos de las chicanas 7 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 27 Metalurgia ( tubería )[
31 31 Enderezar chicanas, hacer paquetes y escariar 3 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 30 Metalurgia ( tubería )[
32 32 Montar estructura de haz con chicanas, tirantes y placas 5 horas sáb 24/01/15 lun 26/01/15 31 Metalurgia ( tubería )[
33 33 Limpiar tubos con trapos, cortar a medida y lijar puntas 9 horas mié 21/01/15 jue 22/01/15 26 Metalurgia ( tubería )[
34 34 Meter tubos en haz (330 tubos) 11 horas sáb 24/01/15 mar 27/01/15 29;32;33 Metalurgia ( tubería )[
35 35 Mandrilar tubos por ambas placas 8 horas dom 25/01/15 lun 26/01/15 34 Metalurgia ( tubería )[
36 36 Sacar tirantes de montaje, meter tubos y mandrilar extremos 5 horas dom 25/01/15 lun 26/01/15 35 Metalurgia ( tubería )[
37 37 Inspección  del reentubado 2 horas dom 25/01/15 lun 26/01/15 36 Inspector eq est
38 38 Recoger  haz  de taller y transportar a planta. 4 horas dom 25/01/15 lun 26/01/15 37 Camion foco;Metalurg
39 39 Meter haz tubular 0,13 días lun 26/01/15 lun 26/01/15 21;25
40 40 Montar haz tubular con maquina de extracción 1 hora lun 26/01/15 lun 26/01/15 Extr haces tubulares
41 41 Montar collarín: 28  espárragos de 3/4"  x  7 1/2" 3 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 39 Metalurgia ( tubería )[
42 42 Prueba de mandrilado 0,5 días mié 28/01/15 mié 28/01/15 41
43 43 Transportar anillo de prueba desde almacén a planta 1 hora mié 28/01/15 mié 28/01/15 Camion foco;Metalurg
44 44 Montar anillo de prueba: ( 28 Esparragos de 7/8" x  6"   Material B7) 3 horas mié 28/01/15 mié 28/01/15 43 Metalurgia ( tubería )[
45 45 Prueba hidráulica del mandrilado. 4 horas mié 28/01/15 mié 28/01/15 44 Metalurgia ( tubería )[
46 46 Inspección prueba hidráulica del mandrilado. 1 hora mié 28/01/15 mié 28/01/15 45 Inspector eq est
47 47 Desmontar anillo de prueba: ( 28 Esparragos de 7/8" x  6"   Material B7) 2 horas mié 28/01/15 mié 28/01/15 45 Metalurgia ( tubería )[
48 48 Montar cabeza flotante: 24 espárragos de 3/4"  x  8" 3 horas jue 29/01/15 jue 29/01/15 42 Metalurgia ( tubería )[
49 49 Montar tapa plana. (28 Esparragos de 3/4" x 6"   Material B7) 3 horas jue 29/01/15 jue 29/01/15 48 Metalurgia ( tubería )[
50 50 Prueba por tubos 0,38 días jue 29/01/15 jue 29/01/15 49
51 51 Poner D/C en lado de tubos,2 de 6" 150#. 3 horas jue 29/01/15 jue 29/01/15 Metalurgia ( tubería )[
52 52 Preparación mecánica y prueba hidráulica de tubos. 3 horas jue 29/01/15 jue 29/01/15 Metalurgia ( tubería )[





Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Extr haces tubulares






Metalurgia ( tubería )
Inspector eq est
Camion;Grua 40[50%];Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Inspector eq est
Camion foco;Metalurgia ( tubería )[200%]
Extr haces tubulares
Metalurgia ( tubería )[400%]
Camion foco;Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Inspector eq est
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Inspector eq est
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Id Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predece Nombres de
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54 54 Montar cabeza esférica. ( 28 Esparragos de 7/8" x  6"   Material B7) 3 horas jue 29/01/15 jue 29/01/15 50;53 Metalurgia ( tubería )[
55 55 Prueba por Carcasa 0,5 días sáb 31/01/15 lun 02/02/15 54
56 56 Preparación mecánica y prueba hidráulica de carcasa. 5 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
57 57 Inspección prueba hidráulica de carcasa. 3 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 56 Inspector eq est
58 58 Desaislado del equipo 0,63 días sáb 31/01/15 lun 02/02/15 55
59 59 Quitar discos ciegos en  carcasa:  3 de 2",  y 1 de 12" 150#. 7 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
60 60 Quitar D/C en lado de tubos,2 de 6" 150#. 5 horas sáb 31/01/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
61 61 Desmontar andamios 0,38 días dom 01/02/15 lun 02/02/15 58
62 62 Desmontar andamio de 2 x 2 x 1 en collarín 3 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 Andamiero[300%]
63 63 Desmontar andamio de 2 x 2 x 1 en cabeza 3 horas dom 01/02/15 lun 02/02/15 Andamiero[300%]
20 20 Intercambiador E-16 7,5 días sáb 17/01/15 mié 28/01/15
1 1 INTERCAMBIADOR   E-16 (AJS) 7,5 días sáb 17/01/15 mié 28/01/15
2 2 Montar andamios 0,25 días sáb 17/01/15 lun 19/01/15
3 3  Montar andamio de 2 x 2 x 1 en collarín 3 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 Andamiero[300%];Mo
4 4  Montar andamio de 2 x 2 x 1 en cabeza 3 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 Andamiero[300%];Mo
5 5 Aislar Equipo (B.C.,T.C.,D.C.) 0,5 días sáb 17/01/15 lun 19/01/15 2
6 6 Poner discos ciegos en  carcasa: 3 de 6"  150#. 5 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
7 7 Poner D/C en lado de tubos,2 de 4" 150#. 4 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
8 8 Apertura Equipo 0,38 días sáb 17/01/15 lun 19/01/15 5
9 9 Desmontar tapa plana. (16 Esparragos de 3/4" x 5"   Material B7) 4 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
10 10 Desmontar cabeza esférica. ( 20 Esparragos de 3/4" x  6"   Material B7) 4 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 9 Metalurgia ( tubería )[
11 11 Desmontar collarín: 16  espárragos de 3/4"  x  6" 3 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
12 12 Desmontar cabeza flotante: 12 espárragos de 3/4"  x  7" 3 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 11 Metalurgia ( tubería )[
13 13 Desmontar haz tubular 0,25 días lun 19/01/15 lun 19/01/15 8
14 14 Sacar haz tubular con máquina extracción 2 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 Extr haces tubulares
15 15 Transportar haz tubular de planta al área de limpieza con gorila 2 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 14 Transporte de haces (
16 16 Limpieza del haz tubular 0,13 días mié 21/01/15 mié 21/01/15 13
17 17 Limpiar con máquina de limpieza robotizada interior y exterior de haz:   66  tubosde ¾ “  x  4.877  mm lo 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 Eq esp limpieza
18 18 Transportar accesorios de planta al área de limpieza. 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 Camion foco
19 19 Limpiar con maquina de presion de accesorios 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 18 Camion de limpieza
20 20 Inspección del Haz tubular y Accesorios 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 17;19 Inspector eq est
21 21 Limpieza de Carcasa 0,25 días mié 21/01/15 mié 21/01/15 16
22 22 Limpiar con maquina de presion interior de carcasa. 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 Camion de limpieza
23 23 Preparar puntos de Inspección 2 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 22 Metalurgia ( tubería )
24 24 Inspección de haz y accesorios. 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 23 Inspector eq est
25 25 Reentubado 3,5 días mié 21/01/15 lun 26/01/15 16
26 26 Transportar haz tubular desde area de limpieza al taller metalurgico y carga de tubos en el almacen 7 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 Camion;Grua 40[50%
27 27 Cortar tubos junto a placas: 66 Tubos de 3/4" Galga 16 Longitud 4.877 mm. Mat  Admiralty 4 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 26 Metalurgia ( tubería )[
28 28 Taladrar  y botar casquillos en ambas placas 4 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 27 Metalurgia ( tubería )[
29 29 Limpiar orificios y grooves en placas tubulares 3 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 28 Metalurgia ( tubería )[
30 30 Extraer tubos de las chicanas 4 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 27 Metalurgia ( tubería )[
31 31 Enderezar chicanas, hacer paquetes y escariar 2 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 30 Metalurgia ( tubería )[
32 32 Montar estructura de haz con chicanas, tirantes y placas 4 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 31 Metalurgia ( tubería )[
33 33 Limpiar tubos con trapos y lijar puntas 4 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 26 Metalurgia ( tubería )[
34 34 Meter tubos en haz (66 tubos) 5 horas sáb 24/01/15 lun 26/01/15 29;32;33 Metalurgia ( tubería )[
35 35 Mandrilar tubos por ambas placas 4 horas sáb 24/01/15 lun 26/01/15 34 Metalurgia ( tubería )[
36 36 Sacar tirantes de montaje, meter tubos y mandrilar extremos 5 horas sáb 24/01/15 lun 26/01/15 35 Metalurgia ( tubería )[
37 37 Inspección  del reentubado 2 horas dom 25/01/15 lun 26/01/15 36 Inspector eq est
38 38 Recoger  haz  de taller/almacén y transportar a planta. 3 horas dom 25/01/15 lun 26/01/15 37 Camion foco;Metalurg
39 39 Meter haz tubular 0,13 días lun 26/01/15 lun 26/01/15 21;25
40 40 Transportar haz tubular del área de limpieza a planta. 1 hora lun 26/01/15 lun 26/01/15 Camion foco;Metalurg
41 41 Montar haz tubular con maquina de extracción 1 hora lun 26/01/15 lun 26/01/15 40 Extr haces tubulares
42 42 Montar collarín: 16  espárragos de 3/4"  x  6" 2 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 39 Metalurgia ( tubería )[
43 43 Prueba de mandrilado 1,38 días lun 26/01/15 mar 27/01/15 42
44 44 Transportar anillo de prueba desde almacén a planta 1 hora lun 26/01/15 lun 26/01/15 Camion foco;Metalurg
45 45 Montar anillo de prueba: ( 20 Esparragos de 3/4" x  6"   Material B7) 2 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 44 Metalurgia ( tubería )[
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Inspector eq est
Metalurgia ( tubería )[200%]





Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Extr haces tubulares






Metalurgia ( tubería )
Inspector eq est
Camion;Grua 40[50%];Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Inspector eq est
Camion foco;Metalurgia ( tubería )[200%]
Camion foco;Metalurgia ( tubería )[200%]
Extr haces tubulares
Metalurgia ( tubería )[400%]
Camion foco;Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
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46 46 Prueba hidráulica del mandrilado. 4 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 45 Metalurgia ( tubería )[
47 47 Inspección prueba hidráulica del mandrilado. 1 hora mar 27/01/15 mar 27/01/15 46 Inspector eq est
48 48 Desmontar anillo de prueba: ( 20 Esparragos de 3/4" x  6"   Material B7) 3 horas mar 27/01/15 mar 27/01/15 47 Metalurgia ( tubería )[
49 49 Montar cabeza flotante: 12 espárragos de 3/4"  x  7" 2 horas mar 27/01/15 mar 27/01/15 43 Metalurgia ( tubería )[
50 50 Montar tapa plana. (16 Esparragos de 3/4" x 5"   Material B7) 3 horas mar 27/01/15 mar 27/01/15 49 Metalurgia ( tubería )[
51 51 Prueba por tubos 0,38 días mié 28/01/15 mié 28/01/15 50
52 52 Poner D/C en lado de tubos,2 de 4" 150#. 3 horas mié 28/01/15 mié 28/01/15 Metalurgia ( tubería )[
53 53 Preparación mecánica y prueba hidráulica de tubos. 3 horas mié 28/01/15 mié 28/01/15 52 Metalurgia ( tubería )[
54 54 Inspección prueba hidráulica de tubos. 1 hora mié 28/01/15 mié 28/01/15 53 Inspector eq est
55 55 Montar cabeza esférica. ( 20 Esparragos de 3/4" x  6"   Material B7) 3 horas mié 28/01/15 mié 28/01/15 43 Metalurgia ( tubería )[
56 56 Prueba por Carcasa 0,38 días mié 28/01/15 mié 28/01/15 43
57 57 Preparación mecánica y prueba hidráulica de carcasa. 3 horas mié 28/01/15 mié 28/01/15 Metalurgia ( tubería )[
58 58 Inspección prueba hidráulica de carcasa. 2 horas mié 28/01/15 mié 28/01/15 57 Inspector eq est
59 59 Desaislado del equipo 0,5 días mié 28/01/15 mié 28/01/15 56
60 60 Quitar discos ciegos en  carcasa:  3 de 6"  150#. 4 horas mié 28/01/15 mié 28/01/15 Metalurgia ( tubería )[
61 61 Quitar D/C en lado de tubos,2 de 4" 150#. 3 horas mié 28/01/15 mié 28/01/15 Metalurgia ( tubería )[
62 62 Desmontar andamios 0,25 días mié 28/01/15 mié 28/01/15 59
63 63 Desmontar andamio de 2 x 2 x 1 en collarín 2 horas mié 28/01/15 mié 28/01/15 Andamiero[300%]
64 64 Desmontar andamio de 2 x 2 x 1 en cabeza 2 horas mié 28/01/15 mié 28/01/15 Andamiero[300%]
21 21 Intercambiador E-17 ,  días sáb 17/01/15 lun 26/01/15
1 1 INTERCAMBIADOR  E-17 (AES)   6,58 días sáb 17/01/15 lun 26/01/15
2 2 Montar andamios 0,25 días sáb 17/01/15 dom 18/01/15
3 3  Montar andamio de 2 x 2 x 1 en collarín   3 horas sáb 17/01/15 dom 18/01/15 Andamiero[300%];Mo
4 4  Montar andamio de 2 x 2 x 1 en cabeza   3 horas sáb 17/01/15 dom 18/01/15 Andamiero[300%];Mo
5 5 Aislar Equipo (B.C.,T.C.,D.C.)   0,5 días sáb 17/01/15 sáb 17/01/15 2
6 6 Poner discos ciegos en  carcasa: 2 de 4"  150#.   5 horas sáb 17/01/15 sáb 17/01/15 Metalurgia ( tubería )[
7 7 Poner D/C en lado de tubos,2 de 2" 300#.   4 horas sáb 17/01/15 sáb 17/01/15 Metalurgia ( tubería )[
8 8 Apertura Equipo 0,38 días sáb 17/01/15 sáb 17/01/15 5
9 9 Desmontar tapa plana. (24 Esparragos de 5/8" x 4"   Material B7) 4 horas sáb 17/01/15 sáb 17/01/15 Metalurgia ( tubería )[
10 10 Desmontar cabeza esférica. ( 24 Esparragos de 3/4" x  7"   Material B7) 4 horas sáb 17/01/15 sáb 17/01/15 9 Metalurgia ( tubería )[
11 11 Desmontar collarín: 24  espárragos de 3/4"  x  6" 3 horas sáb 17/01/15 sáb 17/01/15 Metalurgia ( tubería )[
12 12 Desmontar cabeza flotante: xx espárragos de 3/4"  x  7 1/2" 3 horas sáb 17/01/15 sáb 17/01/15 11 Metalurgia ( tubería )[
13 13 Desmontar haz tubular 0,13 días mar 20/01/15 mar 20/01/15 8
14 14 Sacar haz tubular con máquina extracción 1 hora mar 20/01/15 mar 20/01/15 Extr haces tubulares
15 15 Transportar haz tubular de planta al área de limpieza con gorila 1 hora mar 20/01/15 mar 20/01/15 14 Transporte de haces (
16 16 Limpieza del haz tubular 0,13 días mar 20/01/15 mar 20/01/15 13
17 17 Limpiar con máquina de limpieza robotizada interior y exterior de haz:   215  tubosde ¾ “  x  4.877  mm 1 hora mar 20/01/15 mar 20/01/15 Eq esp limpieza
18 18 Transportar accesorios de planta al área de limpieza. 1 hora mar 20/01/15 mar 20/01/15 Camion foco
19 19 Limpiar con maquina de presion de accesorios 1 hora mar 20/01/15 mar 20/01/15 18 Camion de limpieza
20 20 Inspección del Haz tubular y Accesorios 1 hora mar 20/01/15 mar 20/01/15 17;19 Inspector eq est
21 21 Limpieza de Carcasa 0,25 días mar 20/01/15 mié 21/01/15 16
22 22 Limpiar con maquina de presion interior de carcasa. 1 hora mar 20/01/15 mar 20/01/15 Camion de limpieza
23 23 Preparar puntos de Inspección 2 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 22 Metalurgia ( tubería )
24 24 Inspección de haz y accesorios. 1 hora mié 21/01/15 mié 21/01/15 23 Inspector eq est
25 25 Reentubado   3,5 días mié 21/01/15 lun 26/01/15 16
26 26 Transportar haz tubular desde area de limpieza al taller metalurgico y carga de tubos en el almacen 7 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 Camion;Grua 40[50%
27 27 Cortar tubos junto a placas: 215 Tubos de 3/4" Galga 14 Longitud 4.877 mm. Mat  Admiralty 4 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 26 Metalurgia ( tubería )[
28 28 Taladrar  y botar casquillos en ambas placas 4 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 27 Metalurgia ( tubería )[
29 29 Limpiar orificios y grooves en placas tubulares 3 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 28 Metalurgia ( tubería )[
30 30 Extraer tubos de las chicanas 4 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 27 Metalurgia ( tubería )[
31 31 Enderezar chicanas, hacer paquetes y escariar 2 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 30 Metalurgia ( tubería )[
32 32 Montar estructura de haz con chicanas, tirantes y placas 4 horas sáb 24/01/15 sáb 24/01/15 31 Metalurgia ( tubería )[
33 33 Limpiar tubos con trapos y lijar puntas 4 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 26 Metalurgia ( tubería )[
34 34 Meter tubos en haz (215 tubos) 5 horas sáb 24/01/15 sáb 24/01/15 33;29;32 Metalurgia ( tubería )[
35 35 Mandrilar tubos por ambas placas 4 horas dom 25/01/15 lun 26/01/15 34 Metalurgia ( tubería )[
36 36 Sacar tirantes de montaje, meter tubos y mandrilar extremos 5 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 35 Metalurgia ( tubería )[
Metalurgia ( tubería )[400%]
Inspector eq est
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Inspector eq est
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Inspector eq est
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Andamiero[300%]
Andamiero[300%]
Andamiero[300%];Modulo de andamio[0 m3]
Andamiero[300%];Modulo de andamio[0 m3]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Extr haces tubulares






Metalurgia ( tubería )
21/01
Camion;Grua 40[50%];Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
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37 37 Inspección  del reentubado 2 hora lun 26/01/15 lun 26/01/15 36 Inspector eq est
38 38 Recoger  haz  de taller/almacén y transportar a planta. 3 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 37 Camion foco;Metalurg
39 39 Meter haz tubular 0,13 días sáb 24/01/15 sáb 24/01/15 21;25
40 40 Transportar haz tubular del área de limpieza a planta. 1 hora sáb 24/01/15 sáb 24/01/15 Camion foco;Metalurg
41 41 Montar haz tubular con maquina de extracción 1 hora sáb 24/01/15 sáb 24/01/15 40 Extr haces tubulares
42 42 Montar collarín: 24  espárragos de 3/4"  x  6" 2 horas sáb 24/01/15 sáb 24/01/15 39 Metalurgia ( tubería )[
43 43 Prueba de mandrilado 0,63 días sáb 24/01/15 sáb 24/01/15 42
44 44 Transportar anillo de prueba desde almacén a planta 1 hora sáb 24/01/15 sáb 24/01/15 Camion foco;Metalurg
45 45 Montar anillo de prueba:  ( 24 Esparragos de 3/4" x  7"   Material B7) 2 horas sáb 24/01/15 sáb 24/01/15 44 Metalurgia ( tubería )[
46 46 Prueba hidráulica del mandrilado. 5 horas sáb 24/01/15 sáb 24/01/15 45 Metalurgia ( tubería )[
47 47 Inspección prueba hidráulica del mandrilado. 1 hora sáb 24/01/15 sáb 24/01/15 46 Inspector eq est
48 48 Desmontar anillo de prueba:  ( 24 Esparragos de 3/4" x  7"   Material B7) 3 horas sáb 24/01/15 sáb 24/01/15 47 Metalurgia ( tubería )[
49 49 Montar cabeza flotante: xx espárragos de 3/4"  x  7 1/2" 2 horas sáb 24/01/15 sáb 24/01/15 43 Metalurgia ( tubería )[
50 50 Montar tapa plana. (24 Esparragos de 5/8" x 4"   Material B7) 3 horas sáb 24/01/15 sáb 24/01/15 49 Metalurgia ( tubería )[
51 51 Prueba por tubos 0,38 días sáb 24/01/15 lun 26/01/15 50
52 52 Poner D/C en lado de tubos: 2 de 2" 300#. 3 horas sáb 24/01/15 sáb 24/01/15 Metalurgia ( tubería )[
53 53 Preparación mecánica y prueba hidráulica de tubos. 3 horas sáb 24/01/15 sáb 24/01/15 52 Metalurgia ( tubería )[
54 54 Inspección prueba hidráulica de tubos. 1 hora dom 25/01/15 lun 26/01/15 53 Inspector eq est
55 55 Montar cabeza esférica. ( 24 Esparragos de 3/4" x  7"   Material B7) 3 horas dom 25/01/15 lun 26/01/15 54;51 Metalurgia ( tubería )[
56 56 Prueba por Carcasa 0,38 días dom 25/01/15 lun 26/01/15 55
57 57 Preparación mecánica y prueba hidráulica de carcasa. 3 horas dom 25/01/15 lun 26/01/15 Metalurgia ( tubería )[
58 58 Inspección prueba hidráulica de carcasa. 2 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 57 Inspector eq est
59 59 Desaislado del equipo 0,5 días lun 26/01/15 lun 26/01/15 56
60 60 Quitar discos ciegos en  carcasa:  2 de 4"  150#. 4 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 Metalurgia ( tubería )[
61 61 Quitar D/C en lado de tubos,2 de 2" 300#. 3 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 Metalurgia ( tubería )[
62 62 Desmontar andamios 0,25 días lun 26/01/15 lun 26/01/15 59
63 63 Desmontar andamio de 2 x 2 x 1 en collarín 2 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 Andamiero[300%]
64 64 Desmontar andamio de 2 x 2 x 1 en cabeza 2 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 Andamiero[300%]
22 22 Aerorrefrigerantes 7,5 días sáb 17/01/15 mié 28/01/15
23 23 Aerorrefrigerantre E-7 6,75 días sáb 17/01/15 mar 27/01/15
24 24 Aislar equipo  (B.C,T.C, D.C. ) 0,25 días sáb 17/01/15 lun 19/01/15
25 25 Poner discos ciegos en líneas de entrada  y salida a tubos: 2 D/C  de 2"  y 2 de 4" 150# 3 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
26 26 Desmontaje del equipo 2,5 días sáb 17/01/15 mié 21/01/15 24
27 27 Quitar tapones de Venteo y drenaje: 2  tapones de 3/4 " 3000# 9 horas lun 19/01/15 mar 20/01/15 Metalurgia ( tubería )[
28 28 Desmontar persianas 5 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
29 29 Desmontar puentes soportes (tirantes) 4 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
30 30 Abrir registro: 600 x 600 mm 3 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
31 31 Soltar haz tubular de su bancada 5 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 30 Metalurgia ( tubería )[
32 32 Quitar haz tubular de su bancada 6 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 27;28;29;31 Metalurgia ( tubería )[
33 33 Transportar haz a zona de limpieza 4 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 32 Metalurgia ( tubería )[
34 34 Quitar tapones en ambos cabezales: 490  tapones de 1 1/8" x 25 mm 7 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 33 Metalurgia ( tubería )[
35 35 Limpieza para reentubado: 245  tubos  de 1" x 4.572  mm long 9 horas mar 20/01/15 mié 21/01/15 34 Camion de limpieza
36 36 Transportar haz tubular de planta al taller. 4 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 35 Metalurgia ( tubería )[
37 37 Reentubado del equipo 4,13 días mar 20/01/15 lun 26/01/15 26
38 38 Cortar tubos junto a cabezales: (245  tubos) 12 horas mar 20/01/15 mié 21/01/15 Metalurgia ( tubería )[
39 39 Taladrar y botar casquillos en ambos cabezales. 16 horas mié 21/01/15 jue 22/01/15 38 Metalurgia ( tubería )[
40 40 Limpiar orificios y grooves en ambos cabezales. 8 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 39 Metalurgia ( tubería )[
41 41 Preparar y lijar puntas de tubos. 7 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 Metalurgia ( tubería )[
42 42 Montar tubos:245 Tubos de 1"   Material B-111 10 horas jue 22/01/15 vie 23/01/15 40;41 Metalurgia ( tubería )[
43 43 Mandrilar tubos por ambos cabezales. 12 horas jue 22/01/15 vie 23/01/15 42 Metalurgia ( tubería )[
44 44 Poner  todos los tapones de ambos cabezales: 490 Tapones de 1 1/8" 7 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 43 Metalurgia ( tubería )[
45 45 Preparación mecánica y prueba hidráulica de tubos. 7 horas vie 23/01/15 vie 23/01/15 44 Metalurgia ( tubería )[
46 46 Inspección prueba hidráulica de tubos. 2 horas sáb 24/01/15 lun 26/01/15 45 Inspector eq est
47 47 Montaje del equipo en planta 0,5 días lun 26/01/15 lun 26/01/15 37
48 48 Transportar haz tubular del taller a planta. 1 hora lun 26/01/15 lun 26/01/15 Metalurgia ( tubería)
49 49 Poner haz tubular en su bancada 4 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 48 Metalurgia ( tubería )[
26/01
Camion foco;Metalurgia ( tubería )[200%]
Camion foco;Metalurgia ( tubería )[200%]
Extr haces tubulares
Metalurgia ( tubería )[400%]
Camion foco;Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
24/01
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
25/01
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
26/01
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Andamiero[300%]
Andamiero[300%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[600%];Grua 70
Metalurgia ( tubería )[200%];Camion
Metalurgia ( tubería )[400%]
Camion de limpieza
Metalurgia ( tubería )[200%];Camion[300%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Inspector eq est
Metalurgia ( tubería )[200%];Camion[300%]
Metalurgia ( tubería )[600%];Grua 70[700%]
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50 50 Conexionar haz tubular a su bancada 4 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 49 Metalurgia ( tubería )[
51 51 Montar puentes  soportes  ( tirantes ) 4 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 50 Metalurgia ( tubería )[
52 52 Montar persianas 4 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 49 Metalurgia ( tubería )[
53 53 Poner  tapones de Venteo y drenaje: 2  tapones de 3/4 " 3000# 1 hora lun 26/01/15 lun 26/01/15 49 Metalurgia ( tubería )[
54 54 Cerrar  registro 600 x 600 mm 2 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 49 Metalurgia ( tubería )[
55 55 Inspeccion y P/H 0,75 días mar 27/01/15 mar 27/01/15 47
56 56 Preparación mecánica y prueba hidráulica de tubos. 6 horas mar 27/01/15 mar 27/01/15 Metalurgia ( tubería )[
57 57 Inspección de prueba hidráulica de tubos. 1 hora mar 27/01/15 mar 27/01/15 56 Inspector eq est
58 58 Desaislado del equipo 0,5 días mar 27/01/15 mar 27/01/15 55
59 59 Quitar discos ciegos en líneas de entrada  y salida a tubos: 2 D/C  de 2" y 2 de 4"  150# 4 horas mar 27/01/15 mar 27/01/15 Metalurgia ( tubería )[
60 60 Encintar bridas 1 hora mar 27/01/15 mar 27/01/15 Metalurgia ( tubería )[
61 61 Aerorrefrigerante E-12 30,75 días sáb 17/01/15 mar 27/01/15
1 1 AERORREFRIGERANTE E-12 14,5 días sáb 17/01/15 mar 27/01/15
2 2 Aislar equipo  (B.C,T.C, D.C. ) 0,25 días sáb 17/01/15 sáb 17/01/15
3 3 Poner discos ciegos en líneas de entrada  y salida a tubos: 2 D/C  de 2"  y 2 de 4" 150# 2 horas sáb 17/01/15 sáb 17/01/15 Metalurgia ( tubería )[
4 4 Desmontaje del equipo 6,13 días sáb 17/01/15 mié 21/01/15 2
5 5 Quitar tapones de Venteo y drenaje: 2  tapones de 3/4 " 3000# 10 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
6 6 Desmontar persianas 5 horas sáb 17/01/15 sáb 17/01/15 Metalurgia ( tubería )[
7 7 Desmontar puentes soportes (tirantes) 4 horas sáb 17/01/15 sáb 17/01/15 Metalurgia ( tubería )[
8 8 Abrir registro: 600 x 600 mm 2 horas sáb 17/01/15 sáb 17/01/15 Metalurgia ( tubería )[
9 9 Soltar haz tubular de su bancada 5 horas sáb 17/01/15 sáb 17/01/15 8 Metalurgia ( tubería )[
10 10 Quitar haz tubular de su bancada 6 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 9;7;6;5 Metalurgia ( tubería )[
11 11 Transportar haz a zona de limpieza 5 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 10 Metalurgia ( tubería )[
12 12 Quitar tapones en ambos cabezales: 490  tapones de 1 1/8" x 25 mm 7 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 11 Metalurgia ( tubería )[
13 13 Limpieza para reentubado: 245  tubos  de 1" x 4.572  mm long 10 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 12 Camion de limpieza
14 14 Transportar haz tubular de planta al taller. 5 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 13 Metalurgia ( tubería )[
15 15 Reentubado del equipo 5,63 días mar 20/01/15 sáb 24/01/15 4
16 16 Cortar tubos junto a cabezales: (245  tubos) 13 horas mar 20/01/15 mié 21/01/15 Metalurgia ( tubería )[
17 17 Taladrar y botar casquillos en ambos cabezales. 18 horas mié 21/01/15 jue 22/01/15 16 Metalurgia ( tubería )[
18 18 Limpiar orificios y grooves en ambos cabezales. 9 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 17 Metalurgia ( tubería )[
19 19 Preparar y lijar puntas de tubos. 7 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 Metalurgia ( tubería )[
20 20 Montar tubos:245 Tubos de 1"   Material B-111 11 horas jue 22/01/15 vie 23/01/15 19;18 Metalurgia ( tubería )[
21 21 Mandrilar tubos por ambos cabezales. 13 horas jue 22/01/15 vie 23/01/15 20 Metalurgia ( tubería )[
22 22 Poner  todos los tapones de ambos cabezales: 490 Tapones de 1 1/8" 7 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 21 Metalurgia ( tubería )[
23 23 Preparación mecánica y prueba hidráulica de tubos. 7 horas vie 23/01/15 vie 23/01/15 22 Metalurgia ( tubería )[
24 24 Inspección prueba hidráulica de tubos. 1 hora sáb 24/01/15 sáb 24/01/15 23 Inspector eq est
25 25 Montaje del equipo en planta 0,63 días lun 26/01/15 lun 26/01/15 15
26 26 Transportar haz tubular del taller a planta. 1 hora lun 26/01/15 lun 26/01/15 Metalurgia ( tubería )[
27 27 Poner haz tubular en su bancada 4 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 26 Metalurgia ( tubería )[
28 28 Conexionar haz tubular a su bancada 4 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 27 Metalurgia ( tubería )[
29 29 Montar puentes  soportes  ( tirantes ) 4 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 28 Metalurgia ( tubería )[
30 30 Montar persianas 5 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 27 Metalurgia ( tubería )[
31 31 Poner  tapones de Venteo y drenaje: 2  tapones de 3/4 " 3000# 1 hora lun 26/01/15 lun 26/01/15 27 Metalurgia ( tubería )[
32 32 Cerrar  registro 600 x 600 mm 2 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 27 Metalurgia ( tubería )[
33 33 Inspeccion y P/H 0,75 días mar 27/01/15 mar 27/01/15 25
34 34 Preparación mecánica y prueba hidráulica de tubos. 6 horas mar 27/01/15 mar 27/01/15 Metalurgia ( tubería )[
35 35 Inspección de prueba hidráulica de tubos. 1 hora mar 27/01/15 mar 27/01/15 34 Inspector eq est
36 36 Desaislado del equipo 0,5 días mar 27/01/15 mar 27/01/15 33
37 37 Quitar discos ciegos en líneas de entrada  y salida a tubos: 2 D/C  de 2" y 2 de 4"  150# 4 horas mar 27/01/15 mar 27/01/15 Metalurgia ( tubería )[
38 38 Encintar bridas 1 hora mar 27/01/15 mar 27/01/15 Metalurgia ( tubería )[
62 62 Aerorrefrigerante E-3 27,63 días lun 19/01/15 mié 28/01/15
1 1 AERORREFRIGERANTE E-3 11,63 días lun 19/01/15 mié 28/01/15
2 2 Aislar equipo  (B.C,T.C, D.C. ) 0,25 días lun 19/01/15 lun 19/01/15
3 3 Poner discos ciegos en líneas de entrada  y salida a tubos: 2 D/C  de 6"  300# 2 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
4 4 Desmontaje del equipo 3,5 días lun 19/01/15 mié 21/01/15 2
5 5 Quitar tapones de Venteo y drenaje: 2  tapones de 3/4 " 3000# 1 hora lun 19/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Inspector eq est
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[600%];Grua 70
Metalurgia ( tubería )[200%];Camion
Metalurgia ( tubería )[400%]
Camion de limpieza
Metalurgia ( tubería )[200%];Camion[300%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
24/01
Metalurgia ( tubería )[200%];Camion[300%]
Metalurgia ( tubería )[600%];Grua 70[700%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
27/01
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
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6 6 Desmontar líneas de agua de refrigeración  (duchas ) 2 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
7 7 Desmontar puentes soportes (tirantes) 4 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
8 8 Abrir registro: 600 x 600 mm 2 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
9 9 Soltar haz tubular de su bancada 5 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 8 Metalurgia ( tubería )[
10 10 Quitar haz tubular de su bancada 6 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 9;7;6;5 Metalurgia ( tubería )[
11 11 Transportar haz a zona de limpieza 5 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 10 Metalurgia ( tubería )[
12 12 Quitar tapones en ambos cabezales: 202  tapones de 1 1/8" x 35 mm 4 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 11 Metalurgia ( tubería )[
13 13 Limpieza para reentubado: 101  tubos  de 1" x 9.144  mm long 6 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 12 Camion de limpieza
14 14 Transportar haz tubular de planta al taller. 5 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 13 Metalurgia ( tubería )[
15 15 Reentubado del equipo 4 días vie 23/01/15 lun 26/01/15 4
16 16 Cortar tubos junto a cabezales: (101  tubos) 32 horas vie 23/01/15 lun 26/01/15 Metalurgia ( tubería )[
17 17 Taladrar y botar casquillos en ambos cabezales. 11 horas vie 23/01/15 sáb 24/01/15 16 Metalurgia ( tubería )[
18 18 Limpiar orificios y grovers en ambos cabezales. 6 horas vie 23/01/15 vie 23/01/15 17 Metalurgia ( tubería )[
19 19 Lijar puntas de tubos. 2 horas sáb 24/01/15 sáb 24/01/15 18 Metalurgia ( tubería )[
20 20 Montar tubos:101 Tubos de 1"   Material A-179 11 horas sáb 24/01/15 lun 26/01/15 19 Metalurgia ( tubería )[
21 21 Mandrilar tubos por ambos cabezales. 9 horas dom 25/01/15 lun 26/01/15 20 Metalurgia ( tubería )[
22 22 Poner  todos los tapones de ambos cabezales: 202 Tapones de 1 1/8" 4 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 21 Metalurgia ( tubería )[
23 23 Preparación mecánica y prueba hidráulica de tubos. 5 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 22 Metalurgia ( tubería )[
24 24 Inspección prueba hidráulica de tubos. 1 hora lun 26/01/15 lun 26/01/15 23 Inspector eq est
25 25 Montaje del equipo en planta 0,63 días mié 28/01/15 mié 28/01/15 15
26 26 Transportar haz tubular del taller a planta. 5 horas mié 28/01/15 mié 28/01/15 Metalurgia ( tubería )[
27 27 Poner haz tubular en su bancada 2 horas mié 28/01/15 mié 28/01/15 26 Metalurgia ( tubería )[
28 28 Conexionar haz tubular a su bancada 4 horas mié 28/01/15 mié 28/01/15 27 Metalurgia ( tubería )[
29 29 Montar puentes  soportes  ( tirantes ) 2 horas mié 28/01/15 mié 28/01/15 28 Metalurgia ( tubería )[
30 30 Poner  tapones de Venteo y drenaje: 2  tapones de 3/4 " 3000# 1 hora mié 28/01/15 mié 28/01/15 28 Metalurgia ( tubería )[
31 31 Cerrar  registro 600 x 600 mm 2 horas mié 28/01/15 mié 28/01/15 28 Metalurgia ( tubería )[
32 32 Inspeccion y P/H 0,5 días mié 28/01/15 mié 28/01/15 25
33 33 Preparación mecánica y prueba hidráulica de tubos. 4 horas mié 28/01/15 mié 28/01/15 Metalurgia ( tubería )[
34 34 Inspección de prueba hidráulica de tubos. 1 hora mié 28/01/15 mié 28/01/15 33 Inspector eq est
35 35 Desaislado del equipo 0,25 días mié 28/01/15 mié 28/01/15 32
36 36 Quitar discos ciegos en líneas de entrada  y salida a tubos: 2 D/C  de 6"  300# 2 horas mié 28/01/15 mié 28/01/15 Metalurgia ( tubería )[
37 37 Encintar bridas 1 hora mié 28/01/15 mié 28/01/15 Metalurgia ( tubería )[
63 63 Aerorrefrigerante E-4 27,63 días lun 19/01/15 mié 28/01/15
1 1 AERORREFRIGERANTE E-4 21,5 días lun 19/01/15 mié 28/01/15
2 2 Aislar equipo  (B.C,T.C, D.C. ) 0,25 días lun 19/01/15 lun 19/01/15
3 3 Poner discos ciegos en líneas de entrada  y salida a tubos: 2 D/C  de 6"  300# 2 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
4 4 Colocar mangueras y acoples para vaporizado 2 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
5 5 Desmontaje del equipo 6,5 días lun 19/01/15 mié 21/01/15 2
6 6 Desmontar acoples y mangueras para vaporizado 1 hora lun 19/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
7 7 Quitar tapones de Venteo y drenaje: 2  tapones de 3/4 " 3000# 1 hora lun 19/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
8 8 Desmontar líneas de agua de refrigeración  (duchas ) 2 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
9 9 Desmontar puentes soportes (tirantes) 3 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
10 10 Abrir registro: 600 x 600 mm 2 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
11 11 Soltar haz tubular de su bancada 4 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 10 Metalurgia ( tubería )[
12 12 Quitar haz tubular de su bancada 5 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 11;6;9;8;7 Metalurgia ( tubería )[
13 13 Transportar haz a zona de limpieza 4 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 12 Metalurgia ( tubería )[
14 14 Quitar tapones en ambos cabezales: 490  tapones de 1 1/8" x 35 mm 6 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 13 Metalurgia ( tubería )[
15 15 Limpieza para reentubado: 245  tubos  de 1" x 4.572  mm long 10 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 14 Camion de limpieza
16 16 Transportar haz tubular de planta al taller. 4 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 15 Metalurgia ( tubería )[
17 17 Reentubado del equipo 5,38 días vie 23/01/15 lun 26/01/15 5
18 18 Cortar tubos junto a cabezales: (245  tubos) 25 horas vie 23/01/15 sáb 24/01/15 Metalurgia ( tubería )[
19 19 Taladrar y botar casquillos en ambos cabezales. 16 horas vie 23/01/15 sáb 24/01/15 18 Metalurgia ( tubería )[
20 20 Limpiar orificios y grooves en ambos cabezales. 8 horas sáb 24/01/15 sáb 24/01/15 19 Metalurgia ( tubería )[
21 21 Cortar tubos a medida y preparar puntas. 29 horas vie 23/01/15 sáb 24/01/15 Metalurgia ( tubería )[
22 22 Montar tubos:245 Tubos de 1"   Material A-179 10 horas sáb 24/01/15 sáb 24/01/15 21;20 Metalurgia ( tubería )[
23 23 Mandrilar tubos por ambos cabezales. 12 horas sáb 24/01/15 sáb 24/01/15 22 Metalurgia ( tubería )[
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[600%];Grua 70
Metalurgia ( tubería )[200%];Camion
Metalurgia ( tubería )[400%]
Camion de limpieza
Metalurgia ( tubería )[200%];Camion[300%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
26/01
Metalurgia ( tubería )[200%];Camion[300%]
Metalurgia ( tubería )[600%];Grua 70[700%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
28/01
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[600%];Grua 70
Metalurgia ( tubería )[200%];Camion
Metalurgia ( tubería )[400%]
Camion de limpieza
Metalurgia ( tubería )[200%];Camion[300%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
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24 24 Poner  todos los tapones de ambos cabezales: 490 Tapones de 1 1/8" 6 horas dom 25/01/15 lun 26/01/15 23 Metalurgia ( tubería )[
25 25 Preparación mecánica y prueba hidráulica de tubos. 6 horas dom 25/01/15 lun 26/01/15 24 Metalurgia ( tubería )[
26 26 Inspección prueba hidráulica de tubos. 1 hora lun 26/01/15 lun 26/01/15 25 Inspector eq est
27 27 Montaje del equipo en planta 0,5 días mié 28/01/15 mié 28/01/15 17
28 28 Transportar haz tubular del taller a planta. 4 horas mié 28/01/15 mié 28/01/15 Metalurgia ( tubería )[
29 29 Poner haz tubular en su bancada 2 horas mié 28/01/15 mié 28/01/15 28 Metalurgia ( tubería )[
30 30 Conexionar haz tubular a su bancada 2 horas mié 28/01/15 mié 28/01/15 29 Metalurgia ( tubería )[
31 31 Montar puentes  soportes  ( tirantes ) 2 horas mié 28/01/15 mié 28/01/15 30 Metalurgia ( tubería )[
32 32 Poner  tapones de Venteo y drenaje: 2  tapones de 3/4 " 3000# 1 hora mié 28/01/15 mié 28/01/15 30 Metalurgia ( tubería )[
33 33 Cerrar  registro 600 x 600 mm 2 horas mié 28/01/15 mié 28/01/15 30 Metalurgia ( tubería )[
34 34 Inspeccion y P/H 0,38 días mié 28/01/15 mié 28/01/15 27
35 35 Preparación mecánica y prueba hidráulica de tubos. 3 horas mié 28/01/15 mié 28/01/15 Metalurgia ( tubería )[
36 36 Inspección de prueba hidráulica de tubos. 1 hora mié 28/01/15 mié 28/01/15 33 Inspector eq est
37 37 Desaislado del equipo 0,25 días mié 28/01/15 mié 28/01/15 34
38 38 Quitar discos ciegos en líneas de entrada  y salida a tubos: 2 D/C  de 6"  300# 2 horas mié 28/01/15 mié 28/01/15 Metalurgia ( tubería )[
39 39 Encintar bridas 1 hora mié 28/01/15 mié 28/01/15 Metalurgia ( tubería )[
64 64 Hornos 14,88 días sáb 17/01/15 vie 06/02/15
65 65 Horno F-2 20,37 días sáb 17/01/15 vie 06/02/15
1 1 HORNO F-2 20,37 días sáb 17/01/15 vie 06/02/15
2 2 Montar andamios exteriores para cambio de tubos 0,45 días sáb 17/01/15 sáb 17/01/15
3 3 - Montar 1 andamio de 2 x 1 x 4 mts (L,A,H) con 2 plataformas intermedias en  Convección - Lado Norte 4 horas sáb 17/01/15 sáb 17/01/15 Andamiero[300%];Mo
4 4 - Montar 1 andamio de 2 x 1 x 4 mts (L,A,H) con 2 plataformas intermedias en Convección - Lado Sur. 4 horas sáb 17/01/15 sáb 17/01/15 Andamiero[300%];Mo
5 5 - Modificación de andamios exteriores (Estimación de 6 horas de oficial de 1ª) 3 horas sáb 17/01/15 sáb 17/01/15 4 Andamiero[200%]
6 6 Poner D.C.'s   s/ relación de operación. 0,5 días dom 18/01/15 dom 18/01/15
7 7  - Poner 1 D/C. de 4"-150#  en brida de valvula entrada a D-11. Disco nº 1 3 horas dom 18/01/15 dom 18/01/15 Metalurgia ( tubería )[
8 8  - Poner  D/C. de 4"-150#  en salida de vapor recalentado en brida salida del recalentador disco nº 2 3 horas dom 18/01/15 dom 18/01/15 7 Metalurgia ( tubería )[
9 9  - Poner 2 D/C. De 2"-150#  a entrada de vapor sopladores 1 y 2  en brida horno. Discos nº 3 y 4 3 horas dom 18/01/15 dom 18/01/15 8 Metalurgia ( tubería )[
10 10  - Poner 1 D/C. de 1"-150#  en f.gas a pilotos, en brida  valvula de corte. Disco nº 5 3 horas dom 18/01/15 dom 18/01/15 9 Metalurgia ( tubería )[
11 11  - Poner 1 D/C. de 5"-150#  en entrada de carga desde G-5.en brida de horno Disco nº 6 4 horas dom 18/01/15 dom 18/01/15 10 Metalurgia ( tubería )[
12 12  - Poner 1 D/C. de 6"-150#  en salida de carga a C-3 B en brida del horno disco nº 7 1,5 horas dom 18/01/15 dom 18/01/15 11 Metalurgia ( tubería )[
13 13  - Poner 1 D/C. de 3"-150#  en entrada de vapor de ahogo en brida horno. Disco nº 8 1,5 horas dom 18/01/15 dom 18/01/15 Metalurgia ( tubería )[
14 14 - Cegar entrada a ductos de quemadores en automática de conducto, 24 ": Disco nº 9 4 horas dom 18/01/15 dom 18/01/15 12 Metalurgia ( tubería )[
15 15 Bajar cañas de  F.O. en quemadores 0,13 días dom 18/01/15 dom 18/01/15 6
16 16 - Bajar 3 cañas de  F.O. en quemadores Tipo ZEECO ACWR-180  plano (xxxxxxx). 1 hora dom 18/01/15 dom 18/01/15 Metalurgia ( tubería )[
17 17 Abrir P. Explosión 0,25 días dom 18/01/15 dom 18/01/15 6
18 18 - Abrir  Puerta de explosión  lado Sur, elev 12.365 2 horas dom 18/01/15 dom 18/01/15 Metalurgia ( tubería )[
19 19 Abrir accesos a Radiación y Convección. 0,25 días dom 18/01/15 dom 18/01/15 6
20 20 - Abrir 1 puerta de acceso Radiación en Piso de 660 x 660 mm 1 hora dom 18/01/15 dom 18/01/15 Metalurgia ( tubería )[
21 21 - Abrir 1 puerta de acceso Radiación en Techo de 508 x 610 mm 2 horas dom 18/01/15 dom 18/01/15 20 Metalurgia ( tubería )[
22 22 - Abrir 2 puertas de inspección zona convectiva 600 x 378 1 hora dom 18/01/15 dom 18/01/15 21 Metalurgia ( tubería )
23 23 Decoquizado mecánico 1,75 días dom 18/01/15 mar 20/01/15 19
24 24 Montar acoples para decoquizado 3 horas dom 18/01/15 dom 18/01/15 Metalurgia ( tubería )[
25 25 Montar y conectar equipos de decoquizado 3 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 24 Eq esp limpieza
26 26 Limpieza 30 horas lun 19/01/15 mar 20/01/15 25 Eq esp limpieza
27 27 Desmontar equipos de decoquizado 3 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 26 Eq esp limpieza
28 28 Desmontar acoples 3 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 27 Metalurgia ( tubería )[
29 29 Abrir puertas en cajones codos de Convectiva. 0,63 días lun 19/01/15 lun 19/01/15 6;23
30 30 - Abrir 4 puertas de 1305 x100 mm (LxA)  Lado Norte. 4 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
31 31 - Desmontar 5 registros y 2 puertas . Lado Sur. 5 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
32 32 Declarar recipiente abierto 0,13 días mar 20/01/15 mar 20/01/15 15;17;19;29
33 33 - Tomar condiciones (explosividad,oxigeno,etc…) 1 hora mar 20/01/15 mar 20/01/15 Inspector eq est[200%
34 34 Revisión de dampers de chimenea y líneas de análisis de humos. 0,38 días mar 20/01/15 mar 20/01/15 32
35 35 - Suavizar y engrasar cables y poleas. 2 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 Metalurgia ( tubería )[
36 36 - Comprobación de apertura y cierre. 2 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 35 Metalurgia ( tubería )[
37 37 - Desconexionado, soplado y conexionado de líneas de análisis de humos. 3 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 Metalurgia ( tubería )[
38 38 Desmontaje de quemadores. 0,75 días mar 20/01/15 mar 20/01/15 32
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
26/01
Metalurgia ( tubería )[200%];Camion[300%]
Metalurgia ( tubería )[600%];Grua 70[700%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
28/01
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Andamiero[300%];Modulo de andamio[8 m3]
Andamiero[300%];Modulo de andamio[8 m3]
Andamiero[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )




Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Inspector eq est[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
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Id Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predece Nombres de
los recursos
39 39 - Marcado e identificación de cada uno de los quemadores. 1 hora mar 20/01/15 mar 20/01/15 Metalurgia ( tubería )[
40 40 - Desmontaje de 3 quemadores tipo ZEECO ACWR-180 6 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 39 Metalurgia ( tubería )[
41 41 - Carga, traslado a taller para su reparación y limpieza. 2 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 40 Metalurgia ( tubería )[
42 42 - Montaje de tableros o tapas para protección de muflas de quemadores. Celdas Este y Oeste. (8 m2 a 2 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 40 Metalurgia ( tubería )[
43 43 Reparación / Reacondicionado de quemadores. 0,88 días mar 20/01/15 mié 21/01/15 38
44 44 - Descarga de 3 quemadores en talleres o zona indicada para su reparación. 2 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 Metalurgia ( tubería )[
45 45 - Reparar o cambiar 3 pilotos de Fuel-Oil. 3 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 44 Metalurgia ( tubería )[
46 46 - Reparar o cambiar 3 registros de aire / persianas. 4 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 44 Metalurgia ( tubería )[
47 47 - Reparar o cambiar 3 bloques refractarios y tubos soporte (muflas primarias). 10 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 44 Metalurgia ( tubería )[
48 48 - Armado de conjunto y comprobación de medidas. (3 quemadores) 10 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 45;46;47 Metalurgia ( tubería )[
49 49 Reparación o Sustitución de válvulas de quemadores. 0,38 días mar 20/01/15 mar 20/01/15 38
50 50 - Suavizar y sustituir 3 válvulas de vapor de atomización (diam. 1/2"). 2 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 Metalurgia ( tubería )[
51 51 - Suavizar y sustituir 3 válvulas de vapor de arrastre (diam. 1/2"). 2 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 50 Metalurgia ( tubería )[
52 52 - Suavizar y sustituir 3 válvulas de compuerta de fuel gas a piloto (2"). 2 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 Metalurgia ( tubería )[
53 53 - Suavizar y sustituir 3 válvulas mechero Fuel-Oil de macho cónico (1/2"). 2 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 52 Metalurgia ( tubería )[
54 54 - Suavizar y sustituir empaquetadura de válvulas de 3 mecheros. 3 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 53 Metalurgia ( tubería )[
55 55 Montar alumbrado interior / exterior. 0,25 días mar 20/01/15 mar 20/01/15 32
56 56 - Montar 2 focos en Radiación. 2 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 Electricista
57 57 - Montar 2 focos en Convección. 2 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 56 Electricista
58 58 - Montar 4 focos en exterior. 2 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 57 Electricista[200%]
59 59 Montar andamios interiores. 0,58 días mar 20/01/15 mié 21/01/15 55
60 60 - Montar 1 andamio circular de 3 x 11 mts (diámetro ext, H) con plataformas cada 2 m 6 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 Andamiero[600%];Mo
61 61 - Poner tablones y plásticos en parte superior de andamio para limpieza de tubos de zona convectiva. 4 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 60 Metalurgia ( tubería )[
62 62 - Modificación de andamios interiores 4 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 61 Andamiero[200%]
63 63 Limpieza  con agua de zona convectiva. 1,5 días jue 22/01/15 jue 22/01/15 59
64 64 - Limpieza exterior de tubos y codos de la zona convectiva con agua. 12 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 Camion de limpieza[5
65 65 Limpieza de Radiación. 0,5 días jue 22/01/15 jue 22/01/15 63
66 66 - Limpieza manual de 40 tubos de 5.563" sch 40?? x 10.160 mm A-106 con cepillo, rasqueta antichispa 12 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 Metalurgia ( tubería )[
67 67 Realizar puntos para Inspección. Zona Convectiva. 1,85 días mar 20/01/15 vie 23/01/15 65
68 68 - Efectuar puntos para inspección según croquis adjunto. 43,2 horas mar 20/01/15 jue 22/01/15 Metalurgia ( tubería )[
69 69 - INSPECCIÓN de la limpieza y toma de espesores. 2 horas vie 23/01/15 vie 23/01/15 68 Inspector eq est
70 70 Realizar puntos para Inspección. Zona Radiación. 1,88 días mar 20/01/15 vie 23/01/15 65
71 71 - Descubrir codos en parte baja de radiación 8 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 Refractarista[200%]
72 72 - Efectuar puntos para inspección según croquis adjunto 8 horas vie 23/01/15 vie 23/01/15 71 Metalurgia ( tubería )[
73 73 - INSPECCIÓN de la limpieza y toma de espesores. 4 horas vie 23/01/15 vie 23/01/15 72 Inspector eq est[200%
74 74 REALIZAR INSPECCION DEL HORNO 0,25 días sáb 24/01/15 sáb 24/01/15 67;70
75 75 - Marcado e indicación por inspección de tubos y codos a sustituir. 6 horas sáb 24/01/15 sáb 24/01/15 Inspector eq est[200%
76 76 Transporte de nuevo material a planta. 0,56 días dom 25/01/15 dom 25/01/15 2
77 77 - Carga y traslado desde almacén a planta de materiales nuevos. 3 horas dom 25/01/15 dom 25/01/15 Metalurgia ( tubería )[
78 78 - Descarga de codos y tubos en planta. 4,5 horas dom 25/01/15 dom 25/01/15 77 Metalurgia ( tubería )[
79 79 Desmontaje de tubos de Radiación. 0,85 días dom 25/01/15 lun 26/01/15 76;74
80 80 - Apertura de ventana para pasos de tubos en techo de Radiación. 2 horas dom 25/01/15 dom 25/01/15 Metalurgia ( tubería )[
81 81 - Realizar 20 cortes en tubos de 5.663 " 12,45 horas dom 25/01/15 lun 26/01/15 80 Metalurgia ( tubería )[
82 82 - Desmontar 5 horquillas de 5.663" x 10,515 ?? mts.   5 horas dom 25/01/15 dom 25/01/15 81 Metalurgia ( tubería )[
83 83 - Desmontar 1 codo 180º de 5.663". 3 horas dom 25/01/15 dom 25/01/15 80 Metalurgia ( tubería )
84 84 - Sacar al exterior y traslado a la chatarra. 1 hora lun 26/01/15 lun 26/01/15 82 Metalurgia ( tubería )[
85 85 Implantación de equipo refractario. 0,13 días sáb 17/01/15 sáb 17/01/15 2
86 86 - Realizar implantación de personal y maquinaria de refractario. 3 horas sáb 17/01/15 sáb 17/01/15 Refractarista[200%]
87 87 Picar y extraer refractario en techo de Radiación. 0,5 días lun 26/01/15 lun 26/01/15 85;79
88 88 - Picar y extraer 1 m2 de XXX mm espesor en techo. 4 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 Refractarista
89 89 - Eliminación de clips de refractario Tipo V. (25 uds.) 3 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 88 Refractarista
90 90 Picar y extraer refractario en paredes de Radiación. 0,5 días lun 26/01/15 lun 26/01/15 87
91 91 - Picar y extraer 1 m2 de XXX mm espesor en paredes. 4 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 Refractarista
92 92 - Eliminación de clips de refractario Tipo V. (25 uds.) 3 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 91 Refractarista
93 93 Sustitución de soportes de tubos. Radiación y Transición. 0,75 días lun 26/01/15 mar 27/01/15 90
94 94 - Picado de refractario para liberación de soportes. 4 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 Metalurgia ( tubería )[
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[200%];Camion foco
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]




Andamiero[600%];Modulo de andamio[77 m3]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Andamiero[200%]
Camion de limpieza[50%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
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Id Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predece Nombres de
los recursos
95 95 - Desmontar soportes para tubos 4 horas mar 27/01/15 mar 27/01/15 94 Metalurgia ( tubería )[
96 96 - Montar soportes  para tubos Zona de Radiación 6 horas mar 27/01/15 mar 27/01/15 95 Metalurgia ( tubería )[
97 97 - Gunitado de zona demolida para apoyo de soporte (0,03 m3 de Refractario) 4 horas mar 27/01/15 mar 27/01/15 96 Refractarista
98 98 Montaje de tubos en Radiación. 0,88 días lun 26/01/15 lun 26/01/15 79
99 99 - Biselado de 10 tubos y 5 codos. 3 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 Metalurgia ( tubería )[
100 100 - Realización de soldaduras de 5 codos y 10 tubos 7 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 99 Metalurgia ( tubería )[
101 101 - Radiografiado del 100% de las soldaduras A.T. 7 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 100 Inspector eq est[200%
102 102 - Montaje de 1 horquillas. 6 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 Metalurgia ( tubería )[
103 103 - Montaje de 1 codo 180º. 4 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 Metalurgia ( tubería )[
104 104 - Radiografiado del 100% de las soldaduras D.T. 7 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 103;102 Inspector eq est[200%
105 105 - Inspección de horquillas y codos montados. 2 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 104 Inspector eq est
106 106 Desmontaje de tubos de zona Convectiva. 0,35 días dom 25/01/15 dom 25/01/15 76;74
107 107 - Apertura de ventana para pasos de tubos en paredes de Convección. 2 horas dom 25/01/15 dom 25/01/15 Metalurgia ( tubería )[
108 108 - Desmontar 2 horquillas de 5.663" x 5.276 mts.  y codo. 6 horas dom 25/01/15 dom 25/01/15 107 Metalurgia ( tubería )[
109 109 - Desmontar 2 codos 180º de 5.663" 4 horas dom 25/01/15 dom 25/01/15 Metalurgia ( tubería )
110 110 - Sacar al exterior y traslado a la chatarra. 2 horas dom 25/01/15 dom 25/01/15 109;108 Metalurgia ( tubería )[
111 111 Montaje de tubos en Convección. 0,75 días lun 26/01/15 lun 26/01/15 106
112 112 - Biselado de 4 tubos y 2 codos. Material A-106. 5 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 Metalurgia ( tubería )[
113 113 - Realización de soldaduras de 1 codo y 2 tubos, para armado de horquilla. 2 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 112 Metalurgia ( tubería )
114 114 - Radiografiado del 100% de las soldaduras A.T. 6 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 113 Inspector eq est[200%
115 115 - Montaje de 1 horquilla tetonada. 3 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 114 Metalurgia ( tubería )[
116 116 - Montaje de 1 codo 180º. 2 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 114 Metalurgia ( tubería )[
117 117 - Radiografiado del 100% de las soldaduras D.T. 2 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 Inspector eq est[200%
118 118 - Inspección de horquillas y codos montados. 2 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 117 Inspector eq est
119 119 Cambio de TSK's  en tubos. 0,38 días lun 26/01/15 lun 26/01/15 111
120 120 - Desmontaje y eliminación de 1 TSK's viejos en tubos de zona de Radiación, Convección y Transición. 2 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 Metalurgia ( tubería )
121 121 - Montar y soldar 1 nuevo TSK's y aplicación de cemento refractario. 3 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 120 Metalurgia ( tubería )[
122 122 Realizar prueba hidráulica de tubos. 0,83 días dom 01/02/15 lun 02/02/15 119;98
123 123 - Instalación de equipos y accesorios para Prueba Hidráulica. 3 horas dom 01/02/15 dom 01/02/15 Metalurgia ( tubería )[
124 124 - Llenado de serpentín del horno. Total xxxx m3 de agua ???????. 3 horas dom 01/02/15 dom 01/02/15 123 Metalurgia ( tubería )[
125 125 - Presionar a xxx kg/cm2 y mantener la presión 2 horas. 3 horas dom 01/02/15 dom 01/02/15 124 Metalurgia ( tubería )[
126 126 - Inspección de prueba por ECA o propiedad. 3 horas dom 01/02/15 dom 01/02/15 125 Inspector eq est
127 127 - Bajada de presión y vaciado de tubos. 4 horas dom 01/02/15 dom 01/02/15 126 Metalurgia ( tubería )[
128 128 - Soplado y secado. 4 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 127 Metalurgia ( tubería )[
129 129 - Desmontaje de útiles de prueba hidráulica. 2 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 Metalurgia ( tubería )[
130 130 Aplicación de refractario. 0,66 días lun 02/02/15 lun 02/02/15 122
131 131 - Protección de ___ tubos y ___ soportes para gunitado. 4 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 Refractarista[200%]
132 132 - Gunitado de ___ m2 de refractario de espesor 150 mm. 6 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 131 Refractarista[200%]
133 133 - Gunitado de ___ m2 de refractario de espesor 150 mm. 6 horas lun 02/02/15 lun 02/02/15 132 Refractarista[200%]
134 134 Desmontar andamios interiores. 0,55 días mar 03/02/15 mar 03/02/15 130
135 135 - Quitar tablones y plásticos en parte superior de andamio para limpieza de tubos de zona convectiva. 2 horas mar 03/02/15 mar 03/02/15 Metalurgia ( tubería )[
136 136 - Desmontar 1 andamio circular de 3 x 11 (diámetro ext.,A) con 2 plataformas 6 horas mar 03/02/15 mar 03/02/15 135 Andamiero[600%]
137 137 Limpieza interior del horno. 0,5 días mar 03/02/15 mar 03/02/15 134
138 138 - Limpieza de solera y extracción de residuos. 4 horas mar 03/02/15 mar 03/02/15 Metalurgia ( tubería )[
139 139 - Desmontar tableros o tapas de protección de muflas de quemadores. 2 horas mar 03/02/15 mar 03/02/15 138 Metalurgia ( tubería )[
140 140 Cambiar muflas secundarias en solera del horno. 0,55 días mar 03/02/15 mar 03/02/15 137
141 141 -Extracción de 3 muflas viejas y traslado a chatarra. 4 horas mar 03/02/15 mar 03/02/15 Metalurgia ( tubería )[
142 142 - Montaje de 3 muflas secundarias en quemadores tipo ZEECO ACWR-180 6 horas mar 03/02/15 mar 03/02/15 141 Refractarista[300%]
143 143 Sanear y rehacer juntas de dilatación de solera. 0,5 días mié 04/02/15 mié 04/02/15 140
144 144 - Saneado y reparación de 16 mL de juntas de dilatación de solera. 4 horas mié 04/02/15 mié 04/02/15 Refractarista[200%]
145 145 - Estimar 12 horas hombre de oficial refractarista. 0 horas mié 04/02/15 mié 04/02/15 Metalurgia ( tubería )
146 146 Desmontaje del alumbrado. 0,25 días mié 04/02/15 mié 04/02/15 143
147 147 - Desmontar 2 focos en Radiación. 2 horas mié 04/02/15 mié 04/02/15 Electricista
148 148 - Desmontar 2 focos en Convección. 2 horas mié 04/02/15 mié 04/02/15 Electricista
149 149 - Desmontar 4 focos en exterior. 2 horas mié 04/02/15 mié 04/02/15 Electricista[200%]
150 150 Montaje de quemadores. 1 día mié 04/02/15 mié 04/02/15 43;49;143
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Refractarista
Metalurgia ( tubería )[600%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Inspector eq est[200%]
Metalurgia ( tubería )[300%];Grua 70
Metalurgia ( tubería )[200%]
Inspector eq est[200%]
Inspector eq est
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[300%];Grua 70
Metalurgia ( tubería )
Metalurgia ( tubería )[200%];Camion foco
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )
Inspector eq est[200%]
Metalurgia ( tubería )[300%];Grua 70
Metalurgia ( tubería )[200%]
Inspector eq est[200%]
Inspector eq est
Metalurgia ( tubería )
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Inspector eq est
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]




Metalurgia ( tubería )[200%]
Andamiero[600%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
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Id Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predece Nombres de
los recursos
151 151 - Carga, traslado y descarga desde taller o zona de reparación a campo. 2 horas mié 04/02/15 mié 04/02/15 Metalurgia ( tubería )[
152 152 - Montaje de 3 quemadores. 8 horas mié 04/02/15 mié 04/02/15 151 Metalurgia ( tubería )[
153 153 - Verificar alturas de quemadores. 4 horas mié 04/02/15 mié 04/02/15 152 Metalurgia ( tubería )[
154 154 Cerrar P. Explosión. 0,25 días mar 03/02/15 mar 03/02/15 130
155 155 Cerrar  Puerta de explosión  lado Sur, elev 12.365 2 horas mar 03/02/15 mar 03/02/15 Metalurgia ( tubería )[
156 156 Cerrar puertas en cajones codos de Convectiva. 0,5 días mar 03/02/15 mar 03/02/15 154
157 157 - Cerrar 4 puertas de 1305 x XXX mm (LxA)  Lado Norte. 4 horas mar 03/02/15 mar 03/02/15 Metalurgia ( tubería )[
158 158 - Montar 5 registros y 2 puertas . Lado Sur. 4 horas mar 03/02/15 mar 03/02/15 157 Metalurgia ( tubería )[
159 159 Cerrar accesos a Radiación, Transición y Convección. 0,38 días jue 05/02/15 jue 05/02/15 154;34;150
160 160 - Cerrar 1 puerta de acceso Radiación en Piso de 660 x 660 mm 3 horas jue 05/02/15 jue 05/02/15 Metalurgia ( tubería )[
161 161 - Cerrar 1 puerta de acceso Radiación en Techo de 508 x 610 mm 2 horas jue 05/02/15 jue 05/02/15 160 Metalurgia ( tubería )[
162 162 - Cerrar 2 puertas de inspección zona convectiva 600 x 378 3 horas jue 05/02/15 jue 05/02/15 Metalurgia ( tubería )
163 163 Quitar D.C.'s   s/ relación de operación. 0,55 días jue 05/02/15 vie 06/02/15 159;156
164 164  - Quitar 1 D/C. de 4"-150#  en brida de valvula entrada a D-11. Disco nº 1 3 horas jue 05/02/15 jue 05/02/15 Metalurgia ( tubería )[
165 165  - Quitar  D/C. de 4"-150#  en salida de vapor recalentado en brida salida del recalentador disco nº 2 3 horas jue 05/02/15 jue 05/02/15 164 Metalurgia ( tubería )[
166 166  - Quitar 2 D/C. De 2"-150#  a entrada de vapor sopladores 1 y 2  en brida horno. Discos nº 3 y 4 3 horas jue 05/02/15 jue 05/02/15 165 Metalurgia ( tubería )[
167 167  - Quitar 1 D/C. de 1"-150#  en f.gas a pilotos, en brida  valvula de corte. Disco nº 5 3 horas jue 05/02/15 jue 05/02/15 166 Metalurgia ( tubería )[
168 168  - Quitar 1 D/C. de 5"-150#  en entrada de carga desde G-5.en brida de horno Disco nº 6 3 horas jue 05/02/15 jue 05/02/15 167 Metalurgia ( tubería )[
169 169  - Quitar 1 D/C. de 6"-150#  en salida de carga a C-3 B en brida del horno disco nº 7 3 horas jue 05/02/15 jue 05/02/15 168 Metalurgia ( tubería )[
170 170  - Quitar 1 D/C. de 3"-150#  en entrada de vapor de ahogo en brida horno. Disco nº 8 3 horas vie 06/02/15 vie 06/02/15 169 Metalurgia ( tubería )[
171 171 - Abrir entrada a ductos de quemadores en automática de conducto, 24 ": Disco nº 9 4 horas vie 06/02/15 vie 06/02/15 170 Metalurgia ( tubería )[
172 172 Desmontar andamios exteriores para cambio de tubos 1 día vie 06/02/15 vie 06/02/15 163
173 173 - Desmontar  andamios en zona convección 8 horas vie 06/02/15 vie 06/02/15 Andamiero[300%]
174 174 - Desmontar  andamios en zona radiación. 8 horas vie 06/02/15 vie 06/02/15 173 Andamiero[300%]
66 66 Horno F-1 15,25 días sáb 17/01/15 jue 22/01/15
1 1 HORNO F-1 15,25 días sáb 17/01/15 jue 22/01/15
2 2 Poner D.C.'s   s/ relación de operación. 0,25 días dom 18/01/15 lun 19/01/15
3 3  - Poner 1 D/C. de 1 1/2"-150#  Fuel gas en manifold. UTILIZAR EQUIPO DE RESPIRACIÓN. 1 hora dom 18/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
4 4  - Poner 1 d.c  de 3" 150# Entrada carga   en brida de horno 2 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 3 Metalurgia ( tubería )[
5 5  - Poner 1 d.c salida de carga inferior  3" 150# 2 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
6 6  - Poner 1 d.c  vapor de ahogo en brida de horno: 4" 150# 2 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 5 Metalurgia ( tubería )[
7 7 Desmontar  quemadores 0,38 días dom 18/01/15 lun 19/01/15 2
8 8 - Desmontar 1 quemador de f gas Unimax 25 3 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
9 9 Reparación / Reacondicionado de quemador 0,63 días lun 19/01/15 lun 19/01/15 7
10 10 - Suavizar y empaquetar valvula de fuel gas a mechero 2 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
11 11 - Reparar o cambiar boquillas de Fuel-Gas. 2 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
12 12 - Reparar o cambiar  registros de aire / persianas. 5 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
13 13 Abrir accesos a Radiación 0,25 días dom 18/01/15 lun 19/01/15 2
14 14 - Abrir 1 puerta de acceso Radiación en Piso 2 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
15 15 - Abrir 1 puerta de acceso Radiación en Techo 2 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 14 Metalurgia ( tubería )[
16 16 Declarar recipiente abierto 0,13 días sáb 17/01/15 sáb 17/01/15 7
17 17 - Tomar condiciones (explosividad,oxigeno,etc…) 1 hora sáb 17/01/15 sáb 17/01/15 Inspector eq est[200%
18 18 Revisión de dampers de chimenea y líneas de análisis de humos. 2 días dom 18/01/15 mar 20/01/15 16
19 19 - Suavizar y engrasar cables y poleas. 2 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
20 20 - Comprobación de apertura y cierre. 1 hora mar 20/01/15 mar 20/01/15 19 Metalurgia ( tubería )[
21 21 - Desconexionado, soplado y conexionado de líneas de análisis de humos. 4 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 20 Metalurgia ( tubería )[
22 22 Montar alumbrado interior / exterior. 0,25 días dom 18/01/15 lun 19/01/15 16
23 23 - Montar 2 focos en interior 2 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 Electricista
24 24 - Montar 4 focos en exterior. 2 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 Electricista[200%]
25 25 Limpieza interior del horno. 0,63 días dom 18/01/15 lun 19/01/15 22
26 26 - Limpieza de solera y extracción de residuos. 5 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
27 27 Cambiar muflas de quemador 0,38 días dom 18/01/15 lun 19/01/15 25
28 28 - Montaje de  muflas secundarias en quemador 3 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
29 29 Sanear y rehacer juntas de dilatación de solera. 0,38 días dom 18/01/15 lun 19/01/15 27
30 30 - Saneado y reparación de 3 ml de juntas de dilatación de solera. 3 horas dom 18/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
31 31 Desmontaje del alumbrado. 0,25 días lun 19/01/15 lun 19/01/15 29
Metalurgia ( tubería )[200%];Camion foco
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Andamiero[300%]
Andamiero[300%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Inspector eq est[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Electricista
Electricista[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[300%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
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Id Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predece Nombres de
los recursos
32 32 - Desmontar 2 focos en interior 2 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 Electricista
33 33 - Desmontar 4 focos en exterior. 2 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 Electricista[200%]
34 34 Montaje de quemador 0,25 días jue 22/01/15 jue 22/01/15 29
35 35 - Montaje de quemador 2 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 Metalurgia ( tubería )[
36 36 - Verificar cotas. 1 hora jue 22/01/15 jue 22/01/15 35 Metalurgia ( tubería )[
37 37 Cerrar accesos a Radiación 0,13 días jue 22/01/15 jue 22/01/15 34
38 38 - Cerrar 1 puerta de acceso en Piso 1 hora jue 22/01/15 jue 22/01/15 Metalurgia ( tubería )[
39 39 - Cerrar 1 puerta de acceso en Techo 1 hora jue 22/01/15 jue 22/01/15 Metalurgia ( tubería )[
40 40 Quitar D.C.'s   s/ relación de operación. 0,19 días jue 22/01/15 jue 22/01/15 37
41 41  - Quitar 1 D/C. de 1 1/2"-150#  Fuel gas en manifold. UTILIZAR EQUIPO DE RESPIRACIÓN. 1,5 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 Metalurgia ( tubería )[
42 42  - Quitar 1 d.c  de 3" 150# Entrada carga   en brida de horno 1,5 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 41 Metalurgia ( tubería )[
43 43  - Quitar 1 d.c salida de carga inferior  3" 150# 1,5 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 Metalurgia ( tubería )[
44 44  - Quitar 1 d.c  vapor de ahogo en brida de horno: 4" 150# 1,5 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 43 Metalurgia ( tubería )[
67 67 Instrumentación 8,69 días jue 15/01/15 mar 27/01/15
68 68 FCV-2 1,56 días jue 15/01/15 vie 16/01/15
69 69 Desmontar automática 2 horas jue 15/01/15 jue 15/01/15 Instrumentaci
70 70 Montar tapas ciegas 0,5 horas jue 15/01/15 jue 15/01/15 69 Instrumentación [200%
71 71 Trasladar a taller 0,5 horas jue 15/01/15 jue 15/01/15 70 Instrumentación [200
72 72 Revisar en taller 6 horas jue 15/01/15 vie 16/01/15 71 Instrumentación
73 73 Trasladar a planta 0,5 horas vie 16/01/15 vie 16/01/15 72 Instrumentación
74 74 Quitar tapas ciegas 0,5 horas vie 16/01/15 vie 16/01/15 73 Instrumentación [200%
75 75 Motar automática 2 horas vie 16/01/15 vie 16/01/15 74 Instrumentación
76 76 Comprobar funcionamiento de automática 0,5 horas vie 16/01/15 vie 16/01/15 75 Instrumentación
77 77 FCV-12 2 días jue 15/01/15 lun 19/01/15 69
78 78 Desmontar automática 2 horas jue 15/01/15 jue 15/01/15 70 Instrumentación [200%
79 79 Montar tapas ciegas 0,5 horas jue 15/01/15 jue 15/01/15 78 Instrumentación [200%
80 80 Trasladar a taller 0,5 horas jue 15/01/15 jue 15/01/15 71 Instrumentación [200%
81 81 Revisar en taller 6 horas vie 16/01/15 vie 16/01/15 72 Instrumentación
82 82 Trasladar a planta 0,5 horas vie 16/01/15 vie 16/01/15 81 Instrumentación [200%
83 83 Quitar tapas ciegas 0,5 horas vie 16/01/15 vie 16/01/15 82 Instrumentación [200%
84 84 Motar automática 2 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 83 Instrumentación [200%
85 85 Comprobar funcionamiento de automática 0,5 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 84 Instrumentación [200%
86 86 FCV-17 1,56 días lun 19/01/15 mar 20/01/15 85
87 87 Desmontar automática 2 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 Instrumentación [200%
88 88 Montar tapas ciegas 0,5 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 87 Instrumentación [200%
89 89 Trasladar a taller 0,5 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 88 Instrumentación [200%
90 90 Revisar en taller 6 horas lun 19/01/15 mar 20/01/15 89 Instrumentación [200%
91 91 Trasladar a planta 0,5 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 90 Instrumentación [200%
92 92 Quitar tapas ciegas 0,5 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 91 Instrumentación
93 93 Motar automática 2 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 92 Instrumentación [200%
94 94 Comprobar funcionamiento de automática 0,5 horas mar 20/01/15 mar 20/01/15 93 Instrumentación [200%
95 95 FCV-3 1,56 días mar 20/01/15 jue 22/01/15 94
96 96 Desmontar automática 2 horas mar 20/01/15 mié 21/01/15 88 Instrumentación [200%
97 97 Montar tapas ciegas 0,5 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 96 Instrumentación [200%
98 98 Trasladar a taller 0,5 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 97 Instrumentación [200%
99 99 Revisar en taller 6 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 98 Instrumentación [200%
100 100 Trasladar a planta 0,5 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 99 Instrumentación [200%
101 101 Quitar tapas ciegas 0,5 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 100 Instrumentación [200%
102 102 Motar automática 2 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 101 Instrumentación [200%
103 103 Comprobar funcionamiento de automática 0,5 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 102 Instrumentación [200%
104 104 PCV-4 1,56 días jue 22/01/15 vie 23/01/15 102
105 105 Desmontar automática 2 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 96 Instrumentación [200%
106 106 Montar tapas ciegas 0,5 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 105 Instrumentación [200%
107 107 Trasladar a taller 0,5 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 106 Instrumentación [200%
108 108 Revisar en taller 6 horas jue 22/01/15 vie 23/01/15 107 Instrumentación [200%
109 109 Trasladar a planta 0,5 horas vie 23/01/15 vie 23/01/15 108 Instrumentación [200%
Electricista
Electricista[200%]
Metalurgia ( tubería )[400%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
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110 110 Quitar tapas ciegas 0,5 horas vie 23/01/15 vie 23/01/15 109 Instrumentación [200%
111 111 Motar automática 2 horas vie 23/01/15 vie 23/01/15 110 Instrumentación [200%
112 112 Comprobar funcionamiento de automática 0,5 horas vie 23/01/15 vie 23/01/15 111 Instrumentación [200%
113 113 FCV-5 1,56 días vie 23/01/15 mar 27/01/15 111
114 114 Desmontar automática 2 horas vie 23/01/15 lun 26/01/15 Instrumentación [200%
115 115 Montar tapas ciegas 0,5 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 114 Instrumentación [200%
116 116 Trasladar a taller 0,5 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 115 Instrumentación [200%
117 117 Revisar en taller 6 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 116 Instrumentación [200%
118 118 Trasladar a planta 0,5 horas mar 27/01/15 mar 27/01/15 117 Instrumentación [200%
119 119 Quitar tapas ciegas 0,5 horas mar 27/01/15 mar 27/01/15 118 Instrumentación [200%
120 120 Motar automática 2 horas mar 27/01/15 mar 27/01/15 119 Instrumentación [200%
121 121 Comprobar funcionamiento de automática 0,5 horas mar 27/01/15 mar 27/01/15 120 Instrumentación [200%
122 122 FCV-8 1,56 días lun 26/01/15 mar 27/01/15 114
123 123 Desmontar automática 2 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 Instrumentación [200%
124 124 Montar tapas ciegas 0,5 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 123 Instrumentación [200%
125 125 Trasladar a taller 0,5 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 124 Instrumentación [200%
126 126 Revisar en taller 6 horas lun 26/01/15 mar 27/01/15 125 Instrumentación [200%
127 127 Trasladar a planta 0,5 horas mar 27/01/15 mar 27/01/15 126 Instrumentación [200%
128 128 Quitar tapas ciegas 0,5 horas mar 27/01/15 mar 27/01/15 127 Instrumentación [200%
129 129 Motar automática 2 horas mar 27/01/15 mar 27/01/15 128 Instrumentación [200%
130 130 Comprobar funcionamiento de automática 0,5 horas mar 27/01/15 mar 27/01/15 129 Instrumentación [200%
131 131 Taller Eléctrico 17,25 días lun 05/01/15 mié 28/01/15
132 132 Subestación eléctrica 17,25 días lun 05/01/15 mié 28/01/15
133 133 Parada 48 horas lun 19/01/15 mié 21/01/15 2T 12H L-D
134 134 Finalización de procesos 24 horas mié 21/01/15 jue 22/01/15 133 2T 12H L-D
135 135 Tendido de cables de interconexión 74 horas mié 21/01/15 sáb 24/01/15 134CC 2T 12H L-D
136 136 Finalización de pasos de bandeja y tuberías de Cu 70 horas mar 13/01/15 vie 16/01/15 135FC-9 día 2T 12H L-D
137 137 Conexionado de instrumentación y cajas de interconexión 25 horas mié 21/01/15 jue 22/01/15 135CC 2T 12H L-D
138 138 Conexionado de cubiculos de motores 144 horas vie 16/01/15 jue 22/01/15 137FF 2T 12H L-D
139 139 Conexionado de PLC en sala de rack 98 horas mié 21/01/15 dom 25/01/15 134CC 2T 12H L-D
140 140 Regulación y calibración de transmisores. Conexión en TDC 192 horas mar 13/01/15 mié 21/01/15 136CC 2T 12H L-D
141 141 Conexiones neumáticas a válvulas 144 horas lun 05/01/15 dom 11/01/15 136FC-9 día 2T 12H L-D
142 142 Grapado y etiquetado 75 horas mié 21/01/15 sáb 24/01/15 135CC 2T 12H L-D
143 143 Puesta en marcha 72 horas dom 25/01/15 mié 28/01/15 139 2T 12H L-D
144 144 Agua de refrigeración 10,5 días jue 15/01/15 jue 29/01/15
145 145 Limpieza química agua de refrigeración. 10,5 días jue 15/01/15 jue 29/01/15 Metalurgia ( tubería )
146 146 Montar conexiones de 1" y 2 " en colectores de equipos 8 horas mié 21/01/15 mié 21/01/15 Metalurgia ( tubería )[
147 147 Preparar depósitos y mangueras para conexión a equipos 24 horas jue 15/01/15 lun 19/01/15 Metalurgia ( tubería )[
148 148 Limpieza previa 8 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 146;147 Metalurgia ( tubería )[
149 149 Acidificación de circuito 12 horas jue 22/01/15 vie 23/01/15 148 2T 12H L-D
150 150 Tratamiento alcalino 12 horas vie 23/01/15 vie 23/01/15 149 2T 12H L-D
151 151 Neutralización 12 horas vie 23/01/15 sáb 24/01/15 150 2T 12H L-D
152 152 Pasivado 12 horas sáb 24/01/15 sáb 24/01/15 151 2T 12H L-D
153 153 Inspección 8 horas lun 26/01/15 lun 26/01/15 152 Metalurgia ( tubería )[
154 154 Desmontar conexiones 16 horas mar 27/01/15 mié 28/01/15 153 Metalurgia ( tubería )[































Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]





Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
Metalurgia ( tubería )[200%]
04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 02 05













Hoja 110 de 118. Luís Ángel Angosto Olmos.
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Organización, planificación y optimización de paradas de planta para mantenimiento programado. Ejemplo Práctico.  
 
 
9. CAMINO CRÍTICO.  
En capítulos anteriores hemos indicado en varias ocasiones la importancia del camino crítico, 
así como, las precauciones que hemos de tener en su elección.  
Disponer de herramientas como Microsoft Proyect, permite poder actuar sobre la duración de 
las jornadas de trabajo para cada tarea, presentando la ventaja de acortar en cada una de las 
simulaciones el tiempo de las tareas que conforman el camino crítico. 
 
9.1. Caminos críticos.  
Tras implementar la worklist en Microsoft Proyect, indicamos que la duración de las jornadas 
será de 8 horas trabajando de lunes a domingo, partiendo de la fecha de inicio de la Parada de 
Planta. Esta primera aproximación nos indicará cual será el camino crítico a priori.  
 
9.1.1. Simulación 1. 
Para el caso que nos ocupa, tras realizar la simulación 1, observamos que existe una 
interferencia vinculante entre las tareas realizadas por el taller eléctrico y las de agua de 
refrigeración. Se genera pues, un camino crítico de 62,52 días naturales. 
Esta vinculación, es debida a que para realizar las labores de limpieza previa en el circuito de 
refrigeración es necesario que se encuentre restablecida la tensión para que las bombas de los 
sistemas de refrigeración de los equipos dinámicos puedan funcionar. 
Se opta pues para poder disminuir el tiempo del camino crítico, por dos opciones 
conjuntamente: 
1. Adelantar en el cronograma todas aquellas tareas que se pueden realizar con la unidad 
en marcha y que no interfieren con la producción. Este hecho se puede realizar dada la 
redundancia de la instalación eléctrica hasta los centros de control de motores (CCM), 
por lo que se pueden realizar todos los trabajos en los transformadores de acometida. 
2. Planificar todos los trabajos de taller eléctrico a jornadas de 24 horas, para que la tarea 
vinculante pueda comenzar lo antes posible.  
Esta solución nos reduce el tiempo de este primer camino crítico a 24 días naturales, pero 
comenzando las tareas 12 días naturales antes de la parada de planta. Buscar otras 
soluciones, que existen, son más costosas e introducen un mayor número de incertidumbres 
pues debería de realizarse una instalación provisional alimentada por grupos electrógenos sin 
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9.1.2. Simulación 2.  
Tras realizar la simulación 2, la tarea de mayor duración es la de todos los trabajos asociados 
al horno F-2, obteniéndose un camino crítico de 61,13 días naturales. Por lo que se procede en 
la siguiente simulación realizar todos los trabajos asociados a dicho horno en jornadas de 24 
horas, esto reduce la duración del camino crítico a 21 días naturales.  
El caso de camino crítico del horno es complicado, pues solamente se puede actuar sobre las 
tareas aumentando o disminuyendo la duración de las jornadas, ya que el tamaño de este y la 
configuración impide que se puedan aumentar los recursos humanos dentro de una misma 
jornada. 
Si bien es cierto, que todas aquellas tareas de acopio de material se pueden realizar en las 
cercanías de este para disminuir los tiempos de transporte, no se pueden realizar tareas hasta 
que este se encuentre en unas condiciones determinadas el interior del horno. 
 
9.1.3. Simulación 3. 
Tras realizar la simulación 3, nos encontramos con una duración de las tareas de 
intercambiadores y aéreos muy cercana a los 20 días si realizamos las tareas a jornadas de 8 
horas, esto nos crea un posible camino crítico que cuando sea detectado pueda ser demasiado 
tarde. 
La experiencia obtenida en paradas anteriores nos indica que existe una alta probabilidad 
(15%), de que una vez montado el equipo, este no pueda pasar la prueba hidráulica, bien por 
defectos en montaje en talleres, deterioro en traslado o montaje en planta. Esto implica que la 
detección del nuevo camino crítico tenga lugar sobre el día 17 de parada, sin tener opción a 
evitar que esta tarea sea el nuevo camino crítico. 
Se opta por realizar jornadas a 12 horas de lunes a sábado, esto nos permite reducir el tiempo 
de detección del camino crítico al día 13 de parada, permitiendo actuar sobre la jornada de 
aquellos equipos que no han pasado la prueba hidráulica y no convertir estas tareas en 
caminos críticos.  
 
9.1.4. Simulación 4. 
Existen una serie de tareas que se encuentran simultaneadas en varios paquetes principales, 
tales como, limpieza de equipos, montaje de iluminación, montaje de discos ciegos, 
andamios,…, cuyo estudio merece especial atención, pues pueden generar retrasos muy 
importantes. Así pues, realizamos la simulación número 4 partiendo de las premisas siguientes: 
1. Disponer de personal de taller eléctrico a 24 horas, nos permite poder realizar montaje 
de iluminación en cualquier instante del día, sin que las tareas siguientes se vean 
influenciadas. Por lo que esta premisa deberá ser indicada en los pliegos de 
condiciones que para el montaje y desmontaje de iluminación, se deberá avisar a taller 
eléctrico con al menos 3 horas de antelación, para permitir reorganizar sus tareas. 
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2. Limpieza de equipos, estas tareas se simultanean al mismo tiempo en varios equipos 
por lo que además de establecerse como elemento vinculante en el pliego de 
condiciones que la empresa contratista que asuma este trabajo debe de disponer de 
medios en cantidad suficiente,  también deberá de hacerlo en recursos humanos que 
deberán estar disponibles con un preaviso de 4 horas de antelación. Así pues, las 
jornadas de los equipos de limpieza no se pueden tabular de forma sistemática, sino 
que se realizarán a demanda. 
3. Andamios, se dispondrá de recursos humanos y materiales para poder realizar montaje 
de andamios en jornadas de 12 horas de lunes a domingo, por lo que la previsión de 
utilización de dichos recursos fuera de esa jornada, quedará supeditada a montaje de 
urgencia y con un posible sobrecoste. 
4. Dentro de la programación de equipos estáticos se dispondrá de suficientes recursos 
humanos para que las tareas vinculadas a montar discos ciegos y abrir bocas de 
hombre se realicen a jornadas de 24 horas. Esta premisa tiene por objeto poder realizar 
la ventilación y aireación de los equipos donde se van a realizar trabajos lo antes 
posible, evitando retrasos en el inicio de las tareas siguientes. 
5. Instrumentación, sus tareas no son camino crítico por lo que sus jornadas será de 8 
horas de lunes a viernes. 
 
9.1.5. Simulación 5. 
Esta última simulación se encuentra encaminada a la optimización de los recursos disponibles, 
para las tareas a efectuar en los hornos.  
Tal y como se ha comentado anteriormente, los tareas a realizar en los hornos se encuentran 
limitadas por impedimento físico debido a las dificultades planteadas por su tamaño y 
geometría. Disponer del personal necesario para acometer las tareas para el horno F-2 
generará muchos tiempos improductivos debido a esperas para inicio de los trabajos.  
Disponer de un único encargado para supervisar las tareas de ambos hornos, nos permitirá 
poder gestionar los recursos humanos de tal forma que se encuentre activos la mayor parte del 
tiempo, pero sin perder de vista que la prioridad absoluta debe ser el horno F-2 que representa 
el camino crítico. 
Se opta pues en esta simulación por hacer jornadas a 24 horas en el horno F-1, a sabiendas 
que los hitos de este horno no se corresponderán con la realidad, pero teniendo la certeza de 
que el retraso de estos hitos nunca generarán un camino crítico. 
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Intercambiadores ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
Aerorrefrigerantes ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
Horno F-1 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
Horno F-2 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
Instrumentación ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
Taller Eléctrico ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
Agua de Refrigeración ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
ene-15 feb-15 mar-15
Simulación nº 3 para determinación de Caminos Críticos.
ene-15 feb-15 mar-15
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Organización, planificación y optimización de paradas de planta para mantenimiento programado. Ejemplo Práctico.  
 
 
9.2. Determinación de jornadas de trabajo. 
A modo de resumen se establecen en la siguiente tabla las jornadas de trabajo para cada 
departamento o tareas: 
 
   
Departamento o Tarea Jornada Días Semana 
Hornos F-1 y F-2 2 turnos a 12 horas Lunes a Domingo 
Taller Eléctrico 2 turnos a 12 horas Lunes a Domingo 
Montar discos ciegos / abrir bocas de hombre 2 turno a 12 horas Lunes a Domingo 
Limpiezas Disponibilidad a 24 h Lunes a Domingo 
Andamios 1 turno a 12 horas Lunes a Domingo 
Intercambiadores/aéreos 1 turno a 12 horas Lunes a Sábado 
Agua refrigeración 1 turno a 8 horas Lunes a Sábado 
Instrumentación 1 turno a 8 horas Lunes a Viernes 
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